

Projektbeskrivelse

Projektets titel:	Revideret dato:
DK2020 Klimahandlingsplan	Godkendt i Kommuneledelsen
	21. januar 2021
	Version 2.0
	Sbsys 00.01.00-A00-11-20

1. Indledning og baggrund

DK2020 netværket består af ca. 65 danske kommuner, der laver ambitiøse klimahandlingsplaner med det formål at mindske CO₂-udslippet, og dermed medvirke til at realisere Paris-aftalen.

Målet er at Danmark skal realisere 70 pct. reduktion af drivhusgas-udledningerne i 2030 ift. 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

Hedensted Kommune vil bidrage til denne målsætning ved at arbejde efter de samme mål på kommunalt niveau.

Hedensted Kommune har i sommeren 2020 vedtaget de overordnede rammer for en grøn strategi. Dette vil blive det strategiske udgangspunkt for Hedensted Kommunes DK2020 klimahandlingsplan.

Der foreligger ikke specifikke mål, som den enkelte kommune skal realisere, da der vil være forskel på hvordan de enkelte kommuner kan præstere – rent geografisk (fx har en landkommune andre udfordringer end en bykommune osv.)

DK2020 fremhæver følgende:

Virksomheder, byer og borgere har alle afgørende roller og ansvar.

Regeringer skal sætte de rette rammebetingelser.

Virksomheder skal innovere i nye klimavenlige forretningsmodeller

Investorer skal medfinansiere omstillingen

Kommuner skal udmønte omstillingen i partnerskab med virksomheder og borgere. Motor for omstilling, og laboratorium for løsninger. Ansvar og lederskab.

Borgere skal efterspørge og finde sig tilrette i nye, klimavenlige livsstile.

Kommuner skal:

Gå målrettet efter de største CO₂ besparelser, være frontløber og fødselshjælper, tage ansvar på tværs af kommunegrænser og opsøge relevante samarbejder.

Minimere klimafodaftrykket både i byen og udenfor byen. Motivere til bæredygtig livsstil.


Byen og omgivelserne skal være fantastiske at være i, så folk ikke rejser langt væk når de har fri.

Det gør kommunerne ved at:


Løfte målsætninger, tage ansvar i hele kommunen, tage fat i energiforbruget, transport, landbrug – skabe rum for at udvikle nye løsninger og implementere de kendte. Engagere medarbejdere, borgere og virksomheder. Klimavenlige indkøb, tage ansvar for at uddanne fremtidens grønne generationer, tænk partnerskaber.

Hedensted Kommunes CO₂ udledning i 1990 var 794.352 tons CO₂ og i 2018 var den på 612.315 tons CO₂. Målet i 2030 er dermed en CO₂ udledning på max. 238.306 tons CO₂.

Total udledning for Hedensted Kommune (CO₂-e) ton



Fordeling af emissioner for Hedensted Kommune, 2018



Kobling til andre strategier/planer

- Rammer for Grøn Strategi/ klimahandlingsplan godkendt i Byrådet august 2020
- Strategisk Energiplan fra 2013 suppleret med Den Midtjyske energiplan fra 2015.
- Fjernvarmestrategi fra 2016
- Borgmesterpagten
- Klimastrategi – 2008 (klimatilpasning)

- Den klimatilpassede Kommuneplan fra 2009 og revideret i 2013 og 2017 (Planerne for tilpasning af kommunen til et ændret klima er sket løbende som en integreret del af kommuneplanlægningen. Første gang med Kommuneplan 2009-2021.)
- Agenda 21 strategien
- I EU Life projektet Coast to Coast Climage Challenge arbejdes der frem til 2022 med at konkretisere indsats for klimatilpasning af de mest udsatte områder i kommunen.

2. Formål

Hedensted Kommune skal lave en plan for, hvordan vi kan bidrage til at realisere Regeringens klimaaftale og målsætningen for Parisaftalen med en 70% reduktion af CO₂-udledningen inden 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 sammenlignet med baseline 1990.

3. Mål

Hedensted Kommune lægger sig op af regeringens mål om at reducere CO₂ udledningen – indenfor kommunegrænsen - med 70% i forhold til 1990.

Målet i 2030 er en CO₂ udledning på max. 238.306 tons CO₂.

For at kunne realisere mål og formål, brydes arbejdet op i 7 indsatsområder (transport, energi, landbrug, erhverv, klimatilpasning, affald og kommunens kerneområder og drift). For hvert område, skal det analyseres hvilke muligheder vi har, hvor langt vi kan forvente at komme med kendte tiltag, og hvor meget der skal nytænkes/innoveres for at nå i mål. For at kunne pege på realistiske indsatser, er det nødvendigt med nogle pilot indsatser/små projekter, der kan vise, om en given indsats er realistisk.

4. Leverancer /projektets resultat

Projektet skal levere en klimahandlingsplan for, hvordan Hedensted Kommune kan bidrage til formålet.

Kan indeholde konkrete/specifikke mål men også procesmål (i de tilfælde hvor specifikke mål ikke kan sættes endnu).

Der er ingen formkrav på en klimahandlingsplan, men den skal leve op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework).

5. Projektorganisering

Projektejer: Peter Hüttel

Projektledelse**Merete Valbak**

Klimakoordinator / Projektleder

Natur, Vand og Vej / Compas, Partnerskaber for Cirkulær Økonomi

Hedensted Kommune

merete.valbak@hedensted.dk

+45 79 75 56 14 / +45 29 25 79 86

Suppleret af:

Britt Harboe

Kommunikationschef

Hedensted Kommune

Britt.harboe@hedensted.dk

79 75 55 72/ 24 49 37 67

Projektledelsen har ansvar for den overordnede styring af projektet – herunder at projektet lever op til kravene i CAPF'en og leverancerne til DK2020.

Projektledelsen er desuden ansvarlig for at sikre kulturforankringen i organisationen Hedensted Kommune, og for at sikre den brede involvering af borgere og øvrige aktører – i tæt samarbejde med arbejdsgrupperne.

Styregruppe: Kommuneledelsen og Karina Kisum Jensen

Arbejdsgrupper:

Der etableres syv arbejdsgrupper for de faglige indsatsområder.

Hver arbejdsgruppe har en ansvarlig tovholder, som rapporterer til og mødes med projektledelsen samt indbyrdes.

Arbejdsgruppe – energi

(Repræsentanter fra Industri/ miljø, fjernvarmeværker. Tovholder: Ida Weber Jørgensen)

Gruppen skal arbejde med energiproduktion (el og varme) samt energi forbrug. Dvs. reduktion af energiforbrug hos private, virksomheder og kommunen selv.

Arbejdsgruppe – transport

(Repræsentant fra alle kerneområder, Tovholder: Lars Oksbjerg)

Gruppen skal arbejde med tiltag der kan reducere CO2 udledningen på transporten. Det første skridt er at arbejde med den kommunale kørsel, og så formidle resultaterne ud til borgere og virksomheder. Her kan også arbejdes med incitamenter til at køre mindre i bil, eller skifte til fossilfri brændsler.

Arbejdsgruppe – erhverv

(Repræsentanter fra beskæftigelse, industri/ miljø. Tovholder: Carsten Steffensen)

Gruppen arbejder med at understøtte kommunens erhverv til en grønnere omstilling. Det kan både være indenfor produktionen, men også på transporten m.v. Arbejdet her vil hovedsagligt blive af formidlende karakter. Der kan også i gang sættes specifikke projekter, som fx skovrejsning, biogas, m.v. som direkte kan reducere belastningen.

Arbejdsgruppe – landbrug

(Repræsentanter fra Natur, vand og vej, Det grønne råd, Landbrugsorganisationer.

Tovholder: Per Nørmark)

Gruppen skal hjælpe det lokale landbrug til at finde tiltag, der kan reducere CO₂ udledningen. Det kan både være indenfor den eksisterende drift, men kan også foregå ved at omlægge til en anden drift.

Arbejdsgruppe – klimatilpasning

(Repræsentanter fra Plan og Udvikling, Natur, vand og vej. Tovholder: Bjarke Horst Jensen)
Gruppen skal primært sammenkoble de aktiviteter, der allerede eksisterer i både Coast 2 Coast samt Juelsminde dige projekterne. Disse og evt. flere, nye indsatser, skal sammen vise måder, hvorpå vi reducerer skaderne af den stigende CO₂ udledningen.

Arbejdsgruppe – Affald

(Repræsentanter fra affaldsteam. Tovholder Cecilie Jakobsgaard)
Gruppen kommer til at overlappe med energigruppen, da meget affald kan blive til energi. Det handler også om cirkulær økonomi, hvor der skal arbejdes med at reducere affaldsmængder, sådan at materialer bruges igen og igen, og dermed belaster mindre.

Arbejdsgruppe – kommunens kerneområder og drift

(Repræsentanter fra Læring/ skoleområdet, Social Omsorg, Team Ejendomme, Indkøbskontor. Tovholder: Line Holmgaard Hansen)
Gruppen kommer til at dække bredt indenfor alle ovenstående områder, men med fokus på kommunen som virksomhed. Dvs. vores transport, bygningsmasse, indkøb, mad osv.

Hver gruppe skal:

- bidrage til den samlede Klimahandlingsplan for Hedensted Kommune. For nogle indsatser skal der redegøres for aktiviteter, der allerede er i gang – det er ikke nyt det hele.
- finde ud af, hvad der skal til, for at deres indsatsområde kan bidrage med CO₂ reduktioner, og hvor langt vi kan komme med kendte virkemidler.

Der er værktøjer fra DK2020, som kan benyttes i gruppernes arbejde. Der er fælles platforme hvor arbejdet skal afrapporteres. Dette gennemgås med projektledelsen.

Ud over tovholderen, kan gruppens medlemmer variere afhængigt af, hvilken indsats der arbejdes med.

Vi benytter desuden de eksisterende fora og udviklingsgrupper, der allerede findes i organisationen. Herunder samarbejdsrelationer med borgere og eksterne aktører.

Følgegruppe: Klima- & Energirådet

Politisk forankring:

- Overordnet: Udvalg for Fritid & Fællesskab/ Udvalget for Teknik- Byråd
- Fagspecifikt: Fagudvalg – Byråd

Forud for alle politiske behandlinger involveres Kommuneledelsen.

6. Budget og finansiering

Der er ikke afsat særlig midler til projektet.
Medarbejdernes timeforbrug afholdes af de eksisterende budgetter.

Der ydes projektstøtte fra DK2020. Forventeligt vil der være hjælp at hente til beregninger, analyser og mødefacilitering på tværs af kommuner.

7. Tids- og aktivitetsplan med milepæle

Klimahandlingsplanen skal afleveres til DK2020 15. juni 2022.


Politiske milepæle er markeret med kursiv

Hvornår	Hvad	Ansvarlig
26. nov 2020	Projektstart	Projektleder
Januar 2021	Projektbeskrivelse godkendes i Kommuneledelsen	Projektleder
Uge 6 februar 2021	Status på projektet i Kommuneledelsen forud for Politisk	Projektleder og projektchef
<i>Uge 8 februar 2021</i>	<i>Status på projektet i Udvalg, PKØ og Byrådet</i>	<i>Projektleder</i>
Februar/ marts 2021	Offentlig dialog om planen	Projektledelse og arbejdsgruppe tovholdere
Marts-maj 2021	Indsatser for hver af delprojekterne skal kortlægges	De 7 arbejdsgrupper (i samarbejde med projektledelse)
Maj 2021	Status i Kommuneledelsen forud for politiske møder	Projektleder og projektchef
<i>Juni 2021</i>	<i>Politisk drøftelse af mål og prioriteringer</i>	<i>Projektleder og fagchefer</i>
August-oktober 2021	Færdig bearbejdning af indsatser på delprojekterne	De 7 arbejdsgrupper (i samarbejde med projektleder)
Oktober 2021	Status i Kommuneledelsen forud for offentliggørelse	Projektleder og projektchef
November 2021-januar 2022	Udkast i offentlig dialog	Projektleder
Februar-marts 2022	Planen laves færdig	Projektledelse og tovholdere
Uge 14 April 2022	Færdigt udkast behandles i Kommuneledelsen	Projektleder og projektchef
Uge 16/17 April 2022	Færdigt udkast behandles i Klima- & Energirådet	Projektleder

1.maj 2022	Færdigt udkast til administrativt gennemsyn i sekretariatet	Projektleder
Maj 2022	Færdigt udkast til Kommuneledelsen såfremt der er ændringer	Projektleder og projektchef
Maj 2022	<i>Færdigt udkast behandles i udvalgene</i>	<i>Projektleder og fagchefer</i>
Maj 2022	<i>Færdigt udkast behandles på PKØ og Byrådet</i>	<i>Projektleder</i>
15. juni 2022	Afleverer færdigt udkast til DK2020 sekretariatet	Projektleder

Løbende: Inddragelse af borgere og virksomheder. Inkl. allerede eksisterende indsatser.

8. Interessentanalyse



9. Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen følger tidsplanen, så de relevante parter får den rette information, ad den rette kanal på det rette tidspunkt. I store træk vil det se således ud:

Hvornår	Hvad	Hvem (målgruppe)	Hvordan
Januar 2021	Projektbeskrivelse godkendes i Kommuneledelsen	KommuneLedelsen	På KomLeds møde
Januar 2021	Projektgrupper skal være i gang	Projektgrupper via tovholdere	Dialog og møder mellem tovholdere og projektleder(e)
Februar 2021	Status på projektet i Udvalg, PKØ og Byrådet	Udvalg og Byråd	Projektbeskrivelse – herunder mål behandles på politiske møder
Februar/ marts 2021	Offentlig dialog om planen	Eksterne interessenter jf interessentanalyse	Der inviteres til dialog og input via fx mail, facebook, Borgerbanken, hedensted.dk, , Hedensted Erhvervs nyhedsbrev mfl.
Marts-maj 2021	Indsatser for hver af delprojekterne skal kortlægges	De 7 arbejdsgrupper (i samarbejde med projektleder)	Projektledere og tovholdere for arbejdsgrupper aftaler form på og aflevering af kortlægning
Juni 2021	Politisk drøftelse af mål og prioriteringer	Politisk niveau – kan foregå på fagudvalgs niveau.	Behandles på møder
August-oktober 2021	Færdig bearbejdning af indsatser på delprojekterne	De 7 arbejdsgrupper (i samarbejde med projektleder)	Projektleder følger op via tovholdere
November 2021-januar 2022	Udkast i offentlig dialog	Eksterne interessenter jf interessentanalyse	samme som i febr./marts 2021
Marts 2022	Færdigt udkast skal være klar. Alle skal kende denne deadline i god tid.	Involverede parter	
Marts – April 2022	Færdigt udkast	Klima- & Energiråd, Kommuneledelse	Behandles på møder
1. maj 2022	Færdigt udkast til administrativt	DK2020 sekretariatet	Projektleder sender til sekretariat

	gennemsyn i sekretariatet		
Maj 2022	Færdigt udkast behandles politisk	Fagudvalg, PKØ, Byråd	Behandles på møder
15. juni 2022	Afleverer færdigt udkast	Til DK2020 sekretariatet	Projektleder sender til sekretariat

Det vurderes løbende, om det er grundlag for at informere pressen og offentligheden om interessante delresultater og "gode historier". Dette for at skabe så bred interesse og involvering som mulig.

Ud over den overordnede formidling, vil der være fagspecifik involvering af udvalgte målgrupper. Dette kan være workshops/ indkaldelse af ideer m.v. Dette kan foregå gennem sociale medier, webinarer, møder (når det bliver muligt)

I vores kommunikation sikrer vi referencer/parallelleer til verdensmålene.

10. Evalueringsplan

På proces og resultat.

Fik vi lavet en plan, der lever op til CAPF metoden?

Fik vi lavet en plan, der giver en retning for 70% CO2 reduktion? Hvis ikke, hvorfor?

Langsigtede opfølgning ses hvert 2. år hvor der laves CO2 regnskab for Hedensted Kommune – geografisk.

Der laves desuden en opgørelse over CO2 effekten af de valgte virkemidler og dermed også være en evaluering på indsatserne.

Har vi skabt en forankring og en forandring i den kommunale organisation og blandt de eksterne interessenter? Hvis ikke, hvorfor?

Hvad kan vi bruge af erfaringer til kommende tværfaglige projekter?