

**Notatark**Sagsnr. 85.00.00-  
A00-3-22Sagsbehandler  
Merete Valbak

23.1.2023

**Projektbeskrivelse Lokal Fællesvarme****Formål**

Formålet med dette projekt er at få sat gang i en omstilling til fælles grøn fællesvarme i disse lokalsamfund, hvor der er en risiko for, at den gode fælles løsning, som der rent teknisk er grundlag for, ellers ikke bliver etableret. Løsningen vil typisk være i form af et nyt lille andels-selskab eller i samarbejde med et allerede eksisterende selskab.

**Målgruppe, aftagere og interessenter**

Klimasekretariatet i Hedensted Kommune har grupperet naturgas landsbyerne. Borgerne i de pågældende områder har fået information via Eboks i december 2022. Brevene har følgende kategorisering:

Grøn: Fjernvarmeprojekt er godkendt og etableret.

Dette dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ikke har fjernvarme, men ligger i et fjernvarmeområde, hvor fjernvarmeprojektet er godkendt og fjernvarmen er udrullet.

Gul: Fjernvarmeprojekt er godkendt, men endnu ikke etableret.


Dette dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt et fjernvarmeprojekt, men fjernvarmen er i gang med at blive udrullet eller endnu ikke er udrullet.

Blå: Fjernvarme planlægges, men der er ikke et godkendt projektforslag.

Dette dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor fjernvarme planlægges, men der er ikke godkendt et fjernvarmeprojektet, eller fjernvarme planlægges, men der er endnu ikke tilknyttet et fjernvarmeselskab. Ejendommen ligger således i et område, hvor der er planlagt fjernvarme og hvor udrulningen muligvis afhænger af, om projektet opnår det nødvendige antal tilsagn om tilslutning. Der kan være nogle i denne gruppe, der ender med at kunne få fællesvarme i stedet for traditionel fjernvarme.

Rød: Fjernvarme er ikke planlagt.

Dette dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor der ikke er planer om fjernvarme.



Den primære målgruppe for projektet er de "røde" landsbyer i kommunens oversigt over fjernvarmestatus for landsbyer, samt landsbyer der har anden fossil energikilde end naturgas. Der kan også være nogle "blå" landsbyer der kan få hjælp af projektet. Dette koordineres med Klimasekretariatet.

### **Projekt mål – leverancer i projektet**

Mål for alle landsbysamfundene i målgruppen:

- Kontakt til lokalråd, eventuelle lokale nøgleaktører, borgere er etableret, og orientering om mulighederne for etablering af fælles løsninger givet.
- Alle disse landsbysamfund er indledende screenet for mulige lokale varmekilder, teknisk realiserbarhed, og økonomiske nøgletal for et fælles projekt
- Mindst 50% af disse landsbysamfund udviser så stor opbakning at der er udarbejdet et formelt projektforslag som kan godkendes af kommunen eller allerede er blevet godkendt.
- Mindst 3 af disse landsbysamfund er gået i gang med implementering, i form af godkendt kommunegaranti, mulig støtte fra Energistyrelsen ansøgt, og udvælgelse af entreprenører og leverandører er påbegyndt.
- Målrettede lokale møder er afholdt i den restgruppe af landsbysamfund, hvor der opleves de største vanskeligheder ved at få tingene sat i gang. For hver af disse er der opstillet en procesplan for udfasning af fossil energiforsyning. Herunder vejledning for mulige nabofællesskaber og helt individuelle løsninger

### **Hovedmilepæle med terminer**

Januar 2023:

Kontakt til lokalråd, eventuelle lokale nøgleaktører, borgere er etableret, og orientering om mulighederne for etablering af fælles løsninger givet.

April 2023

Alle disse landsbysamfund er indledende screenet for mulige lokale varmekilder, teknisk realiserbarhed, og økonomiske nøgletal for et fælles projekt

September 2023

Mindst 50% af disse landsbysamfund udviser så stor opbakning at der er udarbejdet et formelt projektforslag som kan godkendes af kommunen eller allerede er blevet godkendt.

Oktober 2023

Mindst 3 af disse landsbysamfund er gået i gang med implementering, i form af godkendt kommunegaranti, mulig støtte fra Energistyrelsen ansøgt, og udvælgelse af entreprenører og leverandører er påbegyndt.

November 2023

Målrettede lokale møder er afholdt i den restgruppe af landsbysamfund, hvor der opleves de største vanskeligheder ved at få tingene sat i gang. For hver af disse er der opstillet en pro-

cesplan for udfasning af fossil energiforsyning. Herunder vejledning for mulige nabofælleskaber og helt individuelle løsninger.

### **Projektorganisation – projektejer, projektleder og projektdeltagere osv.**

Projektgruppen: Anders Møller, Bent Sørensen, Henrik Narud.

Projektkoordinering: Merete Valbak (og Compas)

Styregruppe: Ovenstående samt Kathrine Halby Petersen og Niels Top

### **Projektøkonomi – budget og finansiering**

Finansiering:

Personale fra Hedensted Kommune og Compas: 100 timer

Tilskud fra Region Midtjylland: 100.000 kr.

Tilskud fra Det Fælles Landdistriktråd: 100.000 kr.

Timer fra frivillige kommer herudover.

Budget:

Hedensted Kommune og Compas deltager i projektet med viden (Hedensted Kommune) og koordinering (Compas).

Der afsættes 100.000 kr. til ekstern faglig rådgivning.

Der afsættes ca. 90.000 til kommunikation.

Der afsættes ca. 10.000 til afvikling af workshops m.v.