

Væsentligste punkter som der ikke er taget højde for i budgettet for renoveringen

- Rådgiverhonorar er ca. 2,0 mio. kr. (der var budgetteret med tkr. 400)
- Etablering og drift af byggeplads: 1,8 mio. kr. (der var budgetteret med kr. 900.000).
- Prisstigning på materialer/håndværkere: anslået stigning på op til 15% som svarer til ca. 2,1 mio. kr.

Dækning af faste omkostninger under byggeperioden 1,2 mio. kr.

Sent opstående ekstraarbejder ca. 0,5 mio. kr.

- Opretning af plinte på alle 3 bassiner
- Nedtagning og opmuring af murværk ved sydvestligt hjørne (fejlkonstruktion fra opførslen i 1989)
- Udskiftning af alle afløb + bøsninger i alle bassiner (fejlkonstruktion fra opførslen i 1989)
- Udskiftning af 14 afløb i omklædningsrum
- Nyt brandanlæg der lever op til skærpede krav.
- Opmuring af brandceller til loft (fejlkonstruktion fra opførslen 1989)

Samlet overskridelse af budgettet = 6,3 mio. kr. excl. moms

Der er kun delvis momsfradrag på svømmehallen og lånebehovet bliver derfor nedenstående beløb.
Merudgifter som medfører nødvendig forhøjelse af bevilget anlægslån = **6.550.000 kr.**