

Projekt 19028 Tandklinik i Hornslyd  
 Byghe Hedensted Kommune  
 Emne Økonomisk opstilling, licitation samt div. projektændringer og tilkøb efter licitation

Dato: 24.01.2020  
 Prisindex: Licitation  
 Rev.: 11.05.2020  
 Udg: 01

Emne	Enhed	Mængde	a kr	Sum/kr.	Delsum / kr.	I alt / kr.
<b>01 Råhusentreprise</b>					4.148.415	
Murer & Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S	Tilbud, ingen forbehold			4.068.015		
Stipulerede ydelser, udgår i alt	Ingen			-		
<b>Tillægsarbejder:</b>				80.400		
Tilmuring af 2 stk. dørhuller samt etablering af 2 stk. dørhuller i eksist. bygning			23.600			
SER-hegn, omkring vandbassin			36.500			
Tømning af skur inkl. lossepladsafgift			9.800			
Nedbrydning og fjernelse af skur på P-plads			10.500			
<b>02 Tømrentreprise</b>					4.174.549	
Ødsted Tømmer & Snedkerforretning A/S	Tilbud, ingen forbehold			3.969.310		
Stipulerede ydelser, udgår i alt				(79.850)		
345.3.2 Stipulerede ydelse, udgår			-30.200			
345.3.3 Stipulerede ydelse, udgår			-17.800			
350.3.2 Stipulerede ydelse, udgår			-31.850			
<b>Tillægsarbejder:</b>				285.089		
2 stk. BD 30 skydedøre i eks. Klinik, i h.t. tilbud fremsendt i mail den 30.01.2020			51.189			
Total inddækning af den nye bygning, i h.t. rev. tilbud fremsendt i mail den 13.02.2020			233.900			
<b>03 Malerentreprise</b>					314.800	
Sannes Malerforretning A/S	Tilbud, ingen forbehold			299.900		
Stipulerede ydelse, udgår i alt	Ingen			-		
<b>Tillægsarbejder:</b>				14.900		
Malerarbejde i f.m. lukning og etablering af 2 nye dørhuller/døre til klinikker, i h.t. tilbud fremsendt i mail dateret 31.01.2019			14.900			
<b>04 VVS-entreprise</b>					588.290	
Alke Kjørgerskov VVS	Tilbud, ingen forbehold			579.756		
Stipulerede ydelse, udgår i alt				8.534		
410.17.001 Stipulerede ydelse, udgår			-3.041			
410.17.002 Stipulerede ydelse, udgår			-5.010			
<b>Tillægsarbejder:</b>				16.585		
Ændring af radiatorforsyning fra gulvpøring til vægudtag, hvor det er muligt			16.585			
<b>05 VENT-entreprise</b>					884.905	
Kemp & Lauritzen	Tilbud, ingen forbehold, Tro og Love mangler			892.451		
Stipulerede ydelse, udgår i alt				(8.446)		
430.11.001 Stipulerede ydelse, udgår			-3.250			
430.11.002 Stipulerede ydelse, udgår			-445			
430.11.003 Stipulerede ydelse, udgår			-141			
430.11.004 Stipulerede ydelse, udgår			-4.610			
<b>Tillægsarbejder:</b>				900		
Ændring af ventilation til VAV-spjæld i F.24, hvor rumfunktion ændres til klinik			900			
<b>06 EL-entreprise</b>					834.367	
Hornslyd El Aps	Tilbud, ingen forbehold			834.367		
Stipulerede ydelser, udgår i alt	Ingen			-		
<b>Håndværkerudgifter</b>					<b>10.945.326</b>	
Byggeplads, etablering m.v (indeholdt i tilbud)	%	0			0	
					<b>10.945.326</b>	
Uforudseelige udgifter	%	15			1.641.799	
Vinterforanstaltninger	%	1			109.453	
<b>HÅNDVÆRKERUDGIFTER, UFORUDSELIGE UDGIFTER OG UDVIDET VINTER</b>						<b>12.696.578</b>
<b>ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER</b>						
Totalrådgivning jf. aftalegrundlag		Fase 1			432.175	
		Fase 2			441.825	
		Fase 3			516.000	
Ekstra rådgivning, Totalrådgiver		budget			100.000	
Anden rådgivning		budget			250.000	
Bygherre - div. administrative omkostninger		budget			1.185.562	

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER I ALT				2.925.562
ØVRIGE OMKOSTNINGER				543.090
Tilslutningsafgifter, supplerende til EL og kloak	budget		45.000	
Forundersøgelser: geoteknik	budget		20.000	
Forundersøgelser_opmåling landinspektør, arealoverførelse	budget		60.000	
Forundersøgelser miljø: Asbest, PCB, bly m.v.	budget		30.000	
Energimærkning, lydmåling, blowerdoor, m.m.	budget		30.000	
Bygherreforsikring	budget	0,3%	38.090	
Projektweb				
Byggesagsgebyr			-	
Udlæg (transport, reproduktion mv)			-	
Mærkedage (rejsegilde, indvielse m.m.)	budget		50.000	
Byggeplads forbrug el, vand, varme og udtørring	budget		120.000	
Ændring gasinstallation til fjernvarme	budget		150.000	
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT				543.090
BYGHERRELEVERANCE				3.799.890
Tilbud fra AB Dental	Tilbud		2.155.140	
Div. løst inventar og udsmykning	budget		510.000	
Intraorale røntgen apparater til stole-	stk	6 30.000	180.000	
Klinikbelysning	stk	6 17.500	105.000	
Kompressor	budget		50.000	
2 stk. Sugemotor	budget		50.000	
Vandbehandling	budget		100.000	
Inventar til sterilisation (1 stk)	budget		180.000	
Kaldealæg	budget		22.750	
Porter lattergas apparater inkl. ophæng (4 stk x 83.000 kr)	stk	4 83.000	332.000	
Lattergas central	budget		65.000	
ADK	budget		50.000	
AIA			-	
AVA/ABA (indeholdt i håndværkeromkostninger)			-	
CTS			-	
IT / aktivt udstyr			-	
BYGHERRELEVERANCE I ALT				3.799.890
SAMLET ANLÆGSBUDGET I ALT, EKSKL. MOMS				19.965.120