

**Notatark**

Sagsnr. 82.20.00-P20-17-21

27. juni 2023

**Notat vedr. tillæg til anlægsbudget  
Administrationsbygning LI. Dalby**

Anlægsbevilling godkendt af kommunalbestyrelsen kr. 3.200.000

## Tilbud/faktureringer:

Rådgivning	kr. 460.000
Entreprenør	kr. 3.700.000
<i>Entreprenør oprindelig kr. 2.600.000</i>	
Øvrige omkostninger	kr. 250.000
<i>Øvrige omkostninger oprindelig kr. 140.000</i>	

**I alt** **kr. 4.410.000**

Merudgifter inkl. afrunding kr. 1.211.170

Merudgifter til entreprenører og øvrige omkostninger skyldes høje tilbudssummer og priser end der var budgetteret med. Udgifter til byggeri er i perioden mellem budgetlægning og tilbudsdagen steget i et tidligere uset omfang.

