

Notatark

Sagsnr. 01.02.00-G01-4-22

Sagsbehandler

Martin Weihe Esbensen

25.4.2022

Projektbeskrivelse for nyt friplejehjem i Løsning – Internt notat**1. Motivation, idé og baggrund**

Der er etableret en borgergruppe, der ønsker at opføre et friplejehjem i Løsning. De er i dialog med Hedensted Kommune om en egnet placering af plejehjemmet i Løsning-området. Der er dog behov for en belysning af en række forhold inden der arbejdes videre med projektet.

2. Bindinger/begrænsninger

Der er behov for en belysning af følgende forhold:

- Kapacitet og økonomi:
 - kapacitetsbehovet for plejeboliger i Løsning-området
 - et friplejehjems betydning for den kommunale økonomi i forhold til pris for kommunale pladser, sundhedsudgifter, tomgangsleje m.v.
 - det juridiske grundlag i forhold til friplejehjemsloven
- Intern organisering af det videre forløb
- Afklaring af det politiske ønske om et friplejehjem i Løsning, herunder om der kan gangsaettes en lokalplanproces

3. Hvilket forretningsmål er det vi vil imødekomme?

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan etableringen af et friplejehjem i Løsning vil påvirke kommunens egne plejehjem i området i forhold til kapacitet, tomgangsleje og fremtidig driftsøkonomi med utidssvarende bygningsmasse, hvor der er behov for renovering mv.

Det skal afklares om der findes interne ressourcer til at lave kapacitetsberegninger. Der ønskes ekstern rådgivning til at belyse erfaringer fra andre kommuner.

4. Organisering

Der er oprettet en arbejdsgruppe, der består af Rikke Sloth te Pas, Heidi Jul Nielsen, Michael Edlefsen, Martin Weihe Esbensen og Ann Hermansen.

Projektejer er Ann Hermansen som direktør i Social Omsorg. Som projektledere er udpeget Michael Edlefsen og Rikke Sloth te Pas. Projektlederne har det overordnede ansvar for koordinering med de valgte rådgivere og sørger for fremdrift i projektet.

Borgergruppen bag friplejehjemmet involveres løbende i arbejdet efter behov.

Egnet rådgivningsvirksomhed bestilles til at foretage de relevante undersøgelser, hvis disse ikke kan afklares internt i organisationen.

5. Hvem er målgruppen?

Projektets målgruppe er Direktionen og Kommunalbestyrelsen.

6. Hvilke nytteværdi får målgruppen ud af det

En viden om de konsekvenser etableringen af et friplejehjem i Løsning vil få som der kan prioriteres og besluttes efter.

7. Leverancer / projektets produkt

Ved afslutning af projektet afleveres et notat, der belyser de økonomiske konsekvenser og følgevirkninger som etableringen af et nyt friplejehjem i Løsning vil få på sigt.

Resultaterne præsenteres for Direktionen og for Udvalget for Social Omsorg i efteråret 2022.

8. Mål, succeskriterier og evaluering

Målet er at afklare de økonomiske konsekvenser og følgevirkninger som etableringen af et nyt friplejehjem i Løsning vil få på sigt for kommunens øvrige plejehjem.

Projektet evalueres i arbejdsgruppen og Direktionen.

9. Tidsplan

Projektet vurderes at vare cirka 4 måneder inkl. sommerferie med opstart i maj og afslutning i august 2022.

- Godkendelse af igangsætning af proces på direktionsmødet den 10. marts 2022
- Undersøgelser foretages i arbejdsgruppe og hos interne kompetencer i maj 2022
- Sagen præsenteres på Udvalget for Social Omsorg i september 2022

10. Økonomi – omkostninger og gevinster

Der er afsat 500.000 kr. til processen med afklaring af nye plejehjem i Løsning og Juelsminde.

Det skønnes at omkostninger til rådgivning i den indledende fase af projektet med beregning af økonomiske konsekvenser vil kunne udføres med interne kompetencer og derfor ikke vil medføre omkostninger fra puljen med de afsatte midler.

11. Kommunikation

Da der er tale om en indledende analyse, som potentielt kan have konsekvenser for beboere og medarbejdere på de eksisterende plejehjem i Løsning-området, holdes analysen, så vidt muligt, inden for arbejdsgruppen og Direktionen.

12. Risici og hvad sker der hvis ikke vi gør noget?

Undersøgelsen vurderes ikke at indeholde risici. Hvis ikke undersøgelsen igangsættes risikeres, at man kan få for høj kapacitet og dermed tomgangsløje, samt unødige driftsudgifter på de eksisterende plejehjem i Løsning-området.

13. Godkendelse

Projektbeskrivelsen godkendes af projektejer.

Igangsætning af eventuel ekstern rådgivning er godkendt af Direktionen.