

Højvandsikring Juelsminde Forventet tidsplan

	2023				2024				2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Ansøgning Kystpulje 2023																				
Udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport																				
Høring af VVM og Bidragssats																				
Projektering																				
Entreprenørudbud																				
Udførelsesperiode																				

