Strandvejen	Tagboliger		Renovering		I alt			Renovering fordelt Støttet		Ustøttet	I alt
06.05.2021 Skema C			**Godkendt**	**Godk i alt**	**Iflg HAB**	**Diff**					
Grundudgifter											
Grundkøbesum	3.500		0		*3.500*						
Tilslutningsafgifter	100		0		100						
Grundudgifter i alt (I)	**3.600**		**0**	**3.600**	**3.600**						
Entrepriseudgifter											
Entreprisesum	17.989		53.552		71.329			32.115		21.437	53.552
Bygherreleverancer/afholdte udgifter	786		2.572		3.358			1.543		1.030	2.572
Nedrivning	0		4.276		4.276			2.564		1.712	4.276
Afsat til målere	0		0					0		0	0
Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	15		49		64			29		20	49
Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	304		180		180			108		72	180
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	6		20		26			12		8	20
Entrepriseudgifter i alt (II)	**19.100**		**60.649**	**79.749**	**79.233**		516	**36.371**		**24.278**	**60.649**
			60.649								
Omkostninger											
Al teknisk rådgivning	1.867		6.112		7.979			3.665		2.447	6.112
Byggesagshonorar	70		204	274	300		-26	122		82	204
Bestyrelsesudgifter	10		31		41			19		13	31
Genhusningsudgifter	0		6.292	6.292	6.784		-492	3.773		2.519	6.292
Udgifter til byggeadministration	71		234		305			140		94	234
Stiftelsesprovision	243		797		1.040			478		319	797
Byggelånsrenter 3 *% af ½ hovedstol i 20 mdr*	142		463		605			278		186	463
Afsat					135					135	135
Øvrige finansielle udgifter	53		174		227			104		70	174
Omkostninger i alt (III)	**2.456**		**14.307**	**16.763**	**17.416**		**-653**	**8.580**		**5.862**	**14.442**
			14.307								
Gebyrer til offentlige myndigheder											
Bidrag til byggeskadefonden	258		778		1.034			467		311	773
Statens promillegebyr	52		154		206			92		62	154
Støttesagsgebyr til kommunen	0		0					0		0	
Byggetilladelse og andre gebyrer	256		836		1.092			502		335	836
Gebyrer i alt (IV)	**566**		**1.768**	**2.334**	**2.332**		**2**	**1.061**		**708**	**1.768**
Anskaffelsessum											
Samlet anskaffelsessum	**25.722**		**76.724**	**102.447**	**102.581**		**-134**	**46.011**		**30.848**	**76.859**
1299 m2 a`19.560 kr/m2 -rammebeløb	*25.722*		*76.724*	Brugt	*102.581*			***46.011***		***30.848***	***76.859***
	Entrepriseudg 19365			Godk	*102.446*			0,599695		0,400305	1
	Indekseret 1,62%			Ekstra U	135					hævet	hævet
										135	135