Bilag 3:

Projekt BRUS: Tids- og aktivitetsplan.

	2016												2017												2018												2019											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Etablering af projektorganisation og kommuneklynger																																																
Ansættelse af behandlere																																																
Etablering af dokumentationsplatform																																																
Etablering af digital platform																																																
Information om tilbuddet til samarbejdspartnere																																																
Rekrutteringskampagne																																																
Drift af behandlingstilbud -																																																
Kick off seminar			x																																													
Prototyping /Udviklingsseminarer						x		x									x															x									x							
Kompetenceudvikling, træning i digital pædagogik																																																
Implementering af FIT					x	x			x																																							
Supervision										x	x	x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
Klyngemøder				x		x		x			x		x			x				x				x	x			x				x				x	x			x				x				x
Arbejdsgruppemøder		x	x	x	x	x		x	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Referencegruppemøder			x					x						x							x					x							x					x							x			
Møder med ungepanelet			x			x		x					x					x							x					x		x					x					x						
Styregruppemøder		x				x				x			x					x							x					x							x					x						
Regnskabsaflæggelse												x												x												x												x
Genansøgning af pulje - forankring af projektet																																																