Tidsplan - Renovering af Horsensvej og seperatkloakering af boligområder omkring Horsensvej. 15. maj 2017

Hedensted kommune`s første by-LAR projekt med klimahåndtering, der løses i samarbejde mellem HSPV, HK kommune og evt flere ledningsejere

Opgave	2017 maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	2018 jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Afvandingsløsning. Forundersøgelser og afklaring af afvandingsløsning																				
Spildevandsplan		1. beh			Godk.															
Rådgiverudbud (fælles for HK og HSPV)																				
Koordinering med andre ledningsejere - deres projektering og lave aftale udgiftsfordeling																				
Klimahåndtering (evt med HSPV)																				
Sammenskabelse mellem interesenter (borgere, skole, arkitekt, Landskabsingeniør, vejingeniør, politikkere)																				
Projektering og udbud af fællesprojekt (separat kloakering boligområder + renovering af Horsensvej)																				
Information til borgere om ændret spildevandshåndtering og behandling																				
Periode hvor borgere kan beslutte om de ønsker at udtræde fra HSPV, og får penge retur, hvis egen håndtering/nedsivning vælges																				
Nedsivningstilladelse																				
Udledningstilladelse, såfrmt skal etableres afværge dræning (3 mdr)																				
Entreprenør udbud og anlæg																				