
Id Opgavenavn Startdato Slutdato Varighed

1 1 Udbudsperiode / licitation to 12-12-19 ma 13-01-20 15 dage
2 1.1 Entreprenøres tilbudsregning to 12-12-19 ma 13-01-20 15 dage
3 1.2 Entreprenørbesigtigelse eksist. forhold on 18-12-19 on 18-12-19 1 dag
4 1.3 Licitation i iBinder ma 13-01-20 ma 13-01-20 1 dag
5
6 2 Indstilling / kontrahering ti 14-01-20 ma 27-01-20 10 dage
7 2.1 Indstilling / kontrahering ti 14-01-20 ma 27-01-20 10 dage
8 2.2 Kontrahering ma 27-01-20 ma 27-01-20 1 dag
9
10 3 Byggeperiode alle entrepriser ti 28-01-20 fr 16-07-21 349 dage
11 3.1 Mobilisering alle entrepriser ti 28-01-20 fr 14-02-20 14 dage
12 3.2 Bygepladsanstilling alle entrepriser ti 28-01-20 fr 14-02-20 14 dage
13
14 3.3 01 Råhusentreprisen ma 17-02-20 on 25-11-20 182 dage
15 3.3.1 Rydning, jordarbejder, ledningsarbejder, jordvold ma 17-02-20 on 15-04-20 40 dage
16 3.3.2 Betonfundamente, terrændæk ma 30-03-20 on 29-04-20 20 dage
17 3.3.3 Porebetonvægge og stålarbejde to 30-04-20 to 14-05-20 10 dage
18 3.3.4 Murerarbejde ti 30-06-20 ma 31-08-20 30 dage
19 3.3.5 Indv. arbejder, ny bygning ti 02-06-20 on 23-09-20 66 dage
20 3.3.6 Indv. arbejder, eksit. bygning ma 17-02-20 ma 26-10-20 160 dage
21 3.3.7 Belægning, beplantning, legeredskaber/ inventar, hegn ti 01-09-20 on 25-11-20 62 dage
22
23 3.4 02 Tømrerentreprisen ma 17-02-20 on 25-11-20 182 dage
24 3.4.1 Stilladsperiode for tag-, murer- og facadearbejder fr 15-05-20 fr 18-09-20 74 dage
25 3.4.2 Tagarbejde og isolering, nybygning fr 15-05-20 ma 29-06-20 30 dage
26 3.4.3 Tagarbejde og efterisolering, eksist. bygning fr 15-05-20 ti 25-08-20 34 dage
27 3.4.4 Tæt tag, nybygning ma 01-06-20 ma 01-06-20 1 dag
28 3.4.5 Facadevinduer og døre ti 02-06-20 ti 16-06-20 10 dage
29 3.4.6 Indv. arbejdder nybygning on 17-06-20 ti 29-09-20 60 dage
30 3.4.7 Indv. arbejder eksist. bygning ma 17-02-20 fr 30-10-20 164 dage
31 3.4.8 Gulvarbejder on 16-09-20 ti 10-11-20 40 dage
32 3.4.9 Udv. Arbejder - beklædinger, skure, blik m.m. ti 01-09-20 on 25-11-20 62 dage
33
34 3.5 04 Malerentreprisen on 17-06-20 to 03-12-20 107 dage
35 3.5.1 Malerarbejde on 17-06-20 ma 30-11-20 104 dage
36 3.5.2 Rengøring 1. gang ti 17-11-20 on 18-11-20 2 dage
37 3.5.3 Rengøring 2. gang on 02-12-20 to 03-12-20 2 dage
38
39 3.6 05 VVS-entreprisen ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
40 3.6.1 VVS arbejde inkl. demonteringer ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
41 3.6.2 Montering on 12-08-20 ti 17-11-20 70 dage
42 3.6.3 Performanacetest ti 20-10-20 ti 03-11-20 10 dage
43
44 3.7 05 Ventilationsentreprisen ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
45 3.7.1 Ventilationsarbejder inkl. demonteringer ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
46 3.7.2 Indhejsning ventilationsagregat i nyt loftlum fr 29-05-20 fr 29-05-20 1 dag
47 3.7.3 Montering on 12-08-20 ti 17-11-20 70 dage
48 3.7.4 Performanacetest ti 20-10-20 ma 02-11-20 10 dage
49
50 3.8 07 EL-entreprisen ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
51 3.8.1 El arbejder inkl. demonteringer ma 17-02-20 ti 17-11-20 176 dage
52 3.8.2 Mobntering on 12-08-20 ti 17-11-20 70 dage
53 3.8.3 Performanacetest ti 20-10-20 ma 02-11-20 10 dage
54
55 3.9 Alle entrepriser ti 03-11-20 fr 16-07-21 170 dage
56 3.9.1 Føraflevering ti 03-11-20 ti 17-11-20 10 dage
57 3.9.2 Mangelgennemgang to 19-11-20 fr 20-11-20 2 dage
58 3.9.3 Mangeludbedringsperiode ma 23-11-20 to 03-12-20 9 dage
59 3.9.4 Aflevering fr 04-12-20 fr 04-12-20 1 dag
60 3.9.5 Sanktionsgivende termin fr 04-12-20 fr 04-12-20 1 dag
61 3.9.6 Performancetest i garantiperooden - Vintertest ma 01-02-21 fr 26-02-21 20 dage
62 3.9.7 Performancetest i garantiperooden -  Sommertest ma 21-06-21 fr 16-07-21 20 dage
63
64 3.10 Bygherre on 30-09-20 ti 27-10-20 20 dage
65 3.10.1 Tandklinik rykker ind i nybygning og eksist. klinik frigøres for færdiggørelse on 30-09-20 ti 06-10-20 5 dage
66 3.10.2 Fjernelse af eksist. pavilloner on 07-10-20 ti 27-10-20 15 dage
67
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