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Emne Enhed Mængde a kr Sum/kr. Delsum / kr. I alt / kr.

01010101 RåhusentrepriseRåhusentrepriseRåhusentrepriseRåhusentreprise 4.148.415              
Murer & Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S Tilbud, ingen forbehold 4.068.015       

 Stipulerede ydelser,  udgår i alt Ingen -                       

Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder: 80.400            
Tilmuring af 2 stk. dørhuller samt etablering af 2 stk. dørhuller i eksist. bygning 23.600
SER-hegn, omkring vandbassin 36.500
Tømning af skur inkl. lossepladsafgift 9.800
Nedbrydning og fjernelse af skur på P-plads 10.500

02020202 TømrerentrepriseTømrerentrepriseTømrerentrepriseTømrerentreprise 4.174.549             
Ødsted Tømrer & Snedkerforretning A/S Tilbud, ingen forbehold 3.969.310     

 Stipulerede ydelser,  udgår i alt (79.850)           
345.3.2  Stipulerede ydelse,  udgår -30.200
345.3.3  Stipulerede ydelse,  udgår -17.800
350.3.2  Stipulerede ydelse,  udgår -31.850

Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder: 285.089          
2 stk. BD 30 skydedøre i eks. Klinik, i h.t. tilbud fremsendt i mail den 30.01.2020 51.189
Total inddækning af den nye bygning, i h.t. rev. tilbud fremsendt i mail den 13.02.2020 233.900

03030303 MalerentrepriseMalerentrepriseMalerentrepriseMalerentreprise 314.800                
Sannes Malerferretning A/S Tilbud, ingen forbehold 299.900       

 Stipulerede ydelse,  udgår i alt Ingen -                       

Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder: 14.900             
14.900

04040404 VVS-entrepriseVVS-entrepriseVVS-entrepriseVVS-entreprise 588.290                
Alke Kjøngerskov VVS Tilbud, ingen forbehold 579.756         

 Stipulerede ydelse,  udgår i alt 8.534               
410.17.001  Stipulerede ydelse,  udgår -3.041
410.17.002  Stipulerede ydelse,  udgår -5.010

Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:
Ændring af radiatorforsyning fra gulvopføring til vægudtag, hvor det er muligt 16.585

05050505 VENT-entrepriseVENT-entrepriseVENT-entrepriseVENT-entreprise 884.905               
Kemp & Lauritzen Tilbud, ingen forbehold, Tro og Love mangler 892.451        

 Stipulerede ydelse,  udgår i alt (8.446)             
430.11.001  Stipulerede ydelse,  udgår -3.250
430.11.002  Stipulerede ydelse,  udgår -445
430.11.003  Stipulerede ydelse,  udgår -141
430.11.004  Stipulerede ydelse,  udgår -4.610

Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder:Tillægsarbejder: 900                  
900

06060606 EL-entrepriseEL-entrepriseEL-entrepriseEL-entreprise 834.367                
Hornsyld El Aps Tilbud, ingen forbehold 834.367        

 Stipulerede ydelser,  udgår i alt Ingen -                       

HåndværkerudgifterHåndværkerudgifterHåndværkerudgifterHåndværkerudgifter 10.945.32610.945.32610.945.32610.945.326                                    

Byggeplads, etablering m.v (indeholdt i tilbud) % 0 0
10.945.32610.945.32610.945.32610.945.326

Uforudseelige udgifter % 15 1.641.799
Vinterforanstaltninger % 1 109.453

HÅNDVÆRKERUDGIFTER, UFORUDSELIGE UDGIFTER OG UDVIDET VINTERHÅNDVÆRKERUDGIFTER, UFORUDSELIGE UDGIFTER OG UDVIDET VINTERHÅNDVÆRKERUDGIFTER, UFORUDSELIGE UDGIFTER OG UDVIDET VINTERHÅNDVÆRKERUDGIFTER, UFORUDSELIGE UDGIFTER OG UDVIDET VINTER 12.696.57812.696.57812.696.57812.696.578                                        

ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER
Totalrådgivning jf. aftalegrundlag Fase 1 432.175                 

Fase 2 441.825                
Fase 3 516.000                

Ekstra rådgivning, Totalrådgiver budget 100.000                
Anden rådgivning budget 250.000               
Bygherre - div. administrative omkostninger budget 1.185.562              

Malerarbejde i f.m. lukning og etablering af 2 nye dørhuller/døre til kliniker, i h.t. tilbud fremsendt i 
mail dateret 31.01.2019

Ændreing af ventilation til VAV-spjæld i F.24, hvor rumfunktion ændres til klinik



ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER I ALTADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER I ALTADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER I ALTADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER I ALT 2.925.5622.925.5622.925.5622.925.562

ØVRIGE OMKOSTNINGER 543.090               
Tilslutningsafgifter, supplerende til EL og kloak budget 45.000            

Forundersøgelser: geoteknik budget 20.000            

Forundersøgelser_opmåling landinspektør, arealoverførelse budget 60.000            
Forundersøgelser miljø: Asbest, PCB, bly m.v. budget 30.000            
Energimærkning, lydmåling, blowerdoor, m.m. budget 30.000            
Bygherreforsikring budget 0,3% 38.090            
Projektweb
Byggesagsgebyr -                       
Udlæg (transport, reproduktion mv) -                       
Mærkedage (rejsegilde, indvielse m.m.) budget 50.000            
Byggeplads forbrug el, vand, varme og udtørring budget 120.000           
Ændring gasinstallation til fjernvarme budget 150.000           

ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALTØVRIGE OMKOSTNINGER I ALTØVRIGE OMKOSTNINGER I ALTØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 543.090543.090543.090543.090                                                        

BYGHERRELEVERANCE 3.799.890            

Tilbud fra AB Dental Tilbud 2.155.140         
Div. løst inventar og udsmykning budget 510.000           
Intraorale røntgen apparaertil stole- stk 6 30.000 180.000           
Klinikbelysning stk 6 17.500 105.000           
Kompressor budget 50.000            
2 stk. Sugemotor budget 50.000            
Vandbehandling budget 100.000          
Inventar til sterilisation (1 stk) budget 180.000           
Kaldeanlæg budget 22.750             
Porter lattergas apparater inkl. ophæng (4 stk x 83.000 kr) stk 4 83.000 332.000         

Lattergas central budget 65.000            
ADK budget 50.000           

AIA -                       
AVA/ABA (indeholdt i håndværkeromkostninger) -                       
CTS -                       
IT / aktivt udstyr -                       

BYGHERRELEVERANCE I ALTBYGHERRELEVERANCE I ALTBYGHERRELEVERANCE I ALTBYGHERRELEVERANCE I ALT 3.799.8903.799.8903.799.8903.799.890                                            

SAMLET ANLÆGSBUDGET I ALT, EKSKL. MOMSSAMLET ANLÆGSBUDGET I ALT, EKSKL. MOMSSAMLET ANLÆGSBUDGET I ALT, EKSKL. MOMSSAMLET ANLÆGSBUDGET I ALT, EKSKL. MOMS 19.965.12019.965.12019.965.12019.965.120                                        


