
Bilag 9 - Tidsplan

Tidsplan for projekt År:

Måned:

Uge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14 15 16 17

Aale Fjernvarme
Opstart (efter endt høringsperiode og opnåelse af tilsagn)

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Indhentling af tilbud og evaluering

Kontraktindgåelse

Etableringsfase

Tilslutning af varmekunder, løbende indtil fyringssæsonen 2024-2025

Opnået minimumstilslutning, projektafslutning

- Ansøgning sendt d. 18.04.2023
- Opstart af projekt 18.05.2023
- Afsluttet d. 18.04.2028
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