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23. februar 2022, Aarhus 

Opdatering til projektbeskrivelse for var-
meproduktionsanlæg i Hornsyld  

Dette notat er en opdatering til projektbeskrivelsen indeholdt i ansøg-
ning om projektgodkendelse, til Hedensted Kommunes orientering, på 
vegne af Hornsyld Klimavarme og &Green Project. 
 
Den oprindelige ansøgning om projektgodkendelse blev lavet på et tid-
ligt stadie i projektet, og der er sket ændringer i projektet, som dog 
ikke vurderes i sig selv at kræve en ny projektgodkendelse jf. projekt-
bekendtgørelsen. Dette bygger på at de forhold der er ændret, ikke 
påvirker anvendte brændsler, udledninger eller maksimal varmekapa-
citet af varmeproduktionsanlæggene. Derudover er der fortsat positiv 
samfundsøkonomi i projekt. De konkrete ændringer og deres konse-
kvenser gennemgås i det følgende. 

1. Etablering af renseanlæg til håndtering af kon-
densvand fra overskudsvarmeproduktion 

I det oprindelige projekt blev der indregnet en udgift til spildevandsaf-
ledning. Det drejer sig om en produktion af kondensvand fra over-
skudsvarmeanlægget, som dannes ved udnyttelse af overskudsvarme.  
 
Der var oprindeligt påregnet 45 kr./MWh varmeproduktion, svarende 
til de forventede kondensvandsmængder samt Hedensted Spilde-
vands taksstruktur. I projektforslaget var beregnet 15.900 MWh/år i 
produktion fra overskudsvarmeanlægget, hvilket svarer til en årlig ud-
gift på ca. 715.000 kr. Spildevandsanlægget forventes at koste omkring 
2,5 mio. kr. at etablere alt i alt, hvilket giver en meget kort tilbagebe-
talingstid.  
 
Hvis de årlige antal drifttimer på Triple A bliver lavere end det forven-
tede, bliver den årlig overskudsvarmeproduktion også lavere. Hvis pro-
duktionen fx kun 10.000 MWh/år, vil tilbagebetalingstiden ligge under 
5 år, hvilket fortsat er lavt i denne sammenhæng.  
 
Dertil kommer at Hedensted Spildevand har oplyst at de nok ikke vil 
have kapacitet til at tage imod de vandmængder i de eksisterende spil-
devandsledninger i området, og derfor vil skulle etablere nye anlæg. 
Samtidigt forventes vandet kun at være meget let forurenet, og derfor 
heller ikke oplagt at lede til spildevandskloak i så store mængder. 
 
Ændringen betyder en større investering på ca. 2,5 mio. kr., men på-
virker samlet set både selskabs- og samfundsøkonomisk positivt til 
projektet. 
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2. Etablering af luftkølegård som supplement til varmepumpen 
Som ovenfor nævnt er der opstået en usikkerhed om hvorvidt Triple A kan forventes at have en så 
høj driftstid på deres anlæg som oprindeligt antaget. Der blev i projektforslaget regnet med en 
driftstid på 85% af året, men der forventes nu på kort sigt nærmere 50% driftstid grundet udsving i 
internationale markeder og leverancer af råvarer. Der forventes dog at virksomheden kommer til 
at nærme sig den oprindeligt forudsatte driftstid igen. 
 
I de perioder hvor Triple A ikke er i drift, er der dermed ingen overskudsvarme tilgængelig hvilket 
betyder at varmepumpen til fjernvarmeproduktion ikke kan køre i mangel på varmekilde. Det be-
tyder at der vil skulle bruges mere biomasse og naturgas fra kedlerne hos Hornsyld Købmandsgård. 
Derfor er der som en opdatering i projektet indlagt en luftkølegård som en reserve-varmekilde til 
varmepumpen, for at den kan køre og producere varme også når der ikke er noget overskudsvarme, 
og dermed få flere driftstimer. Luftkølegården kan også give en bedre virkningsgrad på varmepum-
pen i kombination med overskudsvarme.  
 
Luftkølegården samt tilpasning af varmepumpen til to varmekilder forventes at koste 5,5 mio. kr. 
og placeres på Hornsyld Klimavarme’s grund umiddelbart ved siden af teknikbygningen med var-
mepumpen. Jo mindre drift hos Triple A, og dermed overskudsvarme, jo vigtigere er luftkølegården, 
da den herved kommer mere i drift. Tillægget af luftkølegården til projektet har derfor primært til 
formål at reducere udsving i driftsomkostninger, forårsaget af driftsstop hos Triple A og af generelle 
udsving i energiprismarkederne. Hvis der er en lav årlig driftstid hos Triple A, er der en kort tilbage-
betalingstid på luftkølegården, 5 år, men hvis der er en høj driftstid hos Triple A har luftkølegården 
isoleret set en noget længere tilbagebetalingstid, ca. 15 år, men til gengæld resulterer dette allige-
vel i lavere driftsomkostninger for Hornsyld Klimavarme, og dermed lavere varmeregning for for-
brugerne. 
 
Samlet set giver tilføjelsen af luftkølegården en øget investering på 5,5 mio. kr. men samlet set et 
positivt bidrag til både selskabs- og samfundsøkonomi ved den forventede driftstid på Triple A på 
kort sigt. Ved højere driftstid nærmer i investeringen sig at neutral, men reducerer under alle om-
stændigheder sandsynligheden for store udsving i varmeprisen for forbrugerne.  
 
 
 


