
Sagsnavn:    ø219-219/710 transmissionsledning Torvegade Udarb. AS

Bygherre:       Tørring Kraft Varmeværk A.m.b.a. Dato: 31.05.2023

Rev.:

Byggeregnskab - Samlet økonomisk oversigt Sags nr.:

Samlede beløb Anviste beløb

Entreprisebetegnelse Budgetbeløb Tillægsarbejder I alt Anvist i kr.

Anvist

i %

Rest til 

anvisning

Anlægsbudget, samlet 9.140.000,00 9.384.343,85 5.665.609,85 60 3.474.390,15

Anlægsentreprisen 

Jordarbejder 3.000.000,00 244.343,85 3.244.343,85 1.832.928,85

Smedearbejder 1.000.000,00 1.000.000,00 363.983,00

Asfaltarbejder 1.140.000,00 1.140.000,00

Anlægsentreprisen, samlet 5.140.000,00 5.384.343,85 1.832.928,85 34 3.307.071,15

Rørleverancen, samlet 4.000.000,00 4.000.000,00 3.832.681,00 96 167.319,00

Samlede beløb Anviste beløb

Entreprisebetegnelse Budgetbeløb

Tillægs-/fradrags-

ydelser I alt Anvist i kr.

Anvist

i %

Rest til 

anvisning

Specifikationer - Rørleverance, samlet 4.876.000,00 4.876.000,00 3.832.681,00 79 1.043.319,00

Rørindkøb i 2022 0,00

Logstor 2022 94.713,00

Logstor 2023 98.572,00

Starpipe tilbud 2.292.864,00

Hedensted fjernvarme 1.346.532,00
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fakturabeløb
Tillægs-/fradrags-

ydelser I alt

Specifikationer - Anlægsentreprisen
Tillægsarbejder - dec 2022 64.734,63
A'conto 1 - december 2022 160.560,00
A'conto 2 - januar 2023 373.680,00
Tillægsarbejder - jan 2023 1.810,00
Tillægsarbejder - feb 2023 107.905,46
A'conto 3 - marts 2023 811.135,00
Tillægsarbejder - marts 2023 30.916,00
A'conto 4 - april 2023 243.210,00
Alke Kjøngerskov Vvs 38.977,76

Anlægsarbejder, samlet 1.588.585,00 244.343,85 1.832.928,85

Specifikationer - Smedearbejder
DK-Rør aconto 1 205.480,00
DK-Rør aconto 2 158.503,00

Smedearbejder, samlet 363.983,00 0,00 363.983,00
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