
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat vedr. tillæg til anlægsbudget: 

Modulløsning i forbindelse med ny dagsinstitution i Hedensted Øst (Ll. Dalby) 
 
Anlægsbevilling godkendt af kommunalbestyrelsen   kr. 8.500.000 
 
Udgifter: 

Totalentrepriseaftale   kr. 9.738.000 
Tilslutninger    kr. 505.000 
Rådgivning    kr. 277.000 
Øvrige omkostninger   kr. 91.000 
Intern honorar   kr. 525.000 

 
I alt      kr. 11.136.000 
 
Merudgifter inkl. afrunding   kr. 2.636.000 
 
Merforbruget skyldes to forhold.  
1. Totalentreprenørens tilbud ligger højere end forventet. Dette skyldes at projektets om-
fang er vokset siden de første beregninger af økonomien og at kvadratmeter prisen er 
højere end forventet. Udgifter til det forøgede antal kvadratmeter og til den høje kva-
dratmeterpris er ligeligt fordelt.  
2. I det oprindelige budget var tilslutningsafgifter ikke medregnet, idet de første budget-
ter blev brugt til at sammenligne forskellen i byggeprisen på hhv. modulbyggeri og tradi-
tionelt byggeri. I begge budgetter burde tilslutningsafgifter være indregnet.   
Der er foretaget besparelser i projektet og foretaget forhandlinger med totalentreprenø-
ren for at reducere projektets omkostninger.  
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