
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat vedr. tillæg til anlægsbudget 
Administrationsbygning Ll. Dalby  
 
Anlægsbevilling godkendt af kommunalbestyrelsen   kr. 3.200.000 
 
Tilbud/faktureringer: 

Rådgivning     kr. 460.000 
Entreprenør     kr. 3.700.000 
Entreprenør oprindelig kr. 2.600.000 
Øvrige omkostninger    kr. 250.000 
Øvrige omkostninger oprindelig kr. 140.000 

 
I alt      kr. 4.410.000 
 
Merudgifter inkl. afrunding   kr. 1.211.170 
 
Merudgifter til entreprenører og ørige omkostninger skyldes høje tilbudssummer og  
priser end der var budgetteret med. Udgifter til byggeri er i perioden mellem budgetlæg-
ning og tilbudsdagen steget i et tidligere uset omfang.   
   

Notatark 
 
Sagsnr. 82.20.00-P20-17-21 
 
27. juni 2023 


