
ÅR

MÅNED

UGE

MØDE01 - opstart

Skitseforslag tilrettet (færdiggørelse med afsæt i MØDE01)

Bygherregodkendelse af tilpasset plan og facader S
O

M
M

E
R

F
E

R
IE

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Bygherremøde ifbm. udbud

Bygherregodkendelse af udbudsmaterile

Forhåndsdialog med myndigheder

Forundersøgelser (landinspektør / geoteknik m.v.)

Udbud

Kontrahering

Projektering af modulbyggeri

Projekterings- og bygherremøde

Ansøgning om byggetilladelse

Bygherregodkendelse af udførelsesprojekt

Udførelse på fabrik AFSAT 20 UGER

Montage, samling og færdiggørelse på stedet AFSAT 8 UGER

Aflevering - ibrugtagning

Overordnet hovedtidsplan for projektering og udførelse - forbehold for ændringer 

MAJ JUNI JULI AUGUST

20 21 22

MAJ

47 48 49 50

DECEMBERNOVEMBER

2 3 4

DECEMBER

Lille Dalby - 2. etape

Projekt tidsplan 

NOVEMBERAPRILJANUAR FEBRUAR

2023 2024
OKTOBER

51 52 53 1 843 44 45 46 47 48 49 50 751+52 12011 12 13 14 15 2116 37 38 39 40 41 4 5 6342 25 6 7 8 9 32 33 34 3517 18 19 24

MARTS

22 2310 3625 26 27-29 30 31 19

FEBRUAR MARTS APRIL

14 15 16 17 189 10 11 12 13

JANUAR

2025

GINNERUPARKITEKTER A/S Sagsnr.: 23.106

Rådhusgade 10, Horsens Dato: 30.01.2024

Sign: MH


