
Forord

Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032 er opbygget i to 
afsnit:

Afsnit I - Økonomi og tidsplan
der redegør for baggrunden for facilitetsplanen og i bilag 1.0 og 2.0 med 
tilhørende underbilag, beskrives de samlede anlægsudgifter der følger af 
de udarbejdede forslag til bygningsforbedringer for de enkelte skoler og 
de enkelte daginstitutioner. 

Afsnit II - Bygningsgennemgang
indeholder en gennemgang af fokusområder, der er relevante for vurde-
ringen af skolernes og daginstitutionernes fysiske rammer. Dernæst den 
udarbejdede facilitetsplan for hver enkelt skole og for hver af de i skole-
distriktet beliggende daginstitutioner. 

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.
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Indledende orientering
Udvalget for Læring besluttede på møde 1. november 2021, at igangsætte 
udarbejdelsen af en 10 årsplan for vedligehold, efterslæb og bygnings-
udvikling. Med principperne fra kloge kvadratmeter om både at nedskal-
lere bygningsmassen og skabe klogere kvm2 udarbejdes en samlet faci-
litetsplan, der for skoler og daginstitutioner kan danne baggrund for en 
prioritering af udbedring af efterslæb samt vedligeholde og udvikle den 
bygningsmasse, hvori kerneopgaven udføres.
Facilitetsplanen er opdelt i to afsnit. Afsnit I Økonomi og tidsplan inde-
holder en oversigt over de udgifter, der følger med i realisering af kon-
krete forslag til arbejdet på de enkelte skoler og daginstitutioner. Afsnit 
II indeholder en beskrivelse af den enkelte skole og daginstitution, med 
status på nuværende forhold samt behov for opdatering, hvor forslag til 
bygningsforbedringer beskrives og illustreres.
Facilitetsplanen er udarbejdet i foråret 2022 af Arkitektfirmaet Gorm 
Nielsen maa i samarbejde med repræsentanter fra Læring, Ejendomme 
og Service.

Processen
I januar 2022 blev indledningsvist afholdt fællesmøde med ledere fra sko-
ler og daginstitutioner for orientering om baggrunden for udarbejdelse af 
Facilitetsplanen, for gennemgang af den forestående proces for udarbej-
delsen og den enkelte skoles/institutions medvirken hertil. I forlængel-
se af mødet modtog de enkelte skoler og institutioner et oplysnings- og 
spørgeskema, hvor man under en række udvalgte overskrifter er anmodet 
om at give en tilbagemelding på, hvorledes man oplever kapacitet, funk-
tionalitet og tilstand af de nuværende fysiske rammer. Det forventes, at 
medarbejdere, forældre- og skolebestyrelser og det tilknyttede tekniske 
servicepersonale er inddraget i besvarelsen.
Mens skoler og daginstitutioner arbejdede med besvarelsen, indhentede 
rådgiver det tegningsmateriale, der var til rådighed og påbegyndte struk-
turering og opsætning heraf. I løbet af marts-april 2022 gennemførte råd-
giver sammen med repræsentanter fra Læring et registreringsbesøg på den 
enkelte skole/institution, med henblik på at modtage besvarelsen af det 
udsendte materiale og drøfte indhold og bemærkninger heri. Efter mødet 
blev bygninger og lokaler besigtiget, og væsentlige ændringer i forhold til 
det foreliggende tegningsgrundlag blev registreret. Ligeledes blev area-
lerne af en række af de primære lokaletyper opmålt.
Efter registreringsbesøget har rådgiver med baggrund i de indhentede op-
lysninger, den gennemførte registrering og prognosen for den forventede 
udvikling af elev- og klassetal eller det forventede antal børn i alderen 0-2 
og 3-6 år gennemført en analyse af de nuværende fysiske rammer med 
henblik på at afdække behovet for bygningsforbedringer.

Forankring
Det bemærkes, at de udarbejdede forslag ikke er drøftet med forvaltnin-
gerne eller skolernes ledelse. De udarbejdede og beskrevne forslag er råd-
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givers oplæg og skal ses som programskitser, der illustrerer arealudlæg 
og eksempler på overordnet disponering. Hvis et forslag ønskes realiseret, 
udarbejdes der efterfølgende et mere detaljeret dispositionsforslag med 
udgangspunkt i en dialog med forvaltningerne, skolens eller daginstituti-
onens brugere.

Pædagogik, funktion og lovgivning
I vurderingen af den enkelte skole eller daginstitution indgår en række 
opmærksomhedspunkter, der vedrører udviklingen af det pædagogiske 
læringsmiljø, vejledninger fra Undervisningsministeriet og Sundhedssty-
relsen samt bygningslovgivningen. Der redegøres nærmere herom i ind-
ledningen til afsnit II.

Prognoser og kapacitet
I vurderingen af skolernes kapacitet tages afsæt i det forventede elev- og 
klassetal, som det fremgår af Skoleprognosen 2022 – 2029. Under hver 
enkelt skole er udarbejdet prognoseskema, der ud i prognoseårene for 
hver årgang angiver antallet af elever i almenklasser og den heraf følgen-
de klassestørrelse med udgangspunkt i klassedeling ved 28 elever. Af ske-
maet fremgår endvidere antallet af tilmeldte til SFO. På skoler med spe-
cialklasser er angivet antallet af elever og klasser i indeværende skoleår 
2021/22. Der foreligger ikke prognose for det fremtidige behov, hvorfor 
nuværende forhold som udgangspunkt er videreført uændret.
På baggrund af den gennemførte registrering, opmåling af børnevendte 
arealer og de i indledningen til afsnit II under daginstitutioner nævnte op-
mærksomhedspunkter er kapaciteten i den enkelte daginstitution beregnet 
og angivet. Hvor Facilitetsplanen giver forslag til bygningsforbedringer, 
angives ligeledes kapaciteten efter gennemførelse af de foreslåede byg-
ningsarbejder.  
Behovet for kapacitet på dagtilbudsområdet er opgjort i Børnetalsprogno-
se for daginstitutioner 2022 – 2030. Den nuværende kapacitet sammen-
holdes i de skematiske opstillinger på side 0.5 og 0.7 med det forventede 
behov for daginstitutionsplads til henholdsvis 0-2årige og 3-6årige i år 
2027. I tilsvarende skema angives den kapacitet, der vil være til stede 
efter gennemførelsen af de med Facilitetsplanen foreslåede bygningsar-
bejder, også her sammenholdt med det forventede behov i 2027.
På kort over Hedensted Kommune ses den efter gennemførelse af Facili-
tetsplanen opnåede balance i kapaciteten for de enkelte distrikter. 
Det bemærkes, at kapaciteten i dagplejen i alle opstillinger indgår med 
den nuværende kapacitet i 2022 inklusive stordagplejen. Eventuel reduk-
tion i antallet af dagplejere som følge af, at nogle når pensionsalderen 
eller vælger at forlade erhvervet er ikke indeholdt i beregningerne. Der 
må her bemærkes, at det kan have indflydelse på kapacitetsbehovet, da 
erfaringerne viser, at det kan være vanskeligt at rekruttere nye dagplejere 
med kort varsel.

Økonomi og Tidsplan
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Kloge kommunale kvadratmetre
I analysen af den enkelte skole og daginstitution indgår en vurdering af, 
i hvilket omfang der måtte være et arealmæssigt overskud, og dermed en 
mulighed for en optimering af brugen af bygningerne i form af fortætning 
og nedrivning, eller øgede bygningsfællesskaber. Som eksempler herpå 
kan nævnes forslag om arealoptimering ved nedrivning ved Glud Sko-
le og Stouby Skole samt øget bygningsfællesskab mellem Rårup Skole, 
Idrætsbørnehaven Skjold og Rårup Børnehus.

Økonomi
For hver enkelt skole og daginstitution har rådgiver udarbejdet overslag 
over de udgifter, der følger af Facilitetsplanens forslag til bygningsfor-
bedringer. De udarbejdede overslag er koordineret med Ejendomme og 
Service og indeholder for de områder, der berøres af forslaget, alle hånd-
værkerudgifter, rådgiveromkostninger og bygherreomkostninger samt 
beløb til dækning af uforudseelige udgifter. Herunder også udgifter til 
det af Ejendomme og Service registrerede behov for indvendigt vedlige-
hold i det pågældende område. Det bemærkes, at udgifter til etablering af 
eventuelt manglende mekanisk ventilation alene er angivet under de af 
Ejendomme og Service beregnede udgifter, da der kan opstå behov for at 
etablere dette uafhængigt af de øvrige arbejder.

For de områder, der ikke er berørt af Facilitetsplanens forslag, har Ejen-
domme og Service beregnet udgifter til de vedligeholdelsesarbejder, der 
er registreret nødvendige at gennemføre for at bringe vedligeholdelsestil-
standen af den pågældende skole eller daginstitution over niveau 2 i Byg-
ningsrapporten. Disse udgifter er angivet under den enkelte skole eller 
daginstitution under punkterne:

Q - Mekanisk ventilation
R - Teknisk vedligehold
S - Udvendigt vedligehold
T - Indvendigt vedligehold

Økonomi og Tidsplan 



0.4

Afsnit I

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Hedensted Kommune
Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032

Det skal bemærkes, at såfremt et af Facilitetsplanens forslag udgår, vil det 
beløb der heri er afsat til indvendigt vedligehold skulle tilbageføres til pkt. 
T – Indvendigt vedligehold.
Ved skolerne er overslag opdelt i etaper, der med mindre andet er angivet, 
kan gennemføres som selvstændige etaper. Daginstitutionernes bygnings-
areal er relativt begrænset og det giver ret stor påvirkning af dagligdagen 
i institutionen, når bygningsarbejderne gennemføres. Ved daginstitutio-
nerne anbefales alle foreslåede arbejder derfor gennemført i én etape. I de 
udarbejdede overslag er der, hvor det er fundet aktuelt, indeholdt et beløb 
til hel eller delvis genhusning af børnene i byggeperioden.
Af bilag 1.0 skoler og 2.0 daginstitutioner fremgår de samlede udgifter for 
de enkelte skoler og daginstitutioner og for Hedensted Kommune i alt for 
hvert af de to områder. På de tilhørende underbilag ses de anlægsudgifter 
til den enkelte skole eller daginstitution, der følger med de i Facilitetspla-
nen foreslående bygningsforbedringer og det af Ejendomme og Service 
registrerede vedligeholdelsesefterslæb.

Kapacitet daginstitutionsområdet 0 – 2 år
På nedenstående kort over Hedensted Kommune ses den efter gennemfø-
relse af Facilitetsplanens forslag opnåede balance i udbud og efterspørg-
sel af daginstitutionspladser i aldersgruppen 0.-2 år set i forhold til det i 
henhold til daginstitutionsprognosen forventede behov i 2027. 

Til skemaet på modsatte side bemærkes:

1)	 Ved institutionerne Lille Dalby og Stjerneskuddet er den angivne kapacitet uden den med busgrupperne 
opnåede midlertidige kapacitet. Se institutionernes beskrivelse i afsnit II.

2)	 Dagplejen indgår i begge skemaer i både 2022 og 2027 med den nuværende kapacitet af kommunale og 
private dagplejere (markeret med +). 
Den kommunale kapacitet er inklusiv stordagpleje.

Økonomi og Tidsplan 
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Området 
2022

Behov 
2027 

Ballance 2027
0-2 år

Opnået 
kapacitet

Behov 
2027 

Ballance 2027
0-2 år

Barrit 21 31 -10 Barrit 21 31 -10
Barrit Børnehus 13 13 Barrit Børnehus 13 13
Daplejen 8 18 Daplejen 8 18
Daugård 24 23 1 Daugård 24 23 1
Tryllefløjten 24 21 Tryllefløjten 24 21
Dagplejen 0 2 Dagplejen 0 2
Glud 39 28 11 Glud 39 28 11
Giraffen 27 11 Giraffen 27 11
Dagplejen 4+(8) 17 Dagplejen 4+(8) 17
Hedensted Kommune 156 208 -52 Hedensted 163 208 -45
Lykkebo 0 0 Lykkebo 0 0
Lille Dalby 1) 36 56 Lille Dalby 36 56
Spiloppen 48 62 Spiloppen 55 62
Østerled 26 39 Østerled 26 39
Dagplejen 2) 38+(8) 51 Dagplejen 2) 38+(8) 51
Hornsyld 46 56 -10 Hornsyld 59 56 3
Hornsyld Idrætsbhv. 26 31 Hornsyld Idrætsbhv. 39 31
Dagplejen 16+(4) 25 Dagplejen 16+(4) 25
Juelsminde 65 65 0 Juelsminde 66 65 1
Tuen 28 19 Tuen 42 19
Tusindfryd 13 16 Tusindfryd Udfaset 16
Dagplejen 12+(12) 30 Dagplejen 12+(12) 30
Korning 16 14 2 Korning 16 14 2
Landsbyhaven 0 0 Landsbyhaven 0 0
Dagplejen 16 14 Dagplejen 16 14
Lindved 30 45 -15 Lindved 44 45 -1
Eventyrhaven 0 0 Eventyrhaven 14 0
Dagplejen 2) 30 45 Dagplejen 2) 30 45
Løsning 62 76 -14 Løsning 70 76 -6
Tippen 34 42 Tippen 42 42
Dagplejen 20+(8) 34 Dagplejen 20+(8) 34
Rask Mølle 64 71 -7 Rask Mølle 90 71 19
Søstjernen 24 32 Søstjernen 50 32
Skovstjernen 0 0 Skovstjernen Udfaset 0
Dagplejen 28+(12) 39 Dagplejen 28+(12) 39
Rårup 57 49 8 Rårup 54 49 5
Idrætsbhv. Skjold 15 15 Idrætsbhv. Skjold Udfaset 15
Rårup Børnehus 18 15 Rårup Børnehus Udfaset 15
Rårup Skole 0 0 Rårup Skole 30 0
Dagplejen 12+(12) 19 Dagplejen 12+(12) 19
Stenderup 20 28 -8 Stenderup 20 28 -8
Skovtrolden 0 0 Skovtrolden 0 0
Dagplejen 20 28 Dagplejen 20 28
Stjernevejen 102 67 35 Stjernevejen 102 67 35
Stjerneskuddet 1) 14 14 Stjerneskuddet 14 14
Ny institution 36 21 Ny institution 36 21
Dagplejen 2) 48+(4) 32 Dagplejen 2) 48+(4) 32
Stouby 31 30 1 Stouby 31 30 1
Skovly Naturbhv. 15 15 Skovly Naturbhv. 15 15
Dagplejen 8+(8) 15 Dagplejen 8+(8) 15
Tørring 91 110 -19 Tørring 91 110 -19
Myretuen 13 16 Myretuen 13 16
Tørring Børnehus 26 26 Tørring Børnehus 26 26
Dagplejen 2) 52 68 Dagplejen 2) 52 68
Uldum 24 35 -11 Uldum 38 35 3
Børnekæret 0 0 Børnekæret Udfaset 0
Uldum Skole 0 0 Uldum Skole 14 0
Dagplejen 24 35 Dagplejen 24 35
Øster Snede 48 42 6 Øster Snede 48 42 6
Øster Snede Børnehus 28 22 Øster Snede Børnehus 28 22
Dagplejen 16+(4) 20 Dagplejen 16+(4) 20
Ølholm 22 29 -7 Ølholm 36 29 7
Ølholm Børnehave 0 0 Ølholm Børnehave 14 0
Dagplejen 2) 22 29 Dagplejen 2) 22 29
Ølsted 16 21 -5 Ølsted 30 21 9
Ølsted Børnehave 0 0 Ølsted Børnehave 14 0
Dagplejen 12+(4) 21 Dagplejen 12+(4) 21
Aale-Hjortsvang 26 25 1 Aale-Hjortsvang 26 25 1
Aale-Hjortsvang bhv. 0 0 Aale-Hjortsvang bhv. 0 0
Dagplejen 2) 18+(8) 25 Dagplejen 2) 18+(8) 25
Hedensted Kommune i alt 464 404+(92) 960 1053 -93 Hedensted Kommune i alt 572 404+(92) 1068 1053 15

Kapacitet 2022
vuggestue/dagpleje

0 - 2 årKapacitetsudvikling 
aldersgruppen 0 - 2 år

Opnået kapacitet med 
facilitetsplanen 
aldersgruppen 0 - 2 år

0 - 2 år
Kapacitet facilitetsplan

vuggestue/dagpleje

Kapacitetsudvikling 0-2 år



0.6

Afsnit I

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Hedensted Kommune
Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032

Kapacitet daginstitutionsområdet 3 – 6 år
På nedenstående kort over Hedensted Kommune ses den efter gennemfø-
relse af Facilitetsplanens forslag opnåede balance i udbud og efterspørg-
sel af daginstitutionspladser i aldersgruppen 3-6 år set i forhold til det i 
henhold til daginstitutionsprognosen forventede behov i 2027. 

Til skemaet på modsatte side bemærkes:

1)	 Ved institutionerne Lille Dalby og Stjerneskuddet er den angivne kapacitet uden den med busgrupperne 
opnåede midlertidige kapacitet. Se institutionernes beskrivelse i afsnit II.
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Området 
2022

Behov 
2027 

Ballance 2027
3-6 år

Området 
2022

Behov 
2027 

Ballance 2027
3-6 år

Barrit 43 43 0 Barrit 43 43 0
Barrit Børnehus 43 43 Barrit Børnehus 43 43

Daugård 53 35 18 Daugård 54 35 19
Tryllefløjten 23 35 Tryllefløjten 24 35
Hertil på Daugård Skole 30 Hertil på Daugård Skole 30
Glud 40 24 16 Glud 40 24 16
Giraffen 40 24 Giraffen 40 24

Hedensted 308 312 -4 Hedensted 307 312 -5
Lykkebo 42 42 Lykkebo 41 42
Lille Dalby 1) 70 80 Lille Dalby 70 80
Spiloppen 100 100 Spiloppen 100 100
Østerled 96 90 Østerled 96 90

Hornsyld 87 76 11 Hornsyld 80 76 4
Hornsyld Idrætsbhv. 87 76 Hornsyld Idrætsbhv. 80 76

Juelsminde 140 86 54 Juelsminde 96 86 10
Tuen 80 54 Tuen 96 54
Tusindfryd 60 32 Tusindfryd Udfaset 32

Korning 35 16 19 Korning 35 16 19
Landsbyhaven 35 16 Landsbyhaven 35 16

Lindved 75 75 0 Lindved 75 75 0
Eventyrhaven 75 75 Eventyrhaven 75 75

Løsning 96 86 10 Løsning 96 86 10
Tippen 96 86 Tippen 96 86

Rask Mølle 120 104 16 Rask Mølle 113 104 9
Søstjernen 72 63 Søstjernen 113 63
Skovstjernen 48 41 Skovstjernen Udfaset 41

Rårup 98 80 18 Rårup 80 80 0
Idrætsbhv. Skjold 50 52 Idrætsbhv. Skjold Udfaset 52
Rårup Børnehus 48 28 Rårup Børnehus Udfaset 28
Rårup Skole 0 0 Rårup Skole 80 0

Stenderup 72 58 14 Stenderup 72 58 14
Skovtrolden 72 58 Skovtrolden 72 58

Stjernevejen 137 123 14 Stjernevejen 137 123 14
Stjerneskuddet 1) 74 74 Stjerneskuddet 74 74
Ny institution 63 49 Ny institution 63 49

Stouby 52 43 9 Stouby 52 43 9
Skovly Naturbhv. 52 43 Skovly Naturbhv. 52 43

Tørring 122 138 -16 Tørring 126 138 -12
Myretuen 50 61 Myretuen 50 61
Tørring Børnehus 72 77 Tørring Børnehus 76 77

Uldum 70 52 18 Uldum 56 52 4
Børnekæret 70 52 Børnekæret Udfaset 52
Uldum Skole 0 0 Uldum Skole 56 0

Øster Snede 76 47 29 Øster Snede 60 47 13
Øster Snede Børnehus 76 47 Øster Snede Børnehus 60 47

Ølholm 54 51 3 Ølholm 54 51 3
Ølholm Børnehave 54 51 Ølholm Børnehave 54 51

Ølsted 60 42 18 Ølsted 48 42 6
Ølsted Børnehave 60 42 Ølsted Børnehave 48 42

Aale-Hjortsvang 50 44 6 Aale-Hjortsvang 50 44 6
Aale-Hjortsvang bhv. 50 44 Aale-Hjortsvang bhv. 50 44

Hedensted Kommune i alt 1788 1535 253 Hedensted Kommune i alt 1674 1535 139

Kapacitetsudvikling 
aldersgruppen 3 - 6 år

3 - 6 år
Kapacitet 2022

Børnehave

Opnået kapacitet med 
facilitetsplanen 
aldersgruppen 3 - 6 år

3 - 6 år
Kapacitet facilitetsplan

Børnehave

Kapacitetsudvikling 3-6 år





april 2022

Bilag 1.0

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1.1 Barrit Skole og Barrit Børnehus 18.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Daugård Skole 12.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Glud Skole 22.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Hedensted Skole 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Hornsyld Skole 11.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Juelsminde Skole 8.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Korning Skole og Børnehaven Landsbyhaven 10.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Lindved Skole 7.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Løsning Skole 38.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.0 Rask Mølle Skole 12.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.0 Rårup Skole 28.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.0 SIM Skolen 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.0 Stenderup Skole 3.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.0 Stjernevejsskolen 28.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.0 Stouby Skole 6.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.0 Tørring Skole 14.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.0 Uldum Skole 27.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.0 Ølholm Skole og Børnehave 18.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.0 Ølsted Skole 13.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.0 Øster Snede Skole 12.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.1 Aale-Hjortsvang Skole 7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

325.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overslag er med basis indeks K1 2023 og ekskl. moms

Hedensted Kommune

Facilitetsplan for skoleområdet 2023 - 2032

Facilitets-
plan i alt

Skolerne i alt

Facilitetsplan i alt og forslag til årlig investering i alt t. kr.

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Bilag 1.1

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Håndværk og design, billedkunst, udeværksted 0 1.690 1.690

B Musik, PLC og makerspace 0 1.170 1.170

C Specialklasser, administration og personale 0 8.000 8.000

D Undervisningsområde almenklasser 0 3.830 3.830

E Toilet og garderobeforhold SFO 0 770 770

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 1.970 1.970

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 840 840

0 15.460 2.810 18.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 1.2

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A PLC, nattur/teknologi, makerspace, forberedelse 0 2.190 2.190

B SFO, indskoling og musik 0 2.770 2.770

C Billedkunst, håndværk og design 0 1.360 1.360

Q Mekanisk ventilation 2.170 2.170

R Teknisk vedligehold 250 250

S Udvendig vedligehold 140 140

T Indvendig vedligehold 3.250 3.250

0 6.320 5.810 12.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 1.3

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Madkundskab, billedkunst, håndværk og design 0 3.160 3.160

B Natur og teknologi, makerspace og udeværksted 0 1.670 1.670

Q Mekanisk ventilation 8.770 8.770

R Teknisk vedligehold 1.000 1.000

S Udvendig vedligehold 1.420 1.420

T Indvendig vedligehold 6.760 6.760

0 4.830 17.950 22.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Område

Facilitetsplanen i alt

Facilitetsplanen i alt

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Daugård Skole

Økonomi TIDSPLAN

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Barrit Skole og Barrit Børnehus

april 2022

TIDSPLANØkonomi
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Glud Skole

Økonomi TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Bilag 1.4

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Ingen bygningsmæssige forbedringer 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 1.060 1.060

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 6.940 6.940

0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 1.5

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Mellemtrin, toiletter, forberedelse, makerspace 0 1.850 1.850

B Indskoling, SFO og gymnastiksal 0 1.300 1.300

Q Mekanisk ventilation 1.700 1.700

R Teknisk vedligehold 620 620

S Udvendig vedligehold 3.140 3.140

T Indvendig vedligehold 2.560 2.560

0 3.150 8.020 11.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 1.6

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Ingen bygningsmæssige forbedringer 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 70 70

R Teknisk vedligehold 2.330 2.330

S Udvendig vedligehold 100 100

T Indvendig vedligehold 5.880 5.880

0 0 8.380 8.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Hornsyld Skole

Økonomi TIDSPLAN

april 2022

Hedensted Skole

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Juelsminde Skole

Økonomi TIDSPLAN

Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Korning Skole og Børnehaven Landsbyhaven Bilag 1.7

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Multisal og musik 0 1.020 1.020

B Indskoling, SFO og kreativt værksted 0 1.760 1.760

Q Mekanisk ventilation 3.080 3.080

R Teknisk vedligehold 450 450

S Udvendig vedligehold 2.880 2.880

T Indvendig vedligehold 970 970

0 2.780 7.380 10.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lindved Skole Bilag 1.8

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Flexrum, musik og forberedelse 0 830 830

B Makerspace, natur og teknologi, udeværksted 0 870 870

Q Mekanisk ventilation 1.250 1.250

R Teknisk vedligehold 1.760 1.760

S Udvendig vedligehold 200 200

T Indvendig vedligehold 2.810 2.810

0 1.700 6.020 7.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Løsning Skole Bilag 1.9

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Indskoling og SFO 0 11.150 11.150

B Billedkunst, håndværk og design 0 1.800 1.800

C Lift til kælderdepoter og udv. kældertrappe 0 650 650

Q Mekanisk ventilation 10.970 10.970

R Teknisk vedligehold 1.760 1.760

S Udvendig vedligehold 7.880 7.880

T Indvendig vedligehold 4.390 4.390

0 13.600 25.000 38.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

april 2022

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Rask Mølle Skole Bilag 1.10

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Billedkunst, håndværk og design, makerspace 0 660 660

B Madkundskab 0 1.100 1.100

Q Mekanisk ventilation 1.250 1.250

R Teknisk vedligehold 720 720

S Udvendig vedligehold 3.750 3.750

T Indvendig vedligehold 5.440 5.440

0 1.760 11.160 12.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rårup Skole Bilag 1.11

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Musik, indskoling og mellemtrin 0 1.090 1.090

B Rårup Fællesinstitution, vuggestue og børnehave 0 10.090 10.090

C Billedkunst, håndværk og design, makerspace 0 1.470 1.470

Q Mekanisk ventilation 2.750 2.750

R Teknisk vedligehold 1.800 1.800

S Udvendig vedligehold 6.920 6.920

T Indvendig vedligehold 4.100 4.100

0 12.650 15.570 28.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIM Skolen Bilag 1.12

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Faglokalebygning 0 13.750 13.750

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 190 190

T Indvendig vedligehold 1.560 1.560

0 13.750 1.750 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Stenderup Skole Bilag 1.13

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Ingen bygningsmæssige forbedringer 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 60 60

R Teknisk vedligehold 1.090 1.090

S Udvendig vedligehold 80 80

T Indvendig vedligehold 2.600 2.600

0 0 3.830 3.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stjernevejsskolen Bilag 1.14

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Billedkunst, håndværk og design 0 1.640 1.640

B Makerspace, natur og teknologi 0 120 120

C Madkundskab 0 1.160 1.160

D Specialklasser, SFO og indskoling 0 12.970 12.970

Q Mekanisk ventilation 130 130

R Teknisk vedligehold 130 130

S Udvendig vedligehold 5.250 5.250

T Indvendig vedligehold 6.770 6.770

0 15.890 12.280 28.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stouby Skole Bilag 1.15

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Musik og reduktion bygningsmasse 0 3.350 3.350

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 240 240

S Udvendig vedligehold 320 320

T Indvendig vedligehold 2.850 2.850

0 3.350 3.410 6.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Tørring Skole Bilag 1.16

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Billedkunst, håndværk og design 0 2.330 2.330

B PLC, makerspace og forberedelse 0 1.400 1.400

Q Mekanisk ventilation 380 380

R Teknisk vedligehold 1.020 1.020

S Udvendig vedligehold 3.750 3.750

T Indvendig vedligehold 5.400 5.400

0 3.730 10.550 14.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uldum Skole Bilag 1.17

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Musik, motorik og leg 0 2.520 2.520

B N&T, makerspace, madkundskab og mellemtrin 0 7.260 7.260

C SFO og Børnekæret 0 9.100 9.100

Q Mekanisk ventilation 3.500 3.500

R Teknisk vedligehold 470 470

S Udvendig vedligehold 3.490 3.490

T Indvendig vedligehold 990 990

0 18.880 8.450 27.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ølholm Skole og Børnehave Bilag 1.18

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Tilbygning vuggestue 0 7.000 7.000

B SFO og indskoling 0 700 700

C Musik, drama og tumlesal 0 920 920

D Mellemtrin, billedk., hv./ds. og makerspace 4.500 0 4.500

Q Mekanisk ventilation 2.120 2.120

R Teknisk vedligehold 100 100

S Udvendig vedligehold 1.230 1.230

T Indvendig vedligehold 1.670 1.670

4.500 8.620 5.120 18.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

april 2022

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.





Hedensted Kommune
Facilitetsplan for folkeskolerne 2023 - 2032

Ølsted Skole Bilag 1.19

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Ølsted Skole for foreningshus 0 10.500 10.500

Q Mekanisk ventilation 310 310

R Teknisk vedligehold 810 810

S Udvendig vedligehold 630 630

T Indvendig vedligehold 900 900

0 10.500 2.650 13.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øster Snede Skole Bilag 1.20

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Billedkunst, håndværk og design 0 820 820

B PLC, samling og makerspace 0 880 880

C Mellemtrin 0 380 380

D Madkundskab og udeværksted 0 1.160 1.160

E Arealoptim. og renovering Øster Snede Børnehus 0 5.900 5.900

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 260 260

S Udvendig vedligehold 1.860 1.860

T Indvendig vedligehold 950 950

0 9.140 3.070 12.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aale-Hjortsvang Skole Bilag 1.21

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A Natur og teknologi, makerspace 0 1.840 1.840

B Billedkunst, håndværk og design 0 2.600 2.600

C Indskoling og mellemtrin 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 1.220 1.220

S Udvendig vedligehold 500 500

T Indvendig vedligehold 1.490 1.490

0 4.440 3.210 7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.





Hedensted Kommune april 2022

Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2033 Bilag 2.0
Daginstitutionerne i alt

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2.1 Tryllefløjten Børnehave 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Giraffen Børnehus 1.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Børnehuset Østerled 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Børnehuset Lille Dalby 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Lykkebo Børnehave 3.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Spiloppen 4.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7 Hornsyld Idrætsbørnehave 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Børnehuset Tuen 8.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Børnehuset Tusindfryd 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Eventyrhaven 3.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Børnehuset Tippen 1.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Rask Mølle Børneunivers, Søstjernen 16.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.13 Rask Mølle Børneunivers, Skovstjernen 1.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 Idrætsbørnehaven Skjold 2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.15 Rårup Børnehus 1.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.16 Skovtrolden Børnehave 2.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.17 Børnehuset Stjerneskuddet 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 Skovly - Naturbørnehave i Stouby 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.19 Tørringinstitutionen Myretuen 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.20 Tørringinstitutionen Tørring Børnehus 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.21 Børnekæret inkl. Lejemål Uldum Frtidsc. 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.22 Ølsted Børnehave 6.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.23 Øster Snede Børnehus 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.24 Aale-Hjortsvang Børneby 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facilitetsplan forslag til årlig investering i alt 76.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overslag er med basis indeks K1 2023 og ekskl. moms

Facilitets-
plan i alt

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.1

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 1.330 1.330

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 280 280

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 390 390

0 1.330 670 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.2

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 600 600

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 210 210

S Udvendig vedligehold 290 290

T Indvendig vedligehold 320 320

0 600 820 1.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.3

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 50 50

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 250 250

T Indvendig vedligehold 640 640

0 0 940 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Børnehuset Østerled

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Tryllefløjten Børnehave

april 2022

TIDSPLANØkonomi
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Giraffen Børnehus

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.1

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 1.330 1.330

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 280 280

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 390 390

0 1.330 670 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.2

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 600 600

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 210 210

S Udvendig vedligehold 290 290

T Indvendig vedligehold 320 320

0 600 820 1.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.3

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 50 50

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 250 250

T Indvendig vedligehold 640 640

0 0 940 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Børnehuset Østerled

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Tryllefløjten Børnehave

april 2022

TIDSPLANØkonomi
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Giraffen Børnehus

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.4

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 1.150 1.150

0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.5

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 2.190 2.190

Q Mekanisk ventilation 830 830

R Teknisk vedligehold 90 90

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 750 750

0 2.190 1.670 3.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.6

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 1.410 1.410

Q Mekanisk ventilation 1.830 1.830

R Teknisk vedligehold 550 550

S Udvendig vedligehold 130 130

T Indvendig vedligehold 920 920

0 1.410 3.430 4.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Spiloppen

Område

Facilitetsplanen i alt

Lykkebo Bønehave

Økonomi TIDSPLAN

april 2022

Børnehuset Lille Dalby

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.7

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 3.400 0 3.400

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 240 240

S Udvendig vedligehold 20 20

T Indvendig vedligehold 540 540

3.400 0 800 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tofteskovens Børnehuse, Børnehuset Tuen Bilag 2.8

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 7.530 7.530

Q Mekanisk ventilation 50 50

R Teknisk vedligehold 360 360

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 450 450

0 7.530 860 8.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tofteskovens Børnehuse, Børnehuset Tusindfryd Bilag 2.9

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 160 160

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 680 680

0 0 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN

april 2022

Hornsyld Idrætsbørnehave

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.10

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 2.720 0 2.720

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 50 50

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 400 400

2.720 0 450 3.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Børnehuset Tippen Bilag 2.11

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 740 0 740

Q Mekanisk ventilation 60 60

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 260 260

T Indvendig vedligehold 800 800

740 0 1.120 1.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilag 2.12

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 14.860 0 14.860

Q Mekanisk ventilation 880 880

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 110 110

T Indvendig vedligehold 890 890

14.860 0 1.880 16.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Rask Mølle Børneunivers, Søstjernen

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Eventyrhaven

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.13

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 630 630

R Teknisk vedligehold 60 60

S Udvendig vedligehold 750 750

T Indvendig vedligehold 470 470

0 0 1.910 1.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rårup/Skjold Fællesinstitution, Idrætsbørnehaven Skjold Bilag 2.14

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 1.040 1.040

R Teknisk vedligehold 870 870

S Udvendig vedligehold 190 190

T Indvendig vedligehold 520 520

0 0 2.620 2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rårup/Skjold Fællesinstitution, Rårup Børnehus Bilag 2.15

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 610 610

R Teknisk vedligehold 230 230

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 620 620

0 0 1.460 1.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Rask Mølle Børneunivers, Skovstjernen

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.16

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 680 680

Q Mekanisk ventilation 780 780

R Teknisk vedligehold 390 390

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 390 390

0 680 1.560 2.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stjerneskuddet Bilag 2.17

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 200 200

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 700 700

0 200 700 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skovly - Naturbørnehave i Stouby Bilag 2.18

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 240 240

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 690 690

0 0 930 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Område

Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Skovtrolden Børnehave

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.19

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 130 130

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 400 400

0 0 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tørringinstitutionen Tørring Børnehus Bilag 2.20

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 2.510 2.510

Q Mekanisk ventilation 520 520

R Teknisk vedligehold 40 40

S Udvendig vedligehold 190 190

T Indvendig vedligehold 1.040 1.040

0 2.510 1.790 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Børnekæret incl. lejemål i Uldum Fritidscenter Bilag 2.21

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 80 80

S Udvendig vedligehold 130 130

T Indvendig vedligehold 410 410

0 0 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Område

Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Tørringinstitutionen Myretuen

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.



Hedensted Kommune
Facilitetsplan for daginstitutionerne 2023 - 2032

Bilag 2.22

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 5.800 0 5.800

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 0 0

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 520 520

5.800 0 520 6.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øster Snede Børnehus Bilag 2.23

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 0 0

Q Mekanisk ventilation 0 0

R Teknisk vedligehold 90 90

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 500 500

0 0 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aale-Hjortsvang Børneby Bilag 2.24

Facilitetsplanen
1 Facilitetsplanen - Kapacitet
2 Facilitetsplanen - Bygningsforbedringer
3 Ejendomme og Service - Vedligehold

1 2 3 I alt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Arbejder i henhold til institutionens beskrivelse 0 3.320 3.320

Q Mekanisk ventilation 50 50

R Teknisk vedligehold 400 400

S Udvendig vedligehold 0 0

T Indvendig vedligehold 930 930

0 3.320 1.380 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Område

Facilitetsplanen i alt
Alle beløb er angivet i t. kr. ekskl. moms ved indeks K1 2023

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Område

Facilitetsplanen i alt

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

april 2022

Ølsted Børnehave

Økonomi TIDSPLAN
(angivet i t.kr. ekskl. moms) (Oplæg til prioriteret tidspunkt for arbejdets udførelse)

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.
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