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Indledning

Udvalget for laering behandlede pa mgdet i marts 2020, sag vedrgrende ny daginstitution i Hedensted/L@sning.
Pa baggrund af tal fra ventelister, forventet tilflytning og kapacitet i den nuvaerende institutionsmasse, er der
behov for en ny institution i Lgsning-Hedensted omradet i Igbet af fa ar. Med vedtagelsen af budget 2021 be-
sluttede byradet at afsaette 24,5mio. til en ny institution i Hedensted.

Der forventes at vaere et stgrre behov for daginstitutionspladser end beregnet tilbage i 2017. 1 2017 blev lavet
en analyse (bilag), som med udgangspunkt i nye udstykninger i Hedensted viste, at der i Igbet af kort tid matte
forventes behov for yderligere vuggestuepladser. Samtidig viste analysen, at der matte forventes at ga en del
ar, fgr der ville blive behov for flere bgrnehavepladser. Analysen fra 2017 estimerede med opfgrelsen af 71 bo-
ligeri 2020 i Hedenstedomradet. | 2020 er det faktiske salg af byggegrunde i Lille Dalby pa hele 72 stk.

Den nyopfgrte daginstitution — Lille Dalby er fyldt op og har flyttet administrationen i en pavillon for at imgde-
komme behovet for flere vuggestuepladser. Samtidig har der vist sig en forskydning i den tidligere prognose,
hvor der i dag er et stgrre behov for bgrnehavepladser. Bgrnetallet for 0 — 2 arige er faldende fra 2017 — 2028 i
bade Hedensted distrikt og Stjernevejdistriktet, mens bgrnetallet for 3 — 5 arige er stigende fra 2017 — 2028 i
begge distrikter.

Tabel 1: Aktuel bgrnetalsprognose for distrikt Hedensted

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0-2arige 197 212 219 201 196 200 194 202 200 200 201 194

3-5arige 244 227 228 230 251 252 242 230 245 233 241 259

*2017-2021 er baseret pa faktiske tal, mens 2022-2026 er forventet antal bgrn. Alle ar bygger pa tal fra 1. januar.

Tabel 2. Aktuel bgrnetalsprognose for distrikt Stjernevejen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0-2arige 99 88 80 98 114 102 94 95 98 89 83 82

3-5arige 95 105 109 115 104 109 118 124 112 113 113 114

*2017-2021 er baseret pa faktiske tal, mens 2022-2026 er forventet antal bgrn. Alle ar bygger pa tal fra 1. januar.

Ud over et stigende antal bgrnehavebgrn, er der aktuelt en udfordring i en uhensigtsmaessig bevaegelse, hvor
flere bgrn fra Stjernevejskolens distrikt gar i daginstitution i Hedensted skoledistrikt. Med en fyldt daginstitu-
tion i Lille Dalby, som affgder elever til Hedensted Skole, er der udsigter til, at kapaciteten pa Hedensted Skole
bliver presset de kommende ar. £ndringerne i skoledistriktsgraansen mellem Stjernevejskolen og Hedensted
Skole, hvor arealet syd for jernbanen fra skolearet 2022/23 tilhgrer stjernevejsdistriktet, skal imgdekomme ud-
fordringen. Men en ny institution skal ogsa taenkes ind i en helhedsplan for byudviklingen i Hedenstedomra-
det.

Der er behov for en bevaegelse, hvor vi undgar, at bgrn fra stjernevejsdistriktet optager pladser pa Hedensted
Skole, pga. de har gaet i bgrnehave i Hedensteddistriktet. Et kort over hvor bgrnene fra de forskellige institu-
tioner bor (internt bilag) viser, at hele 69 bgrn, som bor i stjernevejdistriktet, gar i daginstitution i hedensteddi-
striktet. Modsat gar kun 6 bgrn fra hedensteddistriktet i daginstitution i stjernevejdistriktet. Der er saledes i
dag en ubalance mellem de to distrikter. Dette tydeligggr behovet for en attraktiv daginstitution, som affgder
et naturligt skolevalg til Stjernevejskolen.



Behovsbeskrivelse

Bgdrnegrupperne i en ny institution i Hedensted

Alti alt er der behov for en ny institution til ca. 140 bgrn. Med minimum 10 m2 pr. barn er der behov for en in-
stitution pa 1.400 m2.

Som belyst indledningsvis er et behov for flere daginstitutionspladser i Hedenstedomradet. Med de nuvaeren-
de forzeldres bgrn i lokalomradet, samt tilvaekst og bosaetning af bgrnefamilier i takt med stigende salg af nye
udstykninger, forventes en vaekst frem til 2025 at skabe et behov for institutionspladser til ca. 80 bgrn med
bopzel i den sydlige del af Stjernevejsdistriktet.

Derudover har ejendomsanalysen ifm. kloge m2 vist, at daginstitutionen pa Lunavej ikke fungerer optimalt, og
bygningsmaessigt ikke er i god stand. Lunavej huser det skaermede tilbud Minigrupperne, som aktuelt er 40
bgrn med szerlige behov. Der skal derfor i en ny institution veere plads til denne skaermede bgrnegruppe. Sam-
tidig har vi i Hedensted Kommune erfaret, at bgrn fra minigrupperne har behov for szrlige specialpsedagogi-
ske rammer i overgangen fra bgrnehave til skole. Opfgrelsen af en ny institution vil ggre det relevant at fast-
holde bgrn med szrlige behov i en rullende indskolingsafdeling med plads til 20 bgrn i indskolingsalderen.

Rammerne for en ny institution i Hedensted

| etableringen af en ny institution skal der vaere fokus pa psedagogiske rammer, som stgtter arbejdet med bgr-
negruppen. Eksempelvis skal der vaere mulighed for observation, sanserum m.m. Yderligere skal tveerfaglig ka-
pacitet indtaenkes, sa bygningen rummer mgdelokaler til videokonference og lignende til at understgtte arbej-
det med bgrnegruppen. Bygningen skal laegge op til at et skabe bygningsfallesskab, hvor PPR og andre under-
stgttende fagligheder kan vaere tzaet pa bgrnegruppen.

| organiseringen af projektet skal et byggeudvalg i samarbejde med en arkitekt arbejde med at sikre de paeda-
gogiske rammer i en ny institution.

Placering

For at kvalificere beslutningen om, hvor en ny institution skal placeres, opstilles fire scenarier for fire forskelli-
ge placeringer. Kommunen ejer jorden ved tre af scenarierne. Det fjerde scenarie er ikke en fast placering, da
kommune ikke ejer jord i dette omrade. Dette scenarie skal forsgge at tilgodese bekymringerne ved de andre
scenarier. Hver placering vurderes ud fra parametre:

1. Er placeringen hensigtsmaessig ift. senere skolevalg
Prognoser viser, at kapaciteten pa Hedensted Skole kan blive presset de kommende ar, mens der
pa Stjernevejskolen er plads til flere elever. | forlaengelse af kloge m2 er der fokus pa at anvende
den eksisterende bygningsmasse klogere. Derfor er der et gnske om, at placeringen af en ny insti-
tution skal affgde et naturligt skolevalg til Stjernevejskolen.

2. Bidrager placeringen til et naerhedsprincip
En ny institution skal bidrage til lokalomradet, sa bgrn i neerheden far et feellesskab i og uden for
institutionen. Med naerhedsprincippet sgges kortest mulig afstand mellem bgrnenes bopael og in-
stitutionen. Samtidig skal der tages hgjde for, at institutionen ikke placeres sa langt fra bgrnenes
bopzel, at foraeldrene vaelger anden institution, hvormed kapacitetsudfordringerne i disse videre-
fores.

3. Ejer kommunen jorden (lokalplanen)
Det vil vaere en lettere beslutning og en fordel gkonomisk, hvis kommunen ejer jorden i forvejen.
Samtidig er der st@rre sandsynlighed for at etablere en ny institution inden for tidsrammen. Vi
undgar modstand fra en evt. nuvaerende grundejer.

4. Er placeringen hensigtsmaessig ift. handtering af vand?



Der er tidligere erfaring med, at hindringer som grundvand og overfladevand udfordrer byggeriet.
Vand kan blive en uforudsigelig udgift og udfordre tidsplanen. Placeringens muligheder for handte-
ring af vand er derfor afggrende.

5. Erder god adgangsvej, nar forzeldre skal hente og bringe
Flere og flere foreeldre afleverer og henter bgrnene i bil. En ny institution skal derfor vaere let til-
gaengelig i bil. Det omhandler bade vejene til og fra institutionen, muligheden for gode parkerings-
forhold, samt ikke at skabe et trafikknudepunkt.

6. Er der eksisterende adgang for gaende og cykelister
Det er af betydning, at b@rn og familier kan faerdes sikkert til og fra institutionen. Det er derfor af-
gdrende at tage i betragtning, om der er eksisterende fortov og cykelstier i omradet, om det er
muligt at etablere, samt omkostningerne forbundet hermed.

7. Bidrager placeringen til en szerlige profil for bgrnehaven
Samtidens bgrnefamilier er ikke blot interesseret i at fa deres bgrn passet, men institutioner med
szerlige profiler er attraktive. Derfor skal placeringen af en ny institution understgtte mulighederne
for en interessant profil som evt. natur-, innovations- eller idraetsbgrnehave.

8. Understgtter placeringen pendlermgnsteret i Hedensted
Hedensted er en attraktiv by for familier, hvor forzeldre pendler til og fra arbejde. For at under-
stptte tidens tendenser er det afggrende, at en ny institution er attraktiv for forzeldre, der kgrer
ind og ud af byen.

Scenarie 1: Nedrivning og opbygning af Valenciavej/Lunavej (score 46)

Placeringen er hensigtsmaessig, da den er i
Stjernevejskolens distrikt

Placeringen er mindre hensigtsmaessig, da den | 3
far svaerere ved at tiltraekke bgrn fra den sydli-
ge del af stjernevejsdistriktet, som pa nuvae-




rende tidspunkt s@ger til institutioner i heden-
steddistriktet.

3. Ejer kommunen jorden

Kommunen ejer jorden. Eksisterende lokalplan
kan anvendes. Det skal bemaerkes, at stgrste-
delen af bygning og areal er udlejet til den pri-
vate bgrnehave Solsikken. Hvis Solsikken ikke
kan viderefgres, medfgrer det yderligere kapa-
citetsbehov.

4. Er placeringen hensigts-
maessig ift. handtering af
vand?

Kloaknettet er belastet, og overfaldevand skal
derfor handteres pa overfladen og pa egen
matrikel. Pladsmangel kan vaere en udfordring.

5. Er der god adgangsvej,
nar forzeldre skal hente og
bringe

Placeringen er mindre hensigtsmaessig, da der
pa nogle tidspunkter af dagen vil veere pres pa
trafikken. Det skal bemaerkes, at eksisterende
parkeringsforhold vil skulle udvides.

6. Er der eksisterende ad-
gang for gaende og cykeli-
ster

Placeringen er hensigtsmaessig, da der er eksi-
sterende adgang for gaende og cykelister.

Det skal bemazerkes, at for bgrn i den sydlige
del af distriktet, skal der etableres cykelstier.

7. Bidrager placeringen til
en szrlige profil for bgrne-
haven

Placeringen er mindre hensigtsmaessig, da den
ikke i lige sa hgj grad, som de andre placerin-
ger, bidrager til en szerlig profil.

8. Understgtter placeringen
til pendlermgnstret i He-
densted

Placeringen er uhensigtsmaessig, da det er be-
sveerligt for pendler foraeldre at skulle ind gen-
nem villakvarterer.

Mulighederne i denne placering er, at den ligger taet pa skolen, og der er sikker trafik i omradet.

Udfordringen er dog, at der er en privat bgrnehave pa grunden, som vil skulle genhuses. Lukker den priva-

te bgrnehave som fglge af genhusning, vil det medfgre et yderligere kapacitetsbehov, som ikke er medreg-
net i den nuvaerende beskrivelse af behovet for den nye institution. Samtidig er placeringen ikke hensigts-

maessig for pendlerforaeldre og familier bosiddende i den sydlige del af Stjernevejdistriktet.

Velges denne placering skal nedenstaende procesplan og ansggning om ekstra anlaeg justeres, da det vil
veere mere tidskraevende og omkostningstungt at rive eksisterende bygning ned og genhuse privatbgrne-
haven.



Scenarie 2: Naer HedenstedCenteret - Arupvej (score 64)

Placeringen er hensigtsmaessig, da den er i 10
Stjernevejskolens distrikt.
Placeringen er mindre hensigtsmaessig, da 3

den far svaerere ved at tiltraekke bgrn fra den
sydlige del af stjernevejsdistriktet, som pa
nuvaerende tidspunkt sgger til institutioner i
hedensteddistriktet. Dog laegger placeringen
op til at tiltraekke bgrn, hvis foraeldre pend-
ler.

Kommunen ejer jorder. Der er lavet omfat- 8
tende lokalplaner for omradet, hvori en ny
institution ikke indgar, og der skal derfor la-
ves en ny.

Det kan vaere en udfordring med hgjtstaende | 8
grundvand og risiko for oversvgmmelse af
kloaknettet. Men placeringen er hensigts-
maessig, da der er gode forhold til at handte-
re disse udfordringer.

Placeringen er hensigtsmaessig, da det er lige | 9
til at etablere indkgrsel og gode parkerings-
forhold.

Placeringen er hensigtsmaessig, da dererek- | 6
sisterende adgang for gaende og cykelister.
Det skal bemeerkes, at der kan vaere behov
for at etablere flere cykelstier i omradet.




Placeringen er hensigtsmaessig, da den bidra- | 10
ger til at skabe en profil, som ggr brug af om-
kringliggende idrzetsfaciliteter eller natur.

Placeringen er hensigtsmaessig, dadenerpa | 10
en straekning, som leder ud mod den @stjy-
ske motorvej.

Mulighederne ved denne placering er, at den i hgjgrad understgtter pendlermgnsteret i Hedensted. Samtidig
muligg@r placeringen en szerlig profil, der kan kombinere natur og idraet idet placeringen er mellem Heden-
stedcenteret og Hedensted sgerne.

Udfordringen er, at der er et behov for, at bgrn fra den sydlige del af stjernevejdistriktet vaelger den nye insti-
tution frem for at optage pladser i institutionerne i hedensteddistriktet. Pendler foraeldre ikke ud ad byen, kan
det vaere mere attraktivt at vaelge en institution i gdafstand.

Scenarie 3: Lille Dalby (score 40)

Placeringen er uhensigtsmaessig, da den er i 0
Hedensted Skoledistrikt, og vil bidrage til et
gget pres pa skolens kapacitet.

Placeringen er uhensigtsmaessig, da den ikke | 2
bidrager til et naerhedsprincip ved, at flere
baorn forskellige steder fra sgger institutio-
nen.

Kommunen ejer jorden. Kommunen ejer et 8
begraenset areal. Eksisterende lokalplan kan
anvendes.




Det kan veere en udfordring med hgjtstdaende | 5
grundvand og risiko for oversvgmmelse af

kloaknettet. Eksisterende regnvandsbassin
kan udvides, men pladsmangel er en udfor-
dring.

Placeringen er hensigtsmaessig, da eksiste- 9
rende indkgrsel kan anvendes. Det skal be-
maerkes, at eksisterende parkeringsforhold
skal udvides.

Placeringen er hensigtsmaessig, da der erek- | 7
sisterende adgang for gaende og cykelister.

Placeringen er hensigtsmaessig, da den bidra- | 9
ger til at skabe en profil, som ggr brug af om-
kringliggende naturomrader.

Placeringen er ikke hensigtsmaessig, da den 0
ligger modsat den @stjyske motorvej, og
pendlerforaeldre skal derfor ikke den vej ud
af byen.

Muligheden ved denne placering er, at det er et attraktivt omrade, som er i vaekst.

Udfordringerne er dog, at det areal, som kommunen ejer, ikke er stort nok til det behov, der er for den nye in-
stitution. Placeringen understgtter ikke pendlermgnstret i Hedensted. Samtidig vil en ny institution pa denne
placering blot gge den grundleeggende udfordring, der er i, at bgrn fra stjernevejsdistriktet optager pladser i
institutionerne i hedensteddistriktet.



Scenarie 4: Sydligdel af Stjernevejdistriktet ved ringvejen (score 51)

Denne placering skal tilgodese de udfordringer, som er ved de tre andre placeringer. Placeringen skal i saerlig
grad understgtte pendlermgnsteret i Hedensted. Samtidig skal placeringen vaere attraktiv for familier i den
sydlige del af stjernevejsdistriktet, da vi gerne vil skabe en bevaegelse, hvor denne bgrnegruppe i mindre grad
sgger til institutionerne i Hedensteddistriktet. En sadan placering ejer kommunen ikke, og en mulighed er der-
for at opkgbe jord et sted ved den sydlige del af Vestre Ringvej.

Placeringen er hensigtsmaessig, da den er i 10
Stjernevejskolens distrikt.
Placeringen er hensigtsmaessig, da den bidra- 10
ger til naerhedsprincippet ved at forbinde det
nuvaerende stjernevejsdistrikt med den sydlige
del, som tilfgjes distriktet.

Kommunen ejer ikke jorden i dette omrade. 0
Der skal udarbejdes en lokalplan for omradet.
Det kan vaere en udfordring med hgjtstaende 5
grundvand og risiko for oversvgmmelse af klo-
aknettet og der. Der skal vaere plads til handte-
ringen af vand.

Denne placering er uhensigtsmaessig da det ik- | 3
ke er ideelt at etablere ind og udkgrsel til Ve-
ster Ringvej. Vej og trafik frarader denne place-
ring, da der er gnske om en hgj fremkommelig-
hed pa denne ve;j.
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6. Er der eksisterende ad- Det skal bemaerkes, at der skal etableres cykel- | 4
gang for gaende og cykeli- stier i omradet.

ster

7. Bidrager placeringen til Placeringen er hensigtsmaessig, da den bidra- 9
en szerlige profil for bgrne- | ger til at skabe en profil, som g@r brug af om-
haven kringliggende naturomrader.

8.Understgtter placeringen | Placeringen er hensigtsmaessig, da den er pa 10
pendlermgnstret i Heden- en straekning, som leder ud mod den @stjyske

sted motorvej.

Udfordringerne ved denne placering er, at kommunen ikke ejer jord i dette omrade. Da det ikke er gnskvaer-
digt med indkgrsel fra Vestre Ringvej, er en Igsning at lave indkgrsel fra Arupvej. | sa fald tilgodeser placerin-
gen ikke lengere behovet for at koble det nuvaerende stjernevejsdistrikt med den sydlige del af distriktet. Det
er samtidig en mere omkostningstung placering, da jord skal opkgbes, nye vej og cykelstier skal etableres.

Sammenfatning

Vurderingen af de fire forskellige placeringer viser, at scenarie 2 — Arupvej naer Hedensted Centret scorer hg-
jest pa de valgte parametre. Placeringen scorer hgjt pa, at den er i Stjernevejskolens distrikt, kommunen ejer
jorden og det er en stor grund, hvor der er plads til handtering af vand, samtidig med at adgangsvejene er rig-
tig gode. De helt store fordele ved denne placering er for det fgrste, at en institution ved Arupvej understgtter
pendlermgnstret i Hedensted. For det andet giver denne placering en unik mulighed for at skabe en institution
med en saerlig profil, der kombinerer sundhed og natur. Med gaafstand til hedenstedsgerne og idreetsfacilite-
terne i Hedensted Centret kan en ny institution skabe en profil, som ikke er set i Hedensted Kommune.

Udfordringen ved scenarie 2 er, at placeringen er langt fra den sydlige del af stjernevejsdistriktet, hvor bgrne-
gruppen pa nuvaerende tidspunkt sgger til institutioner i hedensteddistriktet. Det er netop denne bgrnegrup-
pe, vi gerne vil pavirke til en anden bevaegelse. Med den seerlige profil og en placering, som understgtter pend-
lermgnstret, skal en ny institution pa Arupvej ogsa kunne tiltraekke bgrn fra den sydlige del af distriktet.

En anden udfordring er, at placeringen ikke fuldt ud tilgodeser stigningen i udstykninger ved Lille Dalby. En ny
institution ved Arupvej skal vaere med til at sikre plads pa Hedensted Skole til bgrnene fra Lille Dalby. Stignin-
gen i salg af grunde neer Lille Dalby vil dog presse institutionen, hvor administrationen pa nuvaerende tidspunkt
er i en pavillon. Sammen med placeringen af en ny institution anbefales en permanentggrelse af en admini-
strativ tiloygning i Lille Dalby. Afvikling af den midlertidige pavillon, samt etablering af tilbygning pa ca. 120 m?
med kontorer, mgdelokaler og personalerum vil her vaere pakraevet.

Etableringen af en ny institution

Beregningen af anlaagssummen tager udgangspunkt i etablering af en ny institution pa 1.400 m? pa en 12.000

m?2grund. Institutionen skal skabe plads til i alt 140 bgrn og 59 personaler. | institutionen etableres mgdeloka-
ler, som kan bruges af stedets personale, men ogsa af andre som PPR, sundhedsplejen m.fl. | beregningen ind-
gar p-plads, to legepladser og penge til byggemodning. Alt i alt belgber anlaegssummen sig til 36 mio. kr.

Det skeermede tilbud — minigrupperne, som aktuelt er 40 bgrn, og en indskolingsafdeling med plads til 20 bgrn
i indskolingsalderen var ikke inkluderet i den nye institution, da der i 2021 blev reserveret midler til projektet.
Det er dog afg@rende, at minigrupperne flytter med i den nye institution, da Lunavej ikke er i god stand.

| og med minigrupperne fra Lunave;j flytter med i den nye institution, kan grunden pa Lunavej slges. En maeg-
ler har vurderet arealet til 14,2 mio. kr., hvis lokalplanen for omradet sendres, sa der kan udstykkes boliger.
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Anlaegssummen for Lille Dalby til afvikling af midlertidig pavillon, samt etablering af tilbygning pa ca. 120 m?
med kontorer, mgdelokaler og personalerum forventes at belgbe sig til 2,9 mio. kr.

Den videre proces

Efter udvalgs og byradsbehandling af placeringen kan Plan & Udvikling starte arbejdet med andring af Lokal-
planen. Arbejdet med lokalplanen forventes at tage et ar. Sidelgbende udarbejdet et byggeudvalg, i samarbej-
de med bygherreradgiver og arkitekt et forslag og projektering af bygningen. Herved kan udbudsmaterialet
veere klar til, at byggeriet udbydes, nar lokalplanen er vedtaget. Det forventes, at byggemodning og udfgrelsen
af byggeriet kan forlgbe fra september 2022 til september 2023.
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