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Hej Casper,
 
Hermed revideret tidsplan.
Jeg har afsat tid til den politiske behandling.
Dette betyder, at efterfølgende faser forskydes en smule.
 
Datoer i parentes er de oprindelige.
 
Tid
Intern afklaring og afklaring med boligforeninger: november – december 2019
Ansøgning om byggetilladelse: december 2019
Politisk behandling af anlægsøkonomi og Indgåelse af aftale om fordeling af udgifter: januar – februar 2020
Indgåelse af totalrådgiveraftale: marts 2020
Projektering og planlægning af udførelse: marts –maj 2020 (januar – april 2020)
Udbud entreprenører: juni 2020 (maj 2020)
Mobilisering juli: (juni 2020)
Gennemførelse: august 2020 – august 2121 juli 2020 – juli 2021  
 
Med venlig hilsen 

Michael Edlefsen 
Team Koordinator 
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