
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Orientering af Byrådet 1 dag on 24-04-19 on 24-04-19

2 Politisk gennemgan af sagen med 

beslutning om igangsætning af videre 

proces

20 dage to 25-04-19 on 22-05-19

3 Forhandling med boligforening om 

financiering

20 dage to 25-04-19 on 22-05-19

4 Udbud af rådgiverydelse 22 dage to 23-05-19 fr 21-06-19

5 Projektering og planlægning hos plejehjem 55 dage ma 24-06-19 fr 27-09-19

6 Politsik behandling, frigivelse af midler 

efter rådgivers budgettering

21 dage ma 02-09-19 ma 30-09-19

7 Udbud af håndværkerydelser 20 dage ma 30-09-19 fr 25-10-19

8 Mobilisering 20 dage ma 28-10-19 fr 22-11-19

9 Udførelse, plejehjem A 100 dage ma 25-11-19 fr 10-04-20

10 Udførelse, plejehjem B 80 dage ma 17-02-20 fr 05-06-20

11 Udførelse, plejehjem C 65 dage ma 20-04-20 fr 07-08-20

12 Udførelse, plejehjem D 65 dage ma 22-06-20 fr 09-10-20

13

14 Tidsplan beror på en vurdering, og kræver

nærmere undersøgelser.

Politisk gennemgan af sagen med beslutning om igangsætning af videre proces20 dage

Forhandling med boligforening om financiering20 dage

Udbud af rådgiverydelse22 dage

Projektering og planlægning hos plejehjem55 dage

Politsik behandling, frigivelse af midler efter rådgivers budgettering21 dage

Udbud af håndværkerydelser20 dage

Mobilisering20 dage

Udførelse, plejehjem A100 dage

Udførelse, plejehjem B80 dage

Udførelse, plejehjem C65 dage

Udførelse, plejehjem D65 dage
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Projekt: Brand Plejehjem

Dato: on 24-04-19


