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NYT DEMENSPLEJECENTER HEDENSTED

PROCES

2020

2019

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL

SEPTEMBER

Uge

18

17

15| 16

14

@ Udbudsmaterigle

@ 3.APRIL udbudsmat. afi.

Styregruppe

GRAFISK TIDSPLAN rev.26.sept. 2019

Skitseforslag

ON_umm. skitseforslag afl.

Behovsafdaekning

@ workshop 2 / gennemgang skitseforslag

@ Budgetlzgning

27.JAN. skitseforslag gen.m.g.
27.JAN. program og budget afl.

@ Arbejdsgruppemader

9.JAN. - PGIM
8.-9.JAN. arbejdsgrupper

-DEC. - PGM
11.-12.DEC. arbejdsgrupper

22_.NOV. styregruppe

21.-22.NOV. arbejdsgrupper
8.NOV. - PGIM

7.-8.NOV. arbejdsgrupper
1.NOV. workshop 1

24.0KT. - PGM

24 _0OKT. styregruppe
21.0KT. ekskursion - Sjaelland

40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48 49 50| 51 52‘ 0l 62| 63| 04| 065 | 06| O7 | O8 | 09| 10 | 11 | 12 13

Owo.mm_u. ekskursion - De Hogeweyk

ou_.H.mmv._.. - styregruppe
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