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- 4 VUM proces 35 dage  fr27-11-20 t024-03-22 ]
- Udarbejdelse af ansggning om opstart af 25 dage fr27-11-20 to 31-12-20
miljgkonsekvensvurderingsproces (MKV) :
- Screening af ansggning samt 20 dage fr01-01-21 to 28-01-21
udarbejdelse af afgraensning af
MKV-rapport
- Politisk behandling af afgraensning til 15 dage fr 25-01-21 to 18-02-21
MKV-rapport
- Haring af bergrte myndigheder og 10 dage fr 19-02-21 to 04-03-21
offentligheden af afgraesning af
MKV-rapport :
- Endelig afgraesning af af MKV-rapport 20 dage fr05-03-21 to 01-04-21 :
- Udarbejdelse af MKV-rapport 80 dage fr02-04-21 to 22-07-21 il
- Intern hering blandt berarte 15 dage fr 23-07-21 to12-08-21 :
myndigheder
- Politisk behandling af MKV-rapport 30 dage fr 13-08-21 to 23-09-21 :
- Offentlig hering 40 dage fr 24-09-21 to18-11-21 l
- Myndighedsbehandling af indkomne 40 dage fr19-11-21 to 13-01-22 :
hegringssvar
- Politisk behandling af endelig 30 dage fr 14-01-22 to 24-02-22
MEKV-rapport samt udkast til
VVM-tilladelse :
- Offentlig bekendtggrelse af endelig 20 dage fr 25-02-22 to 24-03-22 25-02 24-03
vedtagelse og meddelelse af :
VVM-tilladelse

Detaljeret tidsplan for udfgrelse af VVM-proces af Ny Vej gst om Hedensted



