
Trafiksikkerhedsprojekter til udførelse, Puljen i 2021 Status, medio 2022 

TSP projekt 50 Korningvej i Korning . Etablering af bygrænsehelle
Afventer afslutning af øvrige 
projekter for evt. restøkonomi. 

TSP projekt 8 Frederiksbergvej i Løsning Rød Thyra grip belægning og flytning af bytavle 
 Afventer afslutning efter 
fjernvarmearbejder

TSP projekt 7.21 Krydset Skanderborgvej og Sindballevej. Krydsningshelle for cyklister Færdig
TSP projekt 27.21 Krydset Hovedvejen og Stubberupvej. Trafiksikkerhedsinspektion for evt optimering I gang 
TSP projekt 14.21 Remmerslundvej gennem Remmerslund Etablering af fartdæmning og ændring af 40km/t zonetavler til forbudstavler C55 Færdig
TSP projekt 28.21 Åstrupvej gennem Åstrup Fartdæmning ved bygrænse  Færdig
TSP projekt 24.21 Bøgballevej i bøgballe Etablering af lokal hastighedsbegrænsning  Planlægning pågår
TSP projekt 22.21 Krydset Boringvej Kildevej Hovedgaden. Etablering af oversigtsdeklarationer Planlægning pågår
TSP projekt 21.21 Brædstrupvej i Aale Etablering kurvesten i kurve samt supplerende afmærkning omkring krydset ved Bjerggårdsvej Færdig
TSP projekt 11.21 Bakkedalsvej og Gramrodevej Rårup Fartdæmper ved 2 - 1 vej ved strækningsstart Færdig
TSP projekt 16.21 Krydset Møllevej og Lindvedvej Supplerende krydsningsmulighed for bløde trafikanter Planlægning pågår
TSP projekt 8.21 Bakkevej Hornsyld  Opgradere stitilslutning samt fartdæmpning   Planlægning pågår
TSP projekt 6.21 Krydset Overholmvej v jernbaneviadukt. Afmærkning mv optimeres for cyklister  Færdig
TSP projekt 1.21 Neder Bjerrevej i Bjerre. Etablering af fartdæmpning ved bygrænse Færdig
TSP projekt 26.21 Overvej Vrigsted skole. Sænkning af lokalhastighedsbegrænsning til 50 km/t Færdig
TSP projekt 18.21 Krydset Aldumvej og Hulvadsvej. Forvarsling af vigepligt. Færdig
TSP projekt 4.21 Vongevej iTørring. Fartdæmpning ved bygrænse. Færdig
TSP projekt 3.21 Båstrupvej lokal hastighedsbegrænsning ved bebyggelse Færdig
TSP projekt 5.21 Overbyvej As skole børnehave. Fartdæmpning og skiltning Færdig
TSP projekt 35 Krydset Brædstrupvej Møllevej i Aale. Hævede overkørebare hjørnetilslutninger Færdig
TSP projekt 32 Bottrupvej i Ølsted. Etablering af 2 fartdæmpere Færdig
TSP projekt 9 Skolevej Ølholm. Etablering af 4 bump mv Planlægning pågår
TSP projekt 6 Krydset Ølholm bygade Vejlevej. Etablering af hævet flade  Planlægning pågår
TSP projekt 12 Hesselballevej ved Uldum skole. 2 bump pullerter mv. og stiforbindelse Færdig
TSP projekt 4 Langagervej ved Hvilehøjparken. Anlægge Hævet flade Færdig
TSP projekt 27 Kirkedalsvej Rårup Ombyg hævet flade i kryds , 2 bump og afmærkning til 2-1 vej I gang , mangler krydsombygning
TSP projekt 3 Ribevej v. Øster Snede skole anlægge dobbeltrettet cykelsti mv.   Færdig, undtagen asfaltslidlag
TSP projekt 2 Højmarksvej Øster Snede cykellomme og dobb.cykel sti mv. i krydset Færdig, undtagen asfaltslidlag
TSP projekt 25 Rousthøj Allé Juelsminde anlægge hævet asfaltflade Færdig
TSP projekt 24 Febækvej anlægge 2-1 vej og bump Færdig
TSP projekt 23 Søndergade Hornsyld anlægge fortov og bump Færdig
TSP projekt 21 Aldumvej Hedensted sideudvidelse 2-1 vej og bump Færdig
TSP projekt 18 Constantiavej v Fejringhusvej Hævet asfaltflade Færdig
TSP projekt 16  Sønderbakken Nørbyvej Glud anlæggelse af fortov Færdig 
TSP projekt 52 Stabelhjørnevej-Strandvejen ændring færdselstavler og vigelinje Færdig


