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1 Indledning og resumé

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven pa vegne af Hedensted Fjern-
varme A.m.b.a. (herefter Veerket) og omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af GI. Remmers-
lund og en del af den nordlige by. Eksisterende bygninger i omrader er medregnet, ligeledes pagar
der planlaegning af nyudstykninger i omradet, stgrrelse og antal er estimeret pa baggrund af lokal-
planen for omradet.
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Figur 1 Oversigtskort over projektomradet. Projektomradet er omridset med r@d markering.

Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning til ca. 60 stk. planlagte nye boliger samt 85 stk. eksi-
sterende erhvervsbygninger og boliger i omradet markeret med rgd pa Figur 1. Hvorved der ansg-
ges om:

e /Andring af projektomradets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til
kommende og eksisterende bygninger fra Hedensted Fjernvarme.
e Etablering af fijernvarmedistributionsnet i projektomradet.
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er projektejer og anlaegsvaert for udvidelsen af forsyningsomradet.
Pa baggrund af de samfundsgkonomiske konsekvensberegninger i naerveerende projektforslag er
der fundet en samfundsgkonomisk pa 2.550.000 kr. ved fjernvarmeforsyning i forhold til forsyning

med individuelle varmepumper.

Derudover er projektet i selskabsgkonomisk ligevaegt for Vaerket og eksisterende forbrugere vil ikke
blive belastet af projektet og potentielt vil det ggede varmegrundlag kunne sikre fortsatte lave faste

Side 3 af 30



PlanEnergi

bidrag for alle fjernvarmekunder. Forbrugergkonomisk er projektet en fordel for omradets forbru-
gere og eksisterende gaskunder vil kunne opna en grgn profil samt mindre vedligehold.

1.1 Tilskud til etablering af fjernvarmenet
Hedensted fjernvarme sgger tilskud fra Energistyrelsen til etablering af fjernvarmenet i omradet
efter BEK nr. 2306 af 18/12/2020.

Hedensted Kommunens projektgodkendelsen af dette projekt er hermed under forudszetning af, at
Hedensted Fjernvarme bliver bevilliget dette tilskud.

Minimumstilslutninger for dette projekt er 75% eller 109 forbrugere. Ved dette antal vil der vaere
ligevaegt selskabsgkonomisk set over 20 ar, nar projektet opnar tilskud til etableringen pa 20.000
kr. pr Gas/Olie forbruger.

Hedensted Fjernvarme ansgger, nar dette projektforslag er godkendt, Energistyrelsen om tilskud
pa 1.360.000 kr.

1.2 Projektets baggrund

| forbindelse med udstykning af nye boliger i omradet naer Gl. Remmerslund, har Hedensted
Fjernvarme a.m.b.a. modtaget et forventeligt enske om fjernvarmeforsyning til omradet. Desuden
har de hgje energipriser for individuelle forbrugere faet flere eksisterende bebyggelser til at ad-
spgrge om fjernvarmeforsyning.

Omradet ligger teet op ad det eksisterende fjernvarmeomrade, hvorfor Hedensted Fjernvarme
a.m.b.a. har besluttet at undersgge mulighederne, herunder de samfundsgkonomiske konsekven-
ser, af at fjernvarmeforsyne omradet.

Pa denne baggrund belyses i det efterfglgende, konsekvenser af projektet med fjernvarmeforsy-
ning til lokalplandelomradet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtggrelse af lov om
varmeforsyning, LBK nr 1215 af 14/08/2020.

1.3 Projektforslagets tekniske forhold

Tilslutningen af bygningerne i omradet vil give et gget varmebehov for Vaerket. Ejendommene vil
blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmergr, der tilkobles de eksisterende fjern-
varmeledninger. Nedenstaende figur viser forslag til placering af de nye fjernvarmeledninger.
Grgnne ledninger er allerede etablerede fjernvarmeledning og som har kapacitet nok til at forsyne
hele omradet.

Forsyning forventes at ske ved at viderefgre den eksisterende ledning ind i projektomradet. Derfra
vil der etableres distributionssystem i projektomradet.

Veerkets nuvaerende hovedledningsnets er beregnet at kunne daekke udstykninger samt konverte-

ringer i lokalplanomradet og forudsaettes derfor ikke yderligere udbygget. De endelige dimensioner
og ledningsfgringen, samt tilhgrende tekniske anleeg i omradet vil blive fastlagt under
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detailprojekteringen, men vil overslagsmaessigt fglge ovenstaende forlgb samt have dimensioner
fra DN20 til DN8O.

Der skal til de i alt 145 stk. forbrugere etableres ca. 2.511 meter hovedledning samt ca. 25 meter
stikledning pr. bygning, dog afhaenger dette af den endelige placering af bygningerne pa de enkelte
grunde. Hovednettet er dimensioneret til at kunne forsyne alle bygninger.

"

Figur 2: Oplaeg til placering af ledninger.

1.4 Projektforslagets formal

Projektforslaget har til formal at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, og sa-
ledes danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til
Varmeforsyningsloven.

Endvidere skal projektforslaget orientere forsyningsselskaber, kommunen samt grundejere, der
matte blive bergrt af projektet, og som skal have projektet i hgring.

| det efterfglgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer
(LBK nr 1215 af 14/08/2020 om varmeforsyning).

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtggrelsen (BEK nr 818 af
04/05/2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlaeg).

Side 5 af 30



PlanEnergi

1.5 Afgraensning af projektet
Projektet er afgraenset af projektomradet, som fremgar af Figur 1.

1.6 Tilknyttede projekter

Samtidig med indsendelsen af dette projektforslag, indsendes ogsa projektforslag for andre gasom-
rader i Hedensted by. Der vurderes at der er kapacitet nok til at forsyne dem alle, men sidelgbende
med disse konverteringsprojekter arbejder Hedensted fjernvarme pa at erstatte en stadig stgrre
del af naturgasvarmeproduktionen med VE og der pagar strategiarbejde med blandt andet udvi-
delse af VP syd, solvarme, andre overskudsvarmekilder samt biomasse.

1.7 Indstilling

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. indstiller til Hedensted Kommune, at der gennemfgres myndig-
hedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune anmodes om at godkende naerveerende projektfor-
slag.

Godkendelsen omfatter:

e /Andring af projektomradets forsyningsstatus til fiernvarme, samt fjernvarmeforsyning til
kommende bygninger.

e Etablering af fijernvarmedistributionsnet i projektomradet
Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebzerer, at projektplanomradet om-
fattet af dette projektforslag indgar som fjernvarmeforsynet omrade i kommunens varmeplanlaeg-

ning.

Se lovmaessige forhold vedr. godkendelse i Kapitel 2.
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1.8 Organisatoriske forhold
Hedensted Fjernvarme finansierer, ejer, forestar driften og vedligeholder de i dette projektforslag
beskrevne anlaeg.

Den ansvarlige for projektet er:

Hedensted Fjernvarme
L@sningvej 26

8722 Hedensted
admin@hedensted-fjernvarme.dk
Telefon: 75 89 10 12

CVR: 41529911

Kontaktperson:

Gitte Guldberg

Direktgr

Mobil: 2673 4826

E-mail: gig@hedensted-fijernvarme.dk

Projektforslaget er udarbejdet af:

PlanEnergi
Vestergade 48C
8000 Aarhus C

Kontaktperson:
Tina Hartun Nielsen
THN@planenergi.dk
TIf.: 2222 5196

1.9 Tidsplan for Projektets gennemfgrelse
Projektering og udfgrelse af projektet kan pabegyndes umiddelbart efter den endelige godkendelse
af dette projektforslag. Der regnes med konverteringer fra 2023 og 5 ar frem.

Side 7 af 30


mailto:gig@hedensted-fjernvarme.dk
mailto:THN@planenergi.dk

PIanEnergi'

2 Forhold til overordnet planlaegning og lovgivning

2.1 Varmeplanlzaegning
Varmeforsyningsloven er affattet i LBK nr. 1215 af 14/08/2020 om varmeforsyning samt senere
a&ndringer.

Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projekt-
bekendtggrelsen (BEK nr 818 af 04/05/2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmefor-
syningsanlaeg).

| Projektbekendtggrelsen fremgar det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanleeg, der er om-
fattet af bilag 1 til bekendtggrelsen, skal foreleegges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kom-
munalbestyrelsen skal godkende det samfundsgkonomisk mest fordelagtige projekt.
Kommunalbestyrelsens godkendelse af naervaerende projektforslag indebaerer, at de naevnte an-

leeg etableres samt at forbrugerne inden for omradeafgraensningen far mulighed for at blive til-
sluttet fjernvarme.

2.2 Fysisk planleegning

Omradet er underlagt fglgende lokalplaner:

Figur 3 Lokal‘pla‘ner for omradet
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Projektforslaget vurderes ikke at vaere i konflikt med planerne for omradet.

2.3 Anden lovgivning

Projektet udfgres efter geeldende normer og standarder.
Miljgvurderingsloven

Der indgives en seerskilt skriftlig ansggning om projektet til Hedensted kommune, da anlaeg til
transport af varmt vand, som dette projektforslag omhandler, er opfert pa bilag 2 i Miljgvurde-
ringsloven (LOV nr. 2213 af 29/12/2020 om miljgvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM)).

Miljgbeskyttelsesloven
Der rettes saerskilt henvendelse til Hedensted kommune vedrgrende miljggodkendelse for etable-
ringen af projektet i henhold til Miljgbeskyttelsesloven i forbindelse med anlaegsfasen.

Vejlov

Udvidelsen af distributionsnettet til at kunne forsyne lokalplanomradet etableres efter ”gaesteprin-
cippet”. Med gaesteprincippet forstas det forhold, at ledningsejer har faet tilladelse til vederlagsfrit
at placere ledninger i vejarealet. Til gengeeld skal ledningsejeren selv gennemfgre og afholde udgif-
terne til arbejder pa egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er ngdvendigt af
hensyn til gennemfgrelse af et arbejde, der iveerksaettes af vejmyndigheden inden for rammerne af
de formal, som myndigheden kan varetage.

Desuden er Hedensted Fjernvarme opmaerksom pa at der skal spges om gravetilladelse inden gra-
vearbejdet pabegyndes, at gvrige forsyningsselskaber hgres forinden gravearbejdet, pabegyndes
af hensyn til evt. koordinering af gravearbejder og at hovedledningerne sa vidt mulig nedgraves i
vejenes graesrabatter eller fortove, ligesom krydsninger af veje bgr minimeres.

2.4 Bergrte parter

Fglgende er bergrte parter, som projektforslaget anbefales sendt i hgring hos:

1. Vejmyndighed (Hedensted kommune)
2. Naturgasselskab Evida
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Parterne er ikke kontaktet i forvejen.

2.5 Arealafstaelser og servitutpaleeg

Projektet forudseettes ikke at omfatte arealafstaelse, da anlaegsarbejdet vedrgrende etablering af
distributionsnet frem til matriklen sker i eksisterende vej. Derfor vurderes det, at der til gennem-
farsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes hen-
vendelse til grundejer og Kommune vedr. etableringen af ledninger.
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3 Redeggrelse for projektet
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Pa baggrund af blandt andet nyudstykninger for nye boliger i det nordlige Hedensted, har Heden-
sted Fjernvarme a.m.b.a. gnske om at forsyne dette omrade med fjernvarme efter bygherre og
forbrugere i omradet har givet udtryk for gnske om fjernvarmeforsyning til planlagte og etablerede

bygninger.

Omradet ligger tzet op ad det nye fiernvarmeomrade ved Remmerslund hvorfor Hedensted Fjern-
varme a.m.b.a. har besluttet at undersgge mulighederne, herunder de samfundsgkonomiske kon-
sekvenser, af at fjernvarmeforsyne nzerliggende omrade i og omkring Gl. Remmerslund.

3.1 Varme- og effektbehov

Der er 134 eksisterende bygninger i omradet, hvoraf en del ikke er opvarmet, eller har elvarme.
Der er medtaget 85 eksisterende bygninger, samt de ca. 60 pa vej. Alle bygninger forventes at

kunne tilsluttes til fiernvarme. Jf. Varmeatlas, er bygningerne fordelt saledes:

Forsyning Antal varmebe-

hov MWh
Biomasse 10 363
Alm forbruger 5 109
Storforbruger 5 254
Naturgas 47 2652
Alm forbruger 30 503
Storforbruger 17 2149
Olie 21 756
Alm forbruger 12 183
Storforbruger 9 573
Varmepumpe 7 143
Alm forbruger 5 93
Storforbruger 2 50
Hovedtotal 85 3914

Samlet bygnings-

2635
739
1896
22628
3705
18923
6552
1208
5344
1328
796
532
33143

Dertil ca. 60 nye bygninger der forventes at have et areal pa 120 m2 hver og et samlet varmefor-

brug pa 252 MWh.

Varmebehovet for bygningerne er beregnet til 4.166 MWh og varmetabet for de projekterede led-

ninger er beregnet til ca. 625 MWh.

Det forventes at de nye forbrugere vil have en samlet varmeeffekt pa ca. 1,5 MW, som kan daek-

kes af de eksisterende produktionsanlaeg.
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3.2 Undersggte alternativer
| alt er tre scenarier medregnet for dette projektforslag. Scenarierne henvises til som Reference,
Projekt og Alternativ og er beskrevet som fglgende:

Alt #A Reference: Fortsat individuel forsyning af projektomradet samt reinvestering af in-
dividuelle anlaeg.

Alt#B Projekt: Fjernvarmeforsyning af projektomradet, med konvertering i Igbet af ar
2023-27.

Alt#C  Alternativ: Varmeforsyning via. Individuelle varmepumper i projektomradet med
konvertering fra 2023-27.

Der er regnet med fglgende investeringer i individuelle anlaeg Jf. teknologikatalog for individuelle
varmeanlaeg januar 2021.

Forsyning Antal Sum af MWh M2 D&V prstk [ Varme MWh | breendsel MWh | investering pr stk levetid Kw
Biomasse alm 5 109 739 3.229 109 133 47.764 20 12
Biomasse stor 5 254 1.896 3.229 254 310 47.764 20 28
Naturgas alm 30 503 3.705 1.428 503 519 29.016 20 9
Naturgas stor 17 2.149 18.923 1.989 2.149 2.128 43.799 25 70
Olie alm 12 183 1.208 1.428 183 199 29.016 20 8
Olie stor 9 573 5.344 1.622 573 603 50.591 20 35
Varmepumpe Alm 5 93 796 2.314 93 30 81.467 16 10
Varmepumpe Stor 2 50 532 2.759 50 17 323.831 20 14
Nye bygninger 60 252 7.200 2.061 252 80 45.160 16 7
|
Varmepumpe nye bygninger 60 252 7.200 2.061 252 80 45.160 16 7
Varmepumpe alm ny 52 888 6.448 2.314 888 282 81.467 16 9
Varmepumpe stor ny 33 3.026 26.695 6.503 3.026 1.043 323.831 20 51
units alm ny 112 1.140 13.648 365 1.140 1.311 16.145 16 6
Units stor ny 33 3.026 26.695 422 3.026 3.480 35.656 20 51
Hovedtotal 145 4166 40343
varmetab 624,9 40343
total 4790,9

Tabel 1 Beregningsforudsaetninger for investeringer, arlige drift og vedligeholdsomkostninger, virkningsgrad og levetid
for individuelle anlaeg pr. bygning

Pa baggrund af disse forudszetninger og en estimeret stgrrelse varmeunit for hver bygning, er der

fundet en individuel investering og omkostning for hver Forsyningstype. Prisen for disse units er
baseret pa veerdier jf. teknologikatalog for individuelle varmeanlaeg juni 2021.
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3.3 Forsyningsmazessige forhold

Den marginale varmeproduktion forudsaettes i projektet at ske at ske pa de eksisterende produkti-
onsanlaeg. Det udvidede varmegrundlag vurderes ikke at pavirke den varmeproducerende kapaci-
tet.

Projektet
| nedenstaende tabel fremgar varmeproduktionerne for scenarierne kaldt reference, projekt og al-
ternativ.

Varmeproduktionsfordelingen vises grafisk pa Figur 5 og de energimaessige konsekvenser for de tre
scenarier er praesenteret i nedenstaende tabel. Ved fijernvarmeforsyning af projektomradet vil stig-
ningen af varmeproduktionen besta af drift pa naesten alle produktionsenhederne hos Hedensted
Fjernvarme.

Bussiness as
usual Konw. til FJV Konv. til VP

Energimaassige konsekvenser (middel over 20 ar) Enhed Alt. # A Alt. # B Alt. # C
Varme ab vaerk MWh/ar 4.166 4,791 4,166
Varmeproduktion
Brugsen overskudsvarme MWh/ar 0 0 0
Motor 1 2001 MWh/ar 0 122 0
Kedel 1 inkl VP MWh/ar 0 1.228 0
Kedel 2 MWh/ar 0 1 0
Traepille kedel MWh/ar 0 397 0
elkedel 10 MW MWh/ar 0 1.562 0
Solvarme MWh/ar 0 0 0
Varmepumpe Air Liquide MWh/ar 0 1.183 0
Individuel gas - Standard MWh/ar 503 31 31
Individuel olie MWh/ar 756 47 47
Individuel trazpiller MWh/ar 363 23 23
Individuel Gas - storfarbruger MWh/ar 2.149 134 134
Individuel LV-VP standard MwWh/ar 345 22 1.086
Individuel LV-VP storforbruger MWh/ar 50 3 2.844

Tabel 2 Varmeproduktionsfordelingen for scenarierne kaldt Reference, Projekt og Alternativ. Vaerdier i tabellen er

afrundet.

3.4 Anlaegsomfang
De angivne investeringsomkostninger i projektet er baseret pa licitationsresultater for lignende pro-
jekter, hvilket vurderes at udggre det mest opdaterede og retvisende beregningsgrundlag.

| omradet skal der etableres ca. 2500 meter gadeledning.
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Figur 4 Markering af ledningstrace med farven rgd.

Ledninger i omradet er overslagsmaessigt dimensioneret og de samlede investeringer benyttet i
dette projektforslag fremgar af nedenstaende tabel:

Investeringselementer Levetid / [ar]

Distributionsledninger ca 2500 meter a 2000 kr/m DN8O 50 5.022.000
Stikledninger 25 m pr forbruger af 1250 kr./m 50 4.531.250
Units 25 2.016.155
Individuelle anlaeg (gennemsnit levetid) 20 6.660.807
Individuelle Varmepumper (gennemsnit levetid) 17 17.632.299

Tabel 3 Investeringer i projektet og alternativet.
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4 Konsekvensberegninger

Der er udfgrt beregninger pa konsekvenserne af projektet for selskabsgkonomi, samfundsgkonomi,
forbrugergkonomi samt energi- og miljgforhold.

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af
varmeforsyningsprojekter. | henhold til den gaeldende vejledning i samfundsgkonomiske bereg-
ningsmetoder praesenteres resultater savel som nutidsveerdi for de samlede omkostninger i det
pagaeldende alternativ, samt som den balancerende samfundsgkonomiske varmepris.

Der regnes pa de nedenstaende scenarier, men den samfundsgkonomiske sammenligning skal ske
mellem Alt #B og Alt # C jf. varmeforsyningsloven:

Alt #A Reference: Fortsat individuel forsyning af projektomradet samt reinvestering af in-
dividuelle anlzaeg.

Alt#B Projekt: Fjernvarmeforsyning af projektomradet, med konvertering i Igbet af ar
2023-27.

Alt#C  Alternativ: Varmeforsyning via. Individuelle varmepumper i projektomradet med
konvertering fra 2023-27.

Resultaterne viser nggletal for gkonomi, miljgbelastning m.v. ved gennemfgrelse af ovenstdende
scenarier. Resultaterne kan kun bruges til at sammenligne alternativerne med hinanden, og herved
synligggre, hvilket alternativ der er det samfunds- og selskabsgkonomisk mest fordelagtige alterna-
tiv.

Elpriser til beregning af selskabsgkonomi er baseret pa elspotar 2021 og gasprisen for fjernvarme-
veerket er sat til 4,5 kr./nm3 i forhold til den fremtidige varmeproduktionsoptimering. Denne bgr
ikke sammenlignes med den forbrugergkonomiske pris som afspejler dagens priser, bade for el, gas
og fjernvarme.

Der er anvendt afgifter for ar 2022.

Beregningsforudsaetninger for projektet og Referencen fremgar af vedhaeftede bilag.

Konverteringstakt:
Der regnes med fglgende konverteringstakt som vist i Tabel 4.

Konverteringstakt
Ar Projekt Alternativ
2023 50% 50%
2024 65% 65%
2025 75% 75%
2026 85% 85%
2027 100% 100%

Tabel 4 Konverteringstakt for scenarierne projekt og alternativ
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Konverteringerne daekker alle bygningerne frem mod ar 2027, da det forventes at alle bygninger
tilkobles Igbende. Konverteringstakten skal betragtes som bedste geet, ud fra de data og tilkende-
givelser der allerede ligger til kundskab.

4.1 Varmeproduktionsfordeling

Figur 5 viser hvordan varmeproduktion fordeles mellem de enkelte varmeproduktionsenheder i
de undersggte alternativer. Varmeproduktionens sammensatning er beregnet i energyPRO og er
optimeret mod en minimering af varmeproduktionsomkostningerne pa arsbasis, med henblik pa
at tegne det mest retvisende billede af den faktiske driftssituation.

Varmeproduktionsfordeling middel over 20 ar H Individuel LV-VP storforbruger
5.000 1,2
® Individuel LV-VP standard
A5 4 B Individuel Gas - storforbruger
F 1
4.000 A u Individuel treepiller
u Individuel olie
3.500 A
= Fos
L -5® Individuel gas - Standard
= ~
= 3.000 "E’
= = ol
N ci. Varmepumpe Air Liquide
f=4 E
€ 2500 L os =
= :l! Solvarme
= S
2 S
a 2
g 2000 1 L elkedel 10 MW
s &
©
> F o4
1.500 4 B Traepille kedel
H Kedel 2
1.000 1
F 02
m Kedel 1inkl VP
500 4
B Motor 12001
0 - + 0

Alt. #A Alt. #B Alt. #C B Brugsen overskudsvarme

Figur 5: Varmeproduktionsfordeling i de undersggte scenarier.
Alt. # 0 er reference scenariet med eksisterende individuelle forsyninger.
Alt. # 1 er projekt scenariet med varmeforsyning er fijernvarme for projektomradet.
Alt. # 2 er alternativ scenariet hvor varmeforsyning er individuelle luft-til-vand varmepumper for projektomradet.
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4.2 Selskabsgkonomi

De selskabspkonomiske nggletal fremgar af nedenstaende tabel.

Total sum /

Forsyning af Gl. Remmerslund Nutidsvaardi 1 2 3 4 5
Pget Varmesalg Mwh 70.075 2.083 2.708 3.125 3.541 4.166
Varmetab MWh 11.277 625 625 625 625 625
Areal M2 678.594 20.172 26.223 30.257 34.292 40.343
Antal Konverterede stk. 2.439 73 94 109 123 145
Konverterede % 50% 65% 75% 85% 100%
Omkostninger Marginal Varme Produktionspris pr MWh Kr./MWh 7.669 425 425 425 425 425
Est. administration 500 kr/husstand Kr./MWh 1.219.620 36.500 47.000 54.500 61.500 72.500
Samlede driftsomkostninger Kr. 35.791.362 1.187.272 1.463.335 1.647.877 1.831.919 2.108.482
lomkestninger hovedledninger 20 &r Kr. 5.278.506 292.510 292.510 292.510 292.510 292.510
Kapitalomkostninger stikledninger 20 &r Kr. 4.762.690 263.926 263.926 263.926 263.926 263.926
Samlede omkostninger Kr. 45.832.558 1.743.708 2.019.771 2.204.313 2.388.355 2.664.918
Indteegter Varmesalg Kr./MWh 7.669 425 425 425 425 425
Samlet Varmesalg Kr. 29.781.723 885.275 1.150.858 1.327.913 1.504.968 1.770.550
Areal bidrag (overslag) Kr. 13.976.310 415.452 540.088 623.178 706.268 830.904
Abonnement Kr. 1.463.544 43.800 56.400 65.400 73.800 87.000
Indtaegter 45.221.577 1.344.527 1.747.345 2.016.491 2.285.036 2.688.454
ikledning- og Tilsl bidrag (¢ lag) Kr. 1.578.171 806.860 242.058 161.372 161.372 242.058
Tilskud Kr. 1.346.535 1.360.000
Samlede indtagter 48.093.741 2.151.387 1.989.403 2.177.863 2.446.408 4.290.512
407.679 -30.368 -26.450 58.053 1.625.595

Over/ 20 ar 2.162.788

Tabel 5 Selskabsgkonomiske nggletal for Projektet

Investeringsbudget for scenariet kaldet Projekt fremgar af Tabel 5. Alle belgb er ekskl. moms. Det
fremgar at selskabsgkonomien er positiv for projektet over en 20-arig betragtningsperiode.

For selskabsgkonomisk ligeveegt for projektet skal der minimum tilsluttes 109 stk. af bygningerne i
projektomradet. Beregning er baseret pa et gennemsnit for bygningerne, deres varmebehov, areal
og stgrrelse af fjernvarme unit.

Total sum /

Forsyning af GI. Remmerslund Nutidsveerdi 1 2 3 4 5
Pget Varmesalg MWh 52.462 1.559 2.027 2.339 2.651 3.119
Varmetab Mwh 11.277 625 625 625 625 625
Areal M2 508.036 15.102 19.632 22,652 25.673 30.203
Antal Konverterede stk. 1.832 54 n 81 92 109
Konverterede % 37% 49% 56% 84% 75%
Omkostninger Marginal Varme Produktionspris pr MWh Kr./MWh 7.669 425 425 425 425 425
Est. administration 500 kr/husstand Kr./MWh 915.873 27.000 35.500 40.500 46.000 54.500
Samlede driftsomkostninger Kr. 28.002.825 955.283 1.162.600 1.300.144 1.438.188 1.645.504
Kapitalomkostninger hovedledninger 20 &r Kr. 5.278.506 292.510 292.510 292.510 292.510 292.510
Kapitalomkostninger stikledninger 20 ar Kr. 3.565.635 197.591 197.591 197.591 197.591 197.591
Samlede omkostninger Kr. 36.846.966 1.445.384 1.652.701 1.790.245 1.928.289 2.135.605
Indtazgter Varmesalg Kr./MWh 7.669 425 425 425 425 425
Samlet Varmesalg Kr. 22.296.378 662.770 861.601 994.155 1.126.709 1.325.540
Areal bidrag (overslag) Kr. 10.463.501 311.032 404.342 466.548 528.755 622.064
Abonnement Kr. 1.099.047 32.400 42.600 48.600 55.200 65.400
Indtaegter 33.858.926 1.006.202 1.308.543 1.509.303 1.710.663 2.013.004
dni ilslutningsbi I Kr. 1.181.513 604.064 181.219 120.813 120.813 181.219
Tilskud Kr. 1.346.535 1.360.000
Samlede indtaegter 36.334.433 1.610.266 1.489.762 1.630.116 1.831.476 3.554.223
164.881 -162.939 -160.129 -96.813 1.418.618

Over/underskud 20 &r -0

Tabel 6 Selskabsgkonomiske nggletal ved selskabspkonomisk ligeveegt
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4.3 Samfundsgkonomi
Ved beregning af de samfundsgkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i alternativerne
set fra samfundets side.

De samlede omkostninger ar for ar tilbagediskonteres, hvorved nutidsveerdien fremkommer for
henholdsvis en situation med den nuvaerende drift og en situation med etablering af det respektive
scenarie. Der er anvendt en kalkulationsrente pa 3,5 % p.a.

De samfundsgkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til fglgende forudszetnin-
ger:
e Energistyrelsens "Vejledning i samfundsgkonomiske analyser pa energiomradet, juli 2018”".
e Energistyrelsens “Samfundsgkonomiske beregningsforudsatninger for energipriser og
emissioner, Februar 2022”

Samfundsgkonomien er beregnet over en betragtningsperiode pa 20 ar (fra 2023 til 2042). Se bilag
B med de samfundsgkonomiske forudsatninger for mere information.

Samfundsgkonomiske nutidsveerdier

Nutidsveerdierne af de forskellige omkostningselementer i samfundsgkonomien kan ses af neden-
stdende tabel.

Ombkostningerne fremgar som positive vaerdier og besparelserne vises som negative vaerdier.

Samfundsgkonomiske nutidsvaerdier Alt. # A Alt. #B Alt. #C
Investeringer N mio. kr. 8,24 10,34 24,59
Omkostninger til D&V mio. kr. 0,87 0,98 3,34
Keb af breendsler mio. kr. 7,93 11,46 0,52
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 -1,13 0,00
Keb af el fra nettet mio. kr. 0,52 11,87 9,43
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -0,58 -0,66 -0,06
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00
C0O2-omkostninger, brasndsler mio. kr. 2,16 2,33 0,23
C0O2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, brasndsler mio. kr. 0,02 0,19 0,00
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,00 0,04 0,02
S02, NOX og PM2,5, breendsler mio. kr. 0,09 0,08 0,01
502, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,00 0,03 0,01
1alt mio. kr. 19,24 35,54 38,09
Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 16,30 18,85

*) Veerdierne i denne raekke er 0 fordi CO;-omkostninger for el pr. definition er indeholdt i el-prisen.
Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO;-udledninger uden for kvotesektoren.
Tabel 7 Samfundsgkonomiske nggletal for scenarierne Reference, Projekt og Alternativ

Den samlede nutidsveaerdi er 35,54 mio. kr. for projektet med fjernvarmeforsyning, og alternativet
er ca. 38,09 mio. kr. for individuelle luft-til-vand varmepumper. Projektet er dermed samfundsgko-
nomisk mere fordelagtigt end alternativet, hvilket ligeledes kan ses pa Figur 6. Forudsatningerne
for de samfundsgkonomiske vurderinger, samt resultaterne fremgar af bilag.
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Figur 6 Graf for de akkumulerede omkostninger for scenarierne kaldt Alt.#B (projekt) og
Alt.#C (alternativ).
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4.4 Fglsomhedsberegninger

Der er udfgrt felsomhedsberegninger for de enkelte omkostningselementer i den balancerede sam-
fundsgkonomiske varmepris. Resultaterne af fglsomhedsberegningerne fremgar af nedenstaende
tabel. Figurerne viser alternativernes fglsomhed ved andringer pa +/- 20 % af de enkelte omkost-
ningselementer. Det fremgar af figurerne at det referencen (Alt. #0) og det alternative scenarie (Alt.
#2) har hgjere varmepriser end projektscenariet (Alt. #1) i de fleste af fglsomhedsberegningerne.
Projektet er derfor samfundsgkonomisk mere fordelagtigt end alternativet, og de samfundsgkono-
miske resultater er meget robuste overfor aendringer i de anvendte forudsatninger. Projektet er
meget felsomt over for stgrrelsen af investeringer. Der vurderes dog at investeringerne i projektet
er forholdsvist konservative og afspejler det nuvaerende omkostningsniveau, hvor alternativet be-
nytter standardtal som kan afvige fra den nuvaerende kritiske situation.

Fglsomheder 1 20% Alt. # A Alt. #B Alt. #C
Grundberegning kr./G] 78,48
Investeringer + 20% kr./G] 85,21
Investeringer - 20% kr./G] 71,76
Omkostninger til D&V + 20% kr./G] 79,19
Omkostninger til D&V - 20% kr./G] 77,77
Kob af brazndsler + 20% kr./G] 84,95
Keb af braendsler - 20 % kr./GJ 72,02
Salg af el til nettet + 20% kr./G] 78,48
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 78,48
Kob af el fra nettet + 20% kr./G] 78,91
Kob af el fra nettet - 20% kr./G] 78,06
Forvridningstab, afgifter + 20% kr./G] 78,01
Forvridningstab, afgifter - 20% kr./G] 78,95
Forvridningstab, tilskud + 20% kr./GJ 78,48
Forvridningstab, tilskud - 20% kr./G] 78,48

Tabel 8 Samfundsgkonomiske fglsomhedsresultater ved +20% andring af de enkelte omkostningselementer for scena-
rierne kaldt Alt.#A (reference), Alt.#B (projekt) og Alt.#C (alternativ).

Folsomhedsberegninger CO2 priser — Hgj
Hvis projektet beregnes med hgje CO2 priser sa vil det samfundsgkonomiske overskud ved fjern-
varme vare mindre, men stadig lavere omkostninger end ved individuelle varmepumper.
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Samfundsgkonomiske nutidsvaardier Alt. # A Alt. #B Alt. # C
Investeringer N mio. kr. 8,24 10,34 24,59
Omkostninger til D&V mio. kr. 0,87 0,98 3,34
Kgb af breendsler mio. kr. 7,93 11,46 0,52
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 -1,13 0,00
Kgb af el fra nettet mio. kr. 0,52 11,87 9,43
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -0,58 -0,66 -0,06
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, braendsler mio. kr. 3,76 3,98 0,29
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, braandsler mio. kr. 0,02 0,19 0,00
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,00 0,04 0,02
S02, NOX og PM2,5, brazndsler mio. kr. 0,09 0,08 0,01
502, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,00 0,03 0,01
1alt mio. kr. 20,84 37,19 38,16
Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 16,35 17,32

*) Veerdierne i denne razkke er 0 fordi CO;-omkostninger for el pr. definition er indeholdt i el-prisen.

Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO;-udledninger uden for kvotesektoren.

Folsomhedsberegninger CO2 priser — Lav
Hvis projektet beregnes med lave CO2 priser sa vil det samfundsgkonomiske overskud ved fjern-
varme veere lidt st@rre, og stadig lavere omkostninger end ved individuelle varmepumper.

Samfundsgkonomiske nutidsvaardier Alt. # A Alt. #B Alt. #C
Investeringer N mio. kr. 8,24 10,34 24,59
Omkostninger til D&V mio. kr. 0,87 0,98 3,34
Keb af breendsler mio. kr. 7,93 11,46 0,52
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 -1,13 0,00
Kab af el fra nettet mio. kr. 0,52 11,87 9,43
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -0,58 -0,66 -0,06
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, braendsler mio. kr. 1,78 1,98 0,21
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, braendsler mio. kr. 0,02 0,19 0,00
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,00 0,04 0,02
S02, NOX og PM2,5, braendsler mio. kr. 0,09 0,08 0,01
502, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,00 0,03 0,01
lalt mio. kr. 18,86 35,19 38,08
Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 16,32 19,21

*) Veerdierne i denne raskke er 0 fordi CO;-omkostninger for el pr. definition er indeholdt i el-prisen.

Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO;-udledninger uden for kvotesektoren.
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4.5 Forbrugergkonomiske forhold

Forbrugergkonomien for alle fjernvarme forbrugere i Hedensted er ikke specifikt belyst for dette
projekt. Det kan dog konkluderes af resultaterne praesenteret under selskabsgkonomi, at der vil
veaere en besparelse for forbrugerne ved gennemfgrelse af projektet, fordi den selskabsgkonomiske
besparelse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til "hvile i sig selv ”-princippet.

For individuelle forbrugerne vil gkonomien med den nuvaerende varmepris for fiernvarmen vaere
billigere end den eksisterende individuelle forsyning.

Regneeksempel er opgivet i fglgende tabel.

Forsyning af Gl. Remmerslund/Hedensted Nord
Forbrugergkonomi
n&rlig varmeudgift

kr. ekskl.  kr. inkl.

Gn. Forbruger 92 MWh/ar 809 m’ moms moms
Individuel luft-vand varmepumpe

Virkningsgrad, SCOP 2,90 120,72 gre/KWh

Elforbrug 31.620 kwWh a 1207,20 Kr/MWh * 38.170 47.710
Arlig varmeudgift 38.170 47.710
Drift og vedligehold 6.503 kr./ar 6.503 8.128
f\rlig varmeudgift inkl. vedligehold 44.700 55.800
Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% rente 15 ar 26.200 32.700
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 70.900 88.500

Fjernvarmeforsyning

Variabel varmepris 425 kr./MWh 38.970 48.700
Fast bidrag 16.660,91 kr. 16.661 20.826
Abonnementsbidrag 600 kr./ar " 600 750
Drift og vedligehold** 422 kr./unit/ar 422 527
Arlig varmeudgift 56.700 70.800

Investeringer

Fiernvarmeunit 35.656 kr. ekskl. moms

Stikledningsomkostning 25 m 28.000 kr. ekskl. moms

Tilslutningsbidrag 27.200 kr. ekskl. moms

Samlet investering 90.856 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% rente 30 ar 4.300 5.400
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 61.000 76.300
Individuel gaskedel 8.594 Nm3

Fast gaspris 8,28 kr./Nm3 71.158 88.950
Tariffer 0,62 kr./Nm3 5.356 6.690
Afgifter 2023 2,91 kr./Nm3 25.000 31.250
Drift og vedligehold** 1.989 kr./ar 1.989 2.486
.&rlig varmeudgift inkl. vedligehold 103.500 129.400
Investering, gaskedel** 43.799 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% 20 ar 2.800 3.500
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 106.300 132.900

* El og gaspriser indhentet marts 2022
**) Energistyrelsens Teknologikatalog januar 2021
Investeringer etc. er afrundet til naermeste hundrede
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Forsyning af Gl. Remmerslund/Hedensted Nord
Forbrugerakonomi
.ﬁrlig varmeudgift

kr. ekskl.  kr. inkl.

Gn. Forbruger 17,08 MWh/ar 124,00 m’ moms moms
Individuel luft-vand varmepumpe

Virkningsgrad, SCOP 3,15 120,72 gre/KWh

Elforbrug 5.421 kWh a 1207,20 Kr/MWh * 6.540 8.180
.f\rlig varmeudgift 6.540 8.180
Drift og vedligehold 2.314 kr.far 2.314 2.892
.&rlig varmeudgift inkl. vedligehold 8.900 11.100
Investering, Luft-vand varmepumpe™* 81.467 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% rente 15 ar 6.600 8.200
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 15.500 19.300

Fjernvarmeforsyning

Variabel varmepris 425 kr./MWh 7.260 9.100
Fast bidrag 2.500,00 kr. 2.500 3.125
Abonnementsbidrag 600 kr./ar " 600 750
Drift og vedligehold** 365 kr./unit/ar 365 456
Arlig varmeudgift 10.700 13.400

Investeringer

Fiernvarmeunit 16.145 kr. ekskl. moms

Stikledningsomkostning 25 m 28.000 kr. ekskl. moms

Tilslutningsbidrag 4,960 kr. ekskl. moms

Samlet investering 49.105 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% rente 30 ar 2.300 2.900
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 13.000 16.300
Individuel gaskedel 1.600 Nm3

Fast gaspris 8,28 kr./Nm3 13.252 16.560
Tariffer 0,62 kr./Nm3 997 1.250
Afgifter 2023 2,91 kr./Nm3 4.656 5.820
Drift og vedligehold** 1.428 kr./ar 1.428 1.786
.&rlig varmeudgift inkl. vedligehold 20.300 25.400
Investering, gaskedel** 29.016 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 2,5% 20 ar 1.800 2.300
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 22.100 27.700
* El og gaspriser indhentet marts 2022

**) Energistyrelsens Teknologikatalog januar 2021

Investeringer etc. er afrundet til neermeste hundrede
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Af

Emissioner™” Enhed Alt. # A Alt. #B Alt. # C
CO, ton 2.944 3.647 488
CHgz (metan) ton 10 1
N,O (lattergas) ton 0 0
CO;-akvivalenter ton 2.968 3.965 511
S0, ton 0

NOy ton 11 2
PM; 5 ton 0

Note 1: Samlede emissioner over betragtningsperioden pa 20 ar.

Note 2: Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.
Tabel 9 tabel kan de CO,-akvivalente emissioner over projektets betragtningsperiode pa 20 ar af-

laeses.

I nedenstaende opggrelse er indeholdt CO2 emissioner fra den gennemsnitlige danske el-produk-
tion, samt fremskrivningen af denne. Alternativ B vil umiddelbart ikke medfgre en CO2 bespa-
relse. Her skal dog tages i betragtning at fjernvarmen ikke er stationzer og at denne hele tiden ud-
vikler sig, hvorimod individuelle forsyningsformer er meget langsomme til omstilling, derfor kan

der forventes en yderligere reduktion af CO2 udledningen ved fjernvarme end nedenstaende be-

regning viser.

Emissioner™’ Enhed Alt. #A  Al.#B Alt.#C
CO, ton 2.944 3.647 488
CH4 (metan) ton 10 1
N,O (lattergas) ton 0 0
CO;-=kvivalenter ton 2.968 3.965 511
S0, ton 0

NOy ton 11 2
PMs 5 ton 0

Note 1: Samlede emissioner over betragtningsperioden pa 20 ar.
Note 2: Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.

Tabel 9 Emissioner i scenarierne kaldt Reference, Projekt og Alternativ. Vaerdierne er samlede emissioner over betragt-
ningsperioden pa 20 ar og inkl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.

5 Konklusion

Beregningerne viser positiv samfundsgkonomi, en balancerende selskabsgkonomi og dermed for-
brugergkonomi i projektet. Samtidig vil projektet sikre forbrugerne en fortsat stabil, billig fremtids-

sikret varmeforsyning.

Beregningerne viser, at der er en samfundsgkonomisk gevinst ved projektet med etablering af pro-

jektet i forhold til individuelle varmepumper.
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Dermed anses kravene i Projektbekendtggrelsen at veere opfyldt.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted kommune anmodes pa denne baggrund om at godkende pro-
jektforslaget.
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Bilag A: Inddata til Beregninger

PlanEnergi

%’ § Z"'
t
. 5 | £ ¥ z
! I . : | § 1§
g g ¥ 7 3 : E s
s 5 s = 3 : H B B
E E E z k] T T T k]
£ 5 3 = 3 3 3 =
¢ £ ¢ z z E 2
& = & £ 2 2 - - 2
Alt. 80 Alt.#1 Al #2 Al #3 Al #4 Ale. 5 AR.#6 Ale.#7 Alt. %8
Drift og vedligehold 2021-kr.fér  1.066.312 1.119.460 53.148 42.854 34.060 32.289 33.812 243.969 214.588
Fiskale afgifter 2021-kr./5r  2.081.346 2.438.988 357.642 141.566  238.215 0 580.868 2.895 8.348
Driftstilskud 2021-kr.far o o 0
Driftsindteegter i alt 2021-kr.for  spsa278 4167.509 83231
Driftsudgifter i alt 2021-kr.f&r 17855882 19891666 2.036.024 616896 894582 72433 2.389.201 683756 1482587
Resultat af ordinaer drift 2021-kr./Ar 13771364 15724157 1952753 616896 592682 72433 2389201 -683.756 -1.482.587
Varmeproduktionar \ Sum MWh/; 70.118 74.909 4791 503 756 363 2.149 1.140 3.026
Brugsen overskudsvarme MWh/ar 400 400 o
Motor 1 2001 " Mwh/ar 3.731 3.861 130
Kedel 1 inkl VP " Mwh/ar 4114 5.424 1.309
Kedel 2 MWh/ar 46 46 1
Treepille kedel " Mwh/ar 7.161 7.584 423
elkedel 10 MW MWh/ar 9.745 11.411 1.666
Solvarme MWh/ar 6.557 6.557 0
Varmepumpe Air Liquide MWh/ar 38.364 39.626 1.262
Individuel gas - Standard MWwh/ar 503
iduel ol MWh/ar 756
iduel traepiller MWh/ar 363
Individuel Gas - storforbruger MWh/ar 2.149
iduel LV-VP standard MWh/ar 1.140
Individuel LV-VP storforbruger MWh/ar 3.026
Mwh/ar
MWh/ar
El-produktioner \ Sum MWh, 2.755 2.851 96 0 0 [ 0 0 o
Gasmotorer MWh/ar 2755 2.851 9
Gasmotorer, marginal MWh/ar
Driftstid / [fuldlasttimer/ar]
Gasmotorer timer/4r 1.435 1.485 1.435 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760
Billigara enheder (Timar om érat, hvor en billigara enhed laverer hala varmebahovat, f.aks. solvarme aller biomassa.)
Gasmotorer timer/ar 811 811 811
Relativ driftstid
Gasmotorer - 18% 19% 18% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
El-faktor 4
Gasmotorer - 1,55 1,55 1,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
El-forbrug \ Sum MWh/ér  18.508 20.489 1882 [ 0 [] 0 362 1.043
Varmepumpe Mwh/ar 8.563 8.845 282
Elkedel MWh/ar 9.944 11.644 1.700
Individuel LV-VP storforbruger MWh/ar 1.043
Individuel LV-VP MWh/ar 362
Driftstid / [fuldlasttimer/ar]
Varmepumpe timer/ar 4.461 4.608 4.608 8.760 8.760 B.760 8.760 8.760 8.760
Elkedel timer/4r 994 1.164 1.164 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760
Individuel LV-VP storforbruger timer/ar 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760
Individuel LV-VP timer/ar 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760
Billigere enheder (Timer om éret, hvor en billigere enhed leverer hele varmebehovet, f.eks. solvarme eller biomasse.)
Varmepumpe timer/ar 811 811 811
Elkedel timer/ar 811 811 811
Individuel LV-VP storforbruger timer/ar
Individuel Lv-VP timer/ar
Relativ driftstid
Varmepumpe - 56% 58% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Elkedel 13% 15% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Individuel LV-VP storforbruger - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Individuel LV-VP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
El-faktor 3
Varmepumpe - 0,77 0,77 0,77 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Elkedel 0,43 0,43 0,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Individuel
Fiernvarme, Individuel Gas- Individuel | Individuel LV~
Fjernvarme, 100% Fiernvarme, gas- individuel  Individuel  storforbrug  LV-wP vp
reference  konvertering marginal Standard olie treepiller er standard _storforbruger
Brandselsforbrug \ Sum MWh/ér 18.617 20.494 1.877 519 802 443 2128 0 o
L Nm3/ar 984966 1.113.847 128.882 47.142 193.429
Gas til motorer MWh/ar 7.118 7.366 248
Gas til kedler Mwh/ar 31z 4.887 1.170
Individuel gas MWh/ar [ 519 2.128
Individuel olie MWh/ar 0 802
Individuel trapiller Mwh/ar o 443
Treepiller MWh/éar 7.782 8.242 460
[Navn p& braendsel # 7] MWh/ar 0
[Navn p& brandsel # 8] Mwh/ar
Ledningsgas mio. Nm3/ar 10 11 01 00 0,0 0,0 02 00 0,0

Bilag B: Samfundsgkonomiske forudsaetninger
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Projekt udarbejdet af

Vaerk
Projekt

Alternativ # 0
Alternativ # 1
Alternativ # 2
Alternativ # 3
Alternativ # 4
Alternativ #5
Alternativ # 6

PlanEnergi, den xx. marts 2022 / xx

Hedensted Fjernvarme
Gl. Remmerslund/Hedensted Nord

Fjernvarme, reference
Flernvarme, 100% konvertering
Fiernvarme, marginal

Individuel gas - Standard
Individuel olie

Individuel trepiller

Individuel Gas - storforbruger

Konverteringsprojekt

SAND

PlanEnergi

Hvis SAND 58 skal fanerne "Konv.1' og 'Konv.2' anvendes i stedet for fanen 'Resultater’.
Huvis FALSK s skal fanerne 'Konv.1' og 'Konv.2' ikke anvendes.

Alternativ # 7 LV-VP standard
Alternativ # 8 Lv-vP
'Tabel 16'!
CO,-pris#1 B (CO2-kvoter (BogCerens.)
COy-pris # 2 (4 CO2-udledni uden for k k (B ogCerens.)
COy-prisi 3 D Lav pris pd CO2 Tabel 17
COy-pris # 4 E Haj pris pé CO2 1 SNAP 1= Sterre for
COy-pris# 5 F Brugerdefineret # 1 500  2021-kr./ton CO2 2 SNAP 2= Forbrand
COy-pris #6 G Brugerdefineret # 2 1.000 2021-kr./ton CO2 3 SNAP 3 = Industriell
+ +
Tobel 6 Tebel 13
Brasndsler Brasndselsnavne CO,-priser Brandselspriser Emissioner SNAP-kategori
Braendsel # 1 Gas til motorer B Ledningsgas, 6.000-75.000 m3 Ledningsgas, Motor SNAP 1
Braendsel # 2 Gas til kedler B Ledningsgas, 6.000-75.000 m3 Ledningsgas, Kedel SNAP 1
Braendsel # 3 Individuel gas B Ledningsgas, < 6.000 m3 Ledningsgas, SNAP 2
Braendsel # 4 Individuel olie B An forbruger, Gasolie Gasolie, SNAP 2
Braendsel # 5 Individuel trepiller B An forbruger, Traepiller (konsum) Treepiller, SNAP 2
Breendsel # 6 Treepiller B An veerk, Treepiller (industri) Treepiller, SNAP 1
El-tariffer
El-prod. og -forbrug  [El-navne [MW-el] 8]
El-produktion # 1 Gasmotorer An net
El-forbrug & 1 Varmepumpe: 2.000-70.000 MWh/ar
El-forbrug # 2 Elkedel 2.000-70.000 MWh/ar
El-forbrug # 3 Individuel LV-VP storforbruger 0,0001 20-100 MWh/ar
El-forbrug # 4 dividuel LV-VP 0,0001 Under 20 MWh/ar
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Bilag C: Samfundsgkonomiske konsekvenser

PlanEnergi mener, at det er vigtigt for transparensen i beregninger, at opmaerksomheden er pa de
vaesentlige forudsaetninger, dvs. i et format, der giver et overblik over hvordan et givent resultat
nas, og om disse er plausible, da en simpel udskrift fra de meget omfattende regneark for de faer-
reste leesere af projektforslagene vil vaere muligt at gennemskue de anvendte forudsaetninger ud
fra udskrifter fra netop regnearket.

PlanEnergi fremsender dog gerne supplerende oplysninger i form af netop disse bilag til seerligt
interesserede parter, pa forlangende. Dette for at begraanse omfanget af indsendte projektforslag
til det ngdvendige, ud fra et proportionalitetshensyn. Bilagene fremsendes efter henvendelse kon-
taktpersonen.
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Bilag D: Selskabsgkonomiske konsekvenser




PlanEnergi

Total sum /

Forsyning af Gl. Remmarslund Nutidsvaerdi 8 9 10 1 12 13 ia 5 i6 17 18 19 20
@get Varmesalg 70.075 4166 4166 4166 4166 2166 4166 4,166 2166 4166 4166 4166 4166 4.166
Varmetab 11277 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Areal 678584 40,343 40.343 40.343 20.343 20243 40.343 20.343 40342 40.323 40,343 40.343 40,343 20.243
Antal Konverterede 2.439 135 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1a5 145
Konverterede 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Marginal Varme Produktionspris pr MWh 7.669 a25 a25 a5 425 a5 425 225 425 225 425 as a25 a25
Est. administration 500 kr/hussrand 1.219.620 72,500 72.500 72,500 72.500 72500 72.500 72.500 72,500 72500 72.500 72.500 72.500 72.500
Samlede driftsomkostninger 35.791.362 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482 2108482  2108.582 2108482  2.108.482
Kapitalamkostninger hovedledninger 20 &r 5.278.506 292510 292,510 292,510 292,510 292.510 292,510 292510 292510 292,510 292,510 292,510 292510 292,510
Kapitalamkostninger stikledninger 20 &r 4.762.690 262.926 263.936 263,926 263926 263.926 263.926 263.976 263.026 263.926 263.926 263.926 262.926 263.936
Samlede omkostinger 45.832.558 2664918 2664918 2664018 2664918 2660918 2664018 2664918 2664018 2664916  2.664.918 2664018 2664018 2664918
Varmesalg 7.662 425 425 25 425 425 425 425 425 225 425 a5 25 435
Samler Varmesalg 29.781.723 1770550 1770550 1770550 1770550 1770550 1770550  1770.550 1770550 1770550 1770550  1770.550 1770550  1.770.550
Aveal bidrag {overslag) 13.076.310 £30.004 830.904 230,004 £30.004 230,004 £30.004 830.904 230,004 230,904 830.904 830,904 £30.004 830.904
Abonnement 1262544 27.000 87.000 27.000 87.000 7.000 27,000 27.000 87.000 27.000 £7.000 87.000 27.000 £1.000
Indtasgter 25.221.577 2.688.454  2688.454  2688.454  2688.454 2688454 2688454 2688454 2688454 2688454  2.688.45  2688.45¢  2.688.454  2.688.454
Samlede indragrer 48,093,741 2.688.454 2688450  2.688.454  L.68R.AS4  D.6BRASI 268454 2.6BAASI 268454 2.6BR454 26854 2.68BA5Y  .6BAMSA  2.68R.A54
22537 22.537 23597 22.537 23,537 23597 23537 23,537 22597 23.537 23537 22537 23.537

Over/underskud 20 &r 2.162.788

| Total sum /

Forsyning af Gl. Nutidsveerdi 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dget Varmesalg 52.462 2.119 3.119 3.119 3.119 2119 2119 3.119 3110 2119 2119 3110 3.119 2119
Varmetad 11277 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Areal 508.036 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203 30.203
Antal Konverterede 1832 100 100 109 108 100 100 100 100 100 100 100 109 108
Konverterede 5% 75% 7% 5% 5% 5% 5% 75% 5% 5% 7% 5% 75%
g ionspris pr MWh 7.660 425 25 425 425 25 425 a5 425 425 435 25 425 425
Est. administration 500 kr/husstand 915.873 54500 54500 54,500 54.500 54.500 54.500 54,500 54,500 54500 54.500 54.500 54,500 54.500
Samlede driftsamkostninger 28.002.825 1645504 1.695.501 1645504  1BA5504 1645501 1645501 L6A5504 1645504 L6ASSO4 1645504 L6ASSDA  L6ASSO4 1645504
Kapitalomkostninger hovedledninger 20 & 5.278.506 292,510 292,510 292.510 292510 292,510 292.510 292,510 292,510 292510 292,510 292,510 292.510 292,510
Kapitalomkostninger stikledninger 20 &r 3.565.635 197.591 197591 197.591 197,591 187.591 197.591 197,591 197.591 197.591 197.591 197.591 197,591 197,591
Samlede omkostninger 36.826.966 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605 2135605  2.135.605
Varmesalg 7.669 425 425 425 425 25 425 a5 425 425 25 23 425 25
Samlet Varmesalg 22.296.378 1325.540 1325540 1325540 1325540 1325540 1325540 1325540 1325540 1325560 1325580 1325540 1325540  1.325.540
Aveal bidrag (overslag) 10.463.501 622.064. 622064 622,064 622064 622.064 622.064 622,064 622,064 622,064 622.064. 622,064 622,064 622.064
Abonnement 1.099.047 65.400 65,400 5,400 65.400 65.400 65.400 65.400 65,400 65.400 65.400 65,400 5.400 65.400
Indtagier 33.858.026 2013.004  2.013.004 2013004  2013.004  2013.004  2.013.004 2013004 2012004 2013004 2013004 2013004 2013004  2.013.004
Samlede indtagter 36.334.433 2.013.004  2013.004 2013004  2013.004  2013.004  2013.00¢ 2013004 2013004  2013.004 2012004  2013.004 2013004  2.013.004
-122.601 122601 -122.601 122601 122601 122601 -122.601 122601 122601 -122.601 122601 -122.601 -122.601

20 ar -0
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