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1. Indledning 
Denne rapport er en opsummering af et kortlægningsforløb bestilt af Hedensted 

Kommune hos Sweco i juni 2022. 

Efter politiske udmeldinger i første kvartal af 2022, fremlagde den siddende 

regering en d. 29. juni 2022 en aftale indgået mellem regeringen og KL med det 

formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne. 

Aftalen indeholder bl.a. følgende delelementer:  

 

• Alle 98 kommuner skal i 2022 gennemføre en planlægningsindsats for 

omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. 

• Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder skal inden 

udgangen af 2022 have klar besked om udrulning af fjernvarme, 

herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning 

som f.eks. varmepumpe. 

 

Kortlægningen indgår i Hedensted Kommunes arbejde mhp. at leve op til 

ovenstående krav. 

Rapporten er efterfølgende revideret i november 2022 efter ønske fra 

Hedensted Kommune, hvor et eventuelt tilskud fra Fjernvarmepuljen er 

inkluderet i de udførte beregninger. 
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2. Metodebeskrivelse 

2.1 GIS-baseret og datadrevet kortlægning 
Kortlægningen er udført med et GIS-baseret planlægningsværktøj udviklet af 

Sweco. 

Værktøjet gør Sweco i stand til, på kort tid, at kortlægge områderne (indenfor en 

opgavestiller-bestemt arbejdsgeometri – f.eks. en kommune/landsby) hvor der 

er, og/eller ikke er samfundsøkonomisk incitament for at konvertere fra gas- 

eller olieopvarmning til kollektiv varmeforsyning (Fjernvarme) og/eller 

varmepumpe. 

Værktøjets overordnede funktionalitet beskrives i det følgende: 

1. I GIS-værktøjet laves et dataudtræk fra Bygnings- og Boligregistret 

(BBR) for en opgavestiller-bestemt arbejdsgeometri. Udtrækket sker 

på bygningsniveau. 

 

2. Alle bygninger indenfor geometrien, der i BBR står anført som 

opvarmet med fjernvarme, elektrisk eller fastbrændsel frasorteres. 

Beslutningsgrundlaget for at frasorterer elektriske og fastbrændsels 

varmekilder beskrives i det følgende: 

 

I. Alle bygninger der står anført som opvarmet med elektricitet 

frasorteres. Bygninger, som er opvarmet med elektricitet, vil 

enten være opvarmet med traditionel elvarme (el-radiatorer) 

eller en varmepumpe.  

I tilfælde med traditionel elvarme vil en konvertering til et 

væskebåret centralvarmesystem være meget 

omkostningstungt for brugeren, hvorfor det vurderes 

vanskeligt at konvertere ejendommen ud fra et rent 

brugerøkonomisk rationale.  

I tilfælde med en varmepumpe har brugeren på forhånd for 

kortlægningen valgt en varmepumpeløsning og den 

dertilhørende investering, hvorfra de ikke indgår i analysen. 

Det kan ikke udelukkes at ejeren af en bygning med en 

elektrisk varmekilde kan have interesse i at skifte til enten 

kollektiv forsyning eller til individuel varmepumpe, men i 

screeningsøjemed frasorteres bygningen. 

 

II. Alle bygninger der står anført som opvarmet med 

fastbrændsel frasorteres. Bygninger der er opvarmet med 

fastbrændsel, vil typisk være enkeltstående ejendomme 

(spredt bebyggelse udenfor byerne) i områder hvor en 

kollektiv varmeforsyningsløsning formentlig aldrig vil blive en 

mulighed. Dermed bortfalder sammenligningsgrundlaget 

(overfor en individuel varmepumpeløsning). Af den grund 

frasorteres disse bygninger i screeningsøjemed. 

 

3. For alle ikke-frasorterede bygninger estimeres et årligt varmebehov 

baseret på,  

I. Bygningens opvarmede areal. 
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II. Bygningens anvendelse. 

III. Bygningens etablerings- samt evt. renoverings år. 

 

Såfremt kommunen råder over historiske gasforbrugsdata, 

kan værktøjet indregne det faktiske forbrug fremfor at estimere 

varmebehovet baseret på nøgletal. Det resulterer i et mere 

retvisende varmebehov men det bliver en kombination af 

faktiske værdier (naturgasopvarmede bygninger) og 

beregnede værdier (olieopvarmede bygninger). 

 

4. Med udgangspunkt i varmebehovet anslås de årlige 

brugeromkostninger til opvarmning med henholdsvis, 

I. Eksisterende opvarmningsform. Naturgas eller olie.  

II. Fjernvarme. Pris baseres på nærmeste varmeforsynings 

takstblad. Såfremt der ikke skal lægges et konkret takstblad til 

grund for beregningen, anvendes en fuldt variabel varmepris 

der fastsættes af Sweco i samarbejde med opgavestiller.  

III. Individuel varmepumpe. 

 

Brugeromkostningerne sammenholdes og alle bygninger tildeles en 

farve (rød, gul, grøn) afhængig af forventet årlig besparelse ved at 

skifte til hhv. fjernvarme og/eller varmepumpe. I samarbejde med 

opgavestilleren afstemmes modellen således at et bestemt 

besparelsesinterval medfører hhv. rød, gul og grøn kategorisering.  

Der kan visualiseres resultater inkl. og ekskl. afskrivninger af 

investering – som udgangspunkt visualiseres der altid inkl. afskrivning 

af investeringen.  

For fjernvarme omfatter investeringen tilslutningsafgift samt etablering 

af brugerinstallation og for varmepumper omfatter investeringen, 

indkøb og installation. 

 

For nærværende projekt er følgende besparelsesintervaller besluttet: 

 

Grøn 
Forbedret brugerøkonomi. Besparelse 
større end DKK 0 årligt. 

Gul 
Sammenlignelig brugerøkonomi.  
Besparelse f.o.m. DKK 0 årligt, 
meromkostning t.o.m. DKK 2000 årligt. 

Rød 
Forringet brugerøkonomi. Meromkostning 
større end DKK 2000 årligt. 

 

 

Det er besluttet at der i denne konkrete analyse visualiseres besparelse inkl. 

afskrivning af investering. 

5. Efter kortlægningen af bygningerne udføres en geospatial analyse, 

hvor særligt den geografiske koncentration vægter i den videre 

behandling. En væsentlig del af den geospatiale analyse er at 

visualisere bygningernes koncentration på et heatmap. Et heatmap 

belyser områder hvor bygninger har relativ kort afstand til hinanden 

(relativt i forhold til alle andre punkter i analyseområdet). Udslag ses i 
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form af heatspots.  

Ydermere vægtes hver bygning efter størrelsen af det estimerede 

besparelsespotentiale, så det ikke udelukkende er bygningsafstande, 

der bestemmer heatspotsene. 

Foruden analysen af heatmappet ses der nærmere på udformningen 

af de enkelte byområder og antallet af mulige tilslutningspunkter.    

 

6. De mest interessante områder, hvor der kan estimeres en 

brugerøkonomisk fordel – eller sammenlignelig brugerøkonomi – ved 

at skifte til fjernvarme (grøn eller gul kategorisering), udvælges til 

videre screening. En koncentration af bygninger betragtes som 

interessant, hvis deres indbyrdes afstand og estimerede varmebehov 

vurderes at kunne understøtte, 

I. En udvidelse af et eksisterende fjernvarmenet. 

II. Etablering af nyt decentralt varmeanlæg med tilhørende 

ledningsnet. 

 

7. Med udgangspunkt i det forventede varmesalg for et interesseområde, 

samt de estimerede omkostninger til etablering af stikledninger, 

distributionsnet og evt. varmecentral estimerer værktøjet den 

forventede selskabsøkonomi for arbejdsgeometrien. 

 

8. Med udgangspunkt i selskabsøkonomien og brugerøkonomien 

sammenfattes en samfundsøkonomisk screening, der indikerer 

hvorvidt det interessante område potentielt kan godkendes til kollektiv 

varmeforsyning jf. Varmeforsyningsloven. 

 

9. De identificerede interesseområder kommenteres individuelt i 

nærværende rapport og nøgletal præsenteres. 

 

Alle forudsætninger for kortlægningen kan ændres. I nærværende kortlægning 

er det på forhånd aftalt med en repræsentant for Hedensted Kommune, at 

Sweco definerer alle beregningsforudsætninger. 
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3. Beregningsforudsætninger 
I dette afsnit beskrives de anvendte forudsætninger for den gennemførte 

kortlægning af Hedensted Kommune. Forudsætningerne fremgår endvidere af 

bilag 1. 

3.1 Generelt 
Beregnings- og modelmæssigt betragtes Hedensted Kommune som fem 

delområder, hvor forskellige tarifstrukturerer lægger til grund for beregningerne. 

Hedensted Kommune har selv forestået den geografiske inddeling af 

kommunen i tarifområder. 

 

 

Figur 1: Oversigtskort over Hedensted Kommune med geografisk inddeling i tarifområder. 
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Delområde 1 til 5 følger nedenstående tarifstrukturer for kollektiv 

varmeforsyning: 

• Delområde 1: Hedensted Fjernvarme 

• Delområde 2: Løsning Fjernvarme 

• Delområde 3: Rask Mølle Varmeværk 

• Delområde 4: Uldum Varmeværk 

• Delområde 5: Alt udenfor delområde 1, 2, 3 og 4 er gaslandsbyer. 

Ingen tarifstruktur. Beregnes som 100 % variabel varmepris ved nyt 

produktionsanlæg. 

 

Et scenarie med kollektiv varmeforsyning sammenlignes med en omstilling til 

individuelle varmepumper. Det er således aftalt ikke at sammenligne med 

eksisterende varmeforsyning.I scenariet med kollektiv varmeforsyning antages 

100 % tilslutningsgrad blandt alle tilslutningspunkter kategoriseret som gule 

eller grønne, der udvælges til nærmere screening. 

 

3.2 Varmebehov 
For naturgasopvarmede bygninger er varmebehovet som udgangspunkt 

baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida (for kalenderåret 2020). 

Der er udleveret gasforbrugsdata for ca. 3.714 adresser. For de ejendomme, 

hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger samt ejendomme opvarmet 

med andet end naturgas er forbruget estimeret på baggrund af data fra BBR og 

SBi1. 

3.3 Varmeproduktion 
Varmen til en kollektiv løsning forudsættes produceret på et nyt 

produktionsanlæg bestående af et luft/vand-varmepumpeanlæg som 

grundlastenhed og en elkedel som spids- og reservelastenhed. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 

 

Varmepumpen forudsættes at drifte med en COP (virkningsgrad) på 3,9. 

Levetid er fastsat til 20 år for både varmepumpe og elkedel. 

Varmen til en individuel varmepumpeløsning er forudsat baseret på en luft-til-

vand varmepumpe. 

Beregningsmodellen beregner automatisk en installeret varmepumpeeffekt. 

Individuelle varmepumper forudsættes at drifte med en middel COP 

(virkningsgrad) på 3,3. 

 

1 SBi 2010:56 – ”Danske bygningers energibehov i 2050”. 
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3.3.1 Investeringsomkostninger 

Investeringsomkostninger er baseret på Energistyrelsens ”Teknologikatalog for 

produktion af el og fjernvarme” dateret juni 2022. 

Følgende enhedspriser er anvendt for investering i produktionsanlæg: 

- Varmepumpe: DKK 6.500.000 ekskl. moms pr. MW 

- Elkedel: DKK 150.000 ekskl. moms pr. MW 

3.3.2 Drift og vedligehold 

Omkostninger til drift og vedligehold er baseret på Energistyrelsens 

”Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme” dateret juni 2022. 

Følgende enhedspriser er anvendt for omkostninger til drift og vedligehold for 

produktionsanlæg: 

- Varmepumpe:  

o Fast: DKK 15.000 ekskl. moms pr. MW 

o Variabel: DKK 12,5 ekskl. moms pr. MWh 

- Elkedel:  

o Fast: DKK 8.000 ekskl. moms pr. MW 

o Variabel: DKK 6,0 ekskl. moms pr. MWh. 

3.4 Ledningsnet 

3.4.1 Distributionsnet 

Tracé for distributionsledninger antages ført som korteste stræk mellem 

tilslutningspunkter/stikledninger. 

For distributionsledninger anvendes en gennemsnitlig planlægningspris på DKK 

4.500 ekskl. moms pr. meter. Denne pris er baseret på Swecos erfaringer fra 

lignende projekter. 

Varmetab er fastsat til 10 %. 

Levetid for fjernvarmerør er fastsat til 50 år. 

3.4.2 Stikledninger 

For hvert forsyningspunkt antages etableret 15 meter stikledninger (afstand fra 

gadeledning til varmeinstallation i boligen). Længden er et Sweco-erfaringstal, 

baseret på en lang række fjernvarmeprojekter på tværs af landet. 

Stikledningsdimensionen bestemmes for hver bygning på baggrund af det 

beregnede varmebehov som omregnes til en tilslutningseffekt. 

Stikledningsomkostningen forudsættes pålagt forbrugeren og indgår således i 

den beregnede brugerøkonomi. 

Omkostning til stikledning beregnes på baggrund af følgende enhedspriser. 
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Dimension Pris Enhed 

DN 15 2.860 DKK/m 

DN 20 2.860 DKK/m 

DN 25 3.065 DKK/m 

DN 32 3.065 DKK/m 

DN 40 3.257 DKK/m 

DN 50 3.785 DKK/m 

DN 65 4.339 DKK/m 

DN 80 4.844 DKK/m 

DN 100 6.063 DKK/m 

DN 125 7.282 DKK/m 

Tabel 1: Anvendte enhedspriser for stikledninger. 

 

3.4.3 Drift og vedligehold 

Omkostninger til drift og vedligehold er baseret på Energistyrelsens 

”Teknologikatalog for transport af energi” dateret november 2021. 

Der er anvendt en enhedspris på DKK 10 ekskl. moms pr. MWh til drift og 

vedligehold af ledningsnet. 

3.5 Brugerinstallationer 
Virkningsgrader, levetider, investeringsomkostninger samt omkostninger til drift 

og vedligehold for brugerinstallationer er baseret på Energistyrelsens 

”Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg” dateret august 2022 samt 

”Datablade for individuelle varmeanlæg” dateret juni 2021 og fremgår for hver 

teknologi i det følgende. Alle priser er angivet inkl. moms. 

Bemærk: Da opgaven i denne modelberegning er at foretage en sammenligning 

mellem en kollektiv opvarmningsløsning (fjernvarme) og en individuel 

opvarmningsløsning (varmepumpe), er de anvendte data for naturgasfyr og 

oliefyr principielt irrelevante for den brugerøkonomiske analyse. Dog har 

forudsætningerne relevans i beregning af projekternes samfundsøkonomi, 

hvorfor forudsætningerne oplyses. 
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3.5.1 Naturgasfyr 

Parameter Værdi Enhed 

Investering, husstand 36.562,5  DKK 

Investering, storkunde 987,50 DKK/kW 

Drift og vedligehold, husstand 1.800 DKK/år 

Drift og vedligehold, storkunde 6.243,75 DKK/år 

Virkningsgrad 100 % 

Levetid 20 år 

Tabel 2: Anvendte forudsætninger for naturgasfyr. 

3.5.2 Oliefyr 

Parameter Værdi Enhed 

Investering, husstand 59.063  DKK 

Investering, storkunde 1.146,10 DKK/kW 

Drift og vedligehold, husstand 1.692,19 DKK/år 

Drift og vedligehold, storkunde 8.100 DKK/år 

Virkningsgrad 90 % 

Levetid 20 år 

Tabel 3: Anvendte forudsætninger for oliefyr. 

3.5.3 Individuelle varmepumper 

Parameter Værdi Enhed 

Investering, husstand 132.500  DKK 

Investering, storkunde 6.237,50 DKK/kW 

Drift og vedligehold, husstand 2.812,50 DKK/år 

Drift og vedligehold, storkunde 26.250 DKK/år 

COP/Virkningsgrad 330 % 

Levetid 20 år 

Tabel 4: Anvendte forudsætninger for individuelle varmepumper. Investeringsposten dækker køb og 

opsætning af varmepumpeanlægget. 
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3.5.4 Fjernvarme 

Parameter Værdi Enhed 

Investering, husstand 28.125  DKK 

Investering, storkunde 462,50 DKK/kW 

Drift og vedligehold, husstand 462,50 DKK/år 

Drift og vedligehold, storkunde 968,80 DKK/år 

Virkningsgrad 100 % 

Levetid 20 år 

Tabel 5: Anvendte forudsætninger for fjernvarmeinstallationer. Investeringsposten dækker køb og 

opsætning af brugerinstallation (fjernvarmeunit) inkl. tilslutning til eksisterende 

centralvarmeinstallation). 

3.6 Brugerøkonomiske brændselspriser 
Følgende brændselspriser er anvendt ifm. beregning af brugerøkonomi: 

- Naturgas: DKK 15 inkl. moms pr. Nm3 

- Olie:  DKK 19.350 inkl. moms pr. m3 

- El til varmepumpe: DKK 1.950 inkl. moms pr. MWh 

 

De anførte priser er gældende priser på tidspunktet for projektets opstartsmøde. 

Bemærk: Da opgaven i denne modelberegning er at foretage en sammenligning 

mellem en kollektiv opvarmningsløsning (fjernvarme) og en individuel 

opvarmningsløsning (varmepumpe), er de anvendte priser for naturgas og olie 

principielt irrelevante for den brugerøkonomiske analyse. Værdierne har dog 

helhedsmæssig relevans i dialogen med opgavestiller. 

 

3.7 Selskabsøkonomiske 
beregningsforudsætninger 

Selskabsøkonomi regnes efter følgende forudsætninger: 

- Beregningsperiode: 20 år 

- Start år: 2022 

- Diskonteringsrente: 2,5 % 

- Prisniveau: Fast 

 

De anførte værdier følger regnemetodik for samfundsøkonomi jf. 

Projektbekendtgørelse. 

Som grundlag for det selskabsøkonomisk resultat antages at den producerede 

varme sælges til en pris tilsvarende den beregnede balancerede varmepris2. 

 

2 DKK/MWh svarende til samlede omkostninger over beregningsperioden divideret med det 

samlede varmesalg. 
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Der forudsættes 100 % tilslutning blandt de bygningsejerne, der vil opleve 

forbedret eller sammenlignelig brugerøkonomi. 

Anlæg antages afskrevet lineært over beregningsperioden og eventuel 

restværdi i år 20 indregnes som scrapværdi i overensstemmelse med 

regnemetodik for samfundsøkonomi. Det selskabsøkonomiske resultat 

udtrykkes som intern rente (IRR). 

Efter aftale med Hedensted kommune er et eventuelt tilskud fra 

Fjernvarmepuljen medtaget i beregningerne. Fjernvarmetilskuddet forudsættes 

at være på 20.000 kr. for hvert konverteret olie-/naturgas-fyr medtaget jf. det 

faste beløb sat for Fjernvarmepuljen 2022. Det er antaget at alle 

tilslutningspunkter i screeningen udgør minimumstilslutningen og dermed at 

kunne opnå tilsagn om tilskuddet. Tilskuddet er medtaget som indtægt i den 

selskabsøkonomiske beregning.  

Værdien af tilskuddet afspejles i brugerøkonomien gennem den beregnede 

balancerede produktionspris.     

3.8 Samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger 

Samfundsøkonomi er beregnet efter Energistyrelsens ”Vejledning i 

samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” dateret juli 2021. 

Den samfundsøkonomiske rente er 3,5 % jf. gældende vejledning i 

samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. 

Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra februar 

2022 er anvendt. 

I de samfundsøkonomiske beregninger er værdien af tilskuddet fra 

Fjernvarmepuljen medtaget som udgift i form af et øget forvridningstab i 

fjernvarmescenariet.    
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4. Resultater 

4.1 Overordnet screening 
Efter geospatial analyse af resultaterne af den indledende kortlægning (bl.a. 

analyse af heatmap, se figur 3. samt midtvejsmøde med Hedensted Kommune) 

blev der identificeret seks interessante fokusområder til potentiel kollektiv 

forsyning: 

1. Juelsminde 

2. Lindved 

3. Ølsted 

4. Glud-Snaptun (betragtes som samlet forsyningsområde) 

5. Åle 

6. Stouby 

 

Områderne er udvalgt, da de har høj koncentration af bygninger, hvor der 

estimeres forbedret eller sammenlignelig brugerøkonomi, samtidig med at 

byernes geografiske sammensætning tillader at en stor del af bygningerne kan 

forsynes med relativt få ledningsmeter. 
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De udvalgte områder er vist på Figur 3. Kortene er også vedlagt i større format 

som bilag. 

 

Figur 2: Punktkort over Hedensted Kommune. 

 

 

 

Figur 3: Heatmap over Hedensted Kommune inkl. de udvalgte fokusområder 1 - 6. 
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I det efterfølgende vil fokusområderne blive behandlet og kommenteret hver for 

sig. 

 

4.2 Fokusområde 1: Juelsminde 
Juelsminde, beliggende ud mod kysten øst for Hedensted i Hedensted 

Kommune, er udvalgt som fokusområde 1 ud af 6 til nærmere analyse på 

baggrund af den overordnede screening. I nærværende afsnit redegøres for 

den gennemførte analyse af Juelsminde. 

Et oversigtskort over Juelsminde fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 4: Oversigtskort over Juelsminde. 

4.2.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 35.129 MWh/år fordelt på ca. 1.234 

tilslutningspunkter, heraf 1.152 registreret som naturgasopvarmede og 82 som 

olieopvarmede. De 1.234 tilslutningspunkter svarer til ca. 64% af det samlede 

antal bygninger i området.  

Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 6,5 MW luft/vand varmepumpeanlæg 

med 4 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 
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Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 1.234 tilslutningspunkter. 

I alt er indregnet ca. 33 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace fremgår af nedenstående 

figur. 

 

 

Figur 5: Juelsminde. Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for 

Juelsminde. 

 

Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig  

Produktionsanlæg DKK 46.720.000 Forsyningsselskab 

  

Forsyningsledninger DKK 148.296.389 Forsyningsselskab 

  

Stikledninger DKK 53.299.815 Forsyningsselskab 

  

Indføringsskabe DKK 6.170.000 Forsyningsselskab 

  

Kundeinstallationer DKK 26.584.108 Kunde 

  

Tabel 6: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Juelsminde. 
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Nødvendige investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 205.157.594 Bygningsejere 

Tabel 7: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Juelsminde. 

 

4.2.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 646 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 8: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Juelsminde. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 646 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud/underskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 

20-årige planperiode.  

 

Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 1053 (85 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 84 (7 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 97 (8 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt med stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 
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Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 819.677 737.709 

Brændselsforbrug [MWh] 301.599 739.558 

Tabel 9: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Juelsminde. 

 

Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 5.156 3.822 

SO2 [kg] 2.097 1.554 

NOX [kg] 32.788 24.303 

PM2,5 [kg] 108 80 

Tabel 10: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Juelsminde. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. DKK] 

Individuelle varmepumper 

[mio. DKK] 

Investeringer (inkl. 

scrapværdi) 

280,9 265,6 

Brændselsomkostninger 116,1 147,3 

 

Drift og vedligehold 26,2 51,1 

 

Miljøskadeomkostninger 

(CO2) 

3,1 2,3 

 

Øvrige miljøomkostninger 

(SO2., NOX, PM2,5) 

0,4 1,1 

 

Skatteforvridningstab -2,6 -0,1 

 

Samlet samfundsøkonomisk 

omkostning 

445,0 467,3 

Tabel 11: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Juelsminde. 

 

I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk overskud på ca. DKK 22,3 mio. 
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4.3 Fokusområde 2: Lindved 
Lindved, beliggende vest for Hedensted i Hedensted Kommune, er udvalgt som 

fokusområde 2 ud af 6 til nærmere analyse på baggrund af den overordnede 

screening. I nærværende afsnit redegøres for den gennemførte analyse af 

Lindved. 

Et oversigtskort over Lindved fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 6: Oversigtskort over Lindved. 

  



 

 

 

Sweco | Slutrapport 

Projektnummer 41004972-002 

Dato 21-11-2022 Ver 2  

Dokument reference p:\we\41004972\002\04_output\slutrapport\20221121_slutrapport hedensted.docx  25/51 

4.3.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 9.015 MWh/år fordelt på ca. 423 

tilslutningspunkter, heraf 383 registreret som naturgasopvarmede og 40 som 

olieopvarmede. De 423 tilslutningspunkter svarer til ca. 67% af det samlede 

antal bygninger i området.  

 

Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 2 MW luft/vand varmepumpeanlæg med 

1 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 

 

Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 423 tilslutningspunkter. 

I alt er indregnet ca. 11,2 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace fremgår af nedenstående 

figur. 
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Figur 7: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Lindved. 

 

Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig 

  

Produktionsanlæg DKK 14.117.500  Forsyningsselskab 

  

Forsyningsledninger DKK 50.422.500  Forsyningsselskab 

  

Stikledninger DKK 18.186.285 Forsyningsselskab 

  

Indføringsskabe DKK 2.115.000  Forsyningsselskab 

  

Kundeinstallationer DKK 6.822.162  Kunde 

  

Tabel 12: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Lindved. 

 

Nødvendige investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 60.991.024 Bygningsejere 

Tabel 13: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Lindved. 
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4.3.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 702 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 14: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Lindved. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 702 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud/underskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 

20-årige planperiode. 

Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 226 (53,5 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 124 (29 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 73 (17,5 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt at få en stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 
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Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 210.350 189.315 

Brændselsforbrug [MWh] 77.398 57.368 

Tabel 15: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Lindved. 

 

Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 1.323 981 

SO2 [kg] 538 399 

NOX [kg] 8.414 6.237 

PM2,5 [kg] 28 20 

Tabel 16: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Lindved. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. DKK] 

Individuelle varmepumper 

[mio. DKK] 

Investeringer (inkl. 

scrapværdi) 

90,7 79,0 

Brændselsomkostninger 30,2 37,8 

 

Drift og vedligehold 7,5 17,5 

 

Miljøskadeomkostninger 

(CO2) 

0,8 0,6 

Øvrige miljøomkostninger 

(SO2., NOX, PM2,5) 

0,1 0,3 

Skatteforvridningstab -0,9 0 

 

Samlet samfundsøkonomisk 

omkostning 

135,6 135,1 

Tabel 17: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Lindved. 

 

I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk underskud på ca. DKK 0,5 mio. 

  



 

 

 

Sweco | Slutrapport 

Projektnummer 41004972-002 

Dato 21-11-2022 Ver 2  

Dokument reference p:\we\41004972\002\04_output\slutrapport\20221121_slutrapport hedensted.docx  30/51 

4.4 Fokusområde 3: Ølsted 
Ølsted, beliggende nord for Hedensted i Hedensted Kommune, er udvalgt som 

fokusområde 3 ud af 6 til nærmere analyse på baggrund af den overordnede 

screening. I nærværende afsnit redegøres for den gennemførte analyse af 

Ølsted. 

Et oversigtskort over Ølsted fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 8: Oversigtskort over Ølsted. 

4.4.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 5.231 MWh/år fordelt på ca. 287 

tilslutningspunkter, heraf 254 registreret som naturgasopvarmede og 33 som 

olieopvarmede. De 287 tilslutningspunkter svarer til ca. 75% af det samlede 

antal bygninger i området.  

Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 1 MW luft/vand varmepumpeanlæg med 

0,5 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 
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Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 287 tilslutningspunkter. 

I alt er indregnet ca. 5,8 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace fremgår af nedenstående 

figur. 

 

 

Figur 9: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Ølsted. 

 

Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Produktionsanlæg DKK 7.058.750 Forsyningsselskab 

Forsyningsledninger DKK 26.489.392 Forsyningsselskab 

Stikledninger DKK 12.327.480 Kunde 

Indføringsskabe DKK 1.435.000 Forsyningsselskab 

Kundeinstallationer DKK 3.958.610 Kunde 

Tabel 18: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Ølsted. 
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Nødvendige investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 39.594.140 Bygningsejere 

Tabel 19: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Ølsted. 

 

4.4.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 657 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 20: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Ølsted. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 657 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud/underskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 

20-årige planperiode. 

Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 233 (81 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 41 (14,5 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 13 (4,5 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt at få en stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 
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Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 122.057 109.851 

Brændselsforbrug [MWh] 44.911 33.288 

Tabel 21: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Ølsted. 

 

Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 768 569 

SO2 [kg] 312 231 

NOX [kg] 4.882 3.619 

PM2,5 [kg] 16 12 

Tabel 22: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Ølsted. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. DKK] 

Individuelle varmepumper 

[mio. DKK] 

Investeringer (inkl. 

scrapværdi) 

50,5 51,3 

 

Brændselsomkostninger 17,4 21,9 

 

Drift og vedligehold 4,6 11,9 

 

Miljøskadeomkostninger 

(CO2) 

0,5 0,3 

 

Øvrige miljøomkostninger 

(SO2., NOX, PM2,5) 

0,1 0,2 

 

Skatteforvridningstab -0,6 0 

 

Samlet samfundsøkonomisk 

omkostning 

77,3 85,6 

Tabel 23: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Ølsted. 

 

I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk overskud på ca. DKK 8,3 mio. 
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4.5 Fokusområde 4: Glud-Snaptun 
Glud og Snaptun (i forening), beliggende i det nordøstligste hjørne af 

Hedensted Kommune, er udvalgt som fokusområde 4 ud af 6 til nærmere 

analyse på baggrund af den overordnede screening. I nærværende afsnit 

redegøres for den gennemførte analyse af Glud og Snaptun (i forening). 

Et oversigtskort over Glud og Snaptun fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 10: Oversigtskort over Glud (sydligst) og Snaptun (nordligst). 

4.5.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 8.295 MWh/år fordelt på ca. 437 

tilslutningspunkter, heraf 389 registreret som naturgasopvarmede og 48 som 

olieopvarmede. De 437 tilslutningspunkter svarer til ca. 60% af det samlede 

antal bygninger i området.  

 

Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 1,5 MW luft/vand varmepumpeanlæg 

med 1 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 
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Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 437 tilslutningspunkter. 

De to byer antages forbundet ledningsmæssigt med en ledning af Snaptunvej 

(ca. 1,5 km). 

I alt er indregnet ca. 12,8 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace for Glud fremgår af 

nedenstående figur. 

 

 

Figur 11: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Glud. 
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En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace for Snaptun fremgår af 

nedenstående figur. 

 

 

Figur 12: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Snaptun. 

 

Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig  

Produktionsanlæg DKK 10.867.500  Forsyningsselskab  

Forsyningsledninger DKK 57.778.798  Forsyningsselskab  

Stikledninger DKK 18.782.700  Forsyningsselskab  

Indføringsskabe DKK 2.185.000  Forsyningsselskab  

Kundeinstallationer DKK 6.277.297  Kunde  

Tabel 24: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Glud og Snaptun. 

 

Nødvendige investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 61.903.938 Bygningsejere 

Tabel 25: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Glud og 

Snaptun. 
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4.5.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 735 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 26: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Glud og Snaptun. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 735 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud/underskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 

20-årige planperiode. 

Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 210 (48 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 121 (27,5 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 106 (24,5 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt at få en stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 

  

Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 193.550 174.195 

Brændselsforbrug [MWh] 71.216 52.786 

Tabel 27: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Glud og Snaptun. 
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Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 1.217 902 

SO2 [kg] 495 367 

NOX [kg] 7.742 5.739 

PM2,5 [kg] 25 19 

Tabel 28: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Glud og 

Snaptun. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 

 

Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. DKK] 

Individuelle varmepumper 

[mio. DKK] 

Investeringer (inkl. 

scrapværdi) 

93,2 80,1 

Brændselsomkostninger 27,8 34,8 

 

Drift og vedligehold 7,2 18,1 

 

Miljøskadeomkostninger 

(CO2) 

0,7 0,5 

 

Øvrige miljøomkostninger 

(SO2., NOX, PM2,5) 

0,1 0,3 

 

Skatteforvridningstab -0,9 0 

 

Samlet samfundsøkonomisk 

omkostning 

135,4 133,8 

Tabel 29: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Glud og Snaptun. 
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I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk underskud på ca. DKK 1,6 mio. 

 

 

4.6 Fokusområde 5: Åle 
Åle, beliggende i den nordligste del af Hedensted Kommune, er udvalgt som 

fokusområde 5 ud af 6 til nærmere analyse på baggrund af den overordnede 

screening. I nærværende afsnit redegøres for den gennemførte analyse af Åle. 

Et oversigtskort over Åle fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 13: Oversigtskort over Åle. 

4.6.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 3.388 MWh/år fordelt på ca. 191 

tilslutningspunkter, heraf 154 registreret som naturgasopvarmede og 37 som 

olieopvarmede. De 191 tilslutningspunkter svarer til ca. 65% af det samlede 

antal bygninger i området.  
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Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 0,75 MW luft/vand varmepumpeanlæg 

med 0,25 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 

 

Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 191 tilslutningspunkter. 

I alt er indregnet ca. 5,3 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace fremgår af nedenstående 

figur. 

 

 

Figur 14: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Åle. 

 

Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig  

Produktionsanlæg DKK 5.154.375  Forsyningsselskab 

  

Forsyningsledninger DKK 23.901.073  Forsyningsselskab 
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Stikledninger DKK 8.202.930  Forsyningsselskab 

  

Indføringsskabe DKK 955.000  Forsyningsselskab 

  

Kundeinstallationer DKK 2.563.748  Kunde 

  

Tabel 30: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Åle. 

Nødvendig investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 26.369.074 Bygningsejere 

Tabel 31: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Åle. 

 

4.6.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 748 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 32: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Åle. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 748 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 20-årige 

planperiode. 

Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 83 (43,5 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 50 (26 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 58 (30,5 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt at få en stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 
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Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 79.049 71.144 

Brændselsforbrug [MWh] 29.086 21.559 

Tabel 33: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Åle. 

 

Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 497 369 

SO2 [kg] 202 150 

NOX [kg] 3.162 2.344 

PM2,5 [kg] 10 8 

Tabel 34: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Åle. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. kr.] 

Individuelle varmepumper 

[mio. kr.]  

Investeringer (inkl. 
scrapværdi) 

39,8 34,1 

Brændselsomkostninger 12,5 14,2 

Drift og vedligehold 3,0 7,9 

Miljøskadeomkostninger 
(CO2) 

0,3 0,2 

Øvrig miljøomkostning (SO2, 
NOX, PM2,5) 

0,0 0,1 

Skatteforvridningstab -0,4 0,0 

Samlet samfunds-
økonomisk omkostning 

58,5 56,6 

Tabel 35: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Åle. 

 

I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk underskud på ca. DKK 1,9 mio. 
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4.7 Fokusområde 6: Stouby 
Stouby, beliggende i den sydligste del af Hedensted Kommune, er udvalgt som 

fokusområde 6 ud af 6 til nærmere analyse på baggrund af den overordnede 

screening. I nærværende afsnit redegøres for den gennemførte analyse af 

Stouby. 

Et oversigtskort over Stouby fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 15: Oversigtskort over Stouby. 

4.7.1 Områdespecifikke forudsætninger 

Varmebehov 

Varmebehovet er baseret på afregnede naturgasforbrug oplyst af Evida. For de 

ejendomme, hvor Evida ikke har leveret forbrugsoplysninger, er forbruget 

estimeret på baggrund af data fra BBR og SBi. 

Det samlede varmebehov er opgjort til 4.419 MWh/år fordelt på ca. 277 

tilslutningspunkter, heraf 247 registreret som naturgasopvarmede og 30 som 

olieopvarmede. De 277 tilslutningspunkter svarer til ca. 71% af det samlede 

antal bygninger i området.  
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Produktionsanlæg 

Varmen forudsættes produceret på et 1 MW luft/vand varmepumpeanlæg med 

0,5 MW elkedel som spids-/reservelast. 

Produktionen af fjernvarme er forudsat at fordele sig som følgende: 

- Varmepumpe: 85 % 

- Elkedel: 15 % 

 

Ledningsnet 

Der forudsættes etableret ledningsnet til de ca. 277 tilslutningspunkter. 

I alt er indregnet ca. 6,5 km ledningsnet samt 15 m stikledning til hvert 

tilslutningspunkt. 

En oversigtsplan over det forudsatte ledningstrace fremgår af nedenstående 

figur. 

 

 

Figur 16: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé for Stouby. 
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Investeringer 

Estimerede investeringer for et fjernvarmeprojekt fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig  

Produktionsanlæg DKK 7.058.750  Forsyningsselskab 

  

Forsyningsledninger DKK 29.091.181 Forsyningsselskab 

  

Stikledninger DKK 11.886.375 Forsyningsselskab 

  

Indføringsskabe DKK 1.385.000  Forsyningsselskab 

  

Kundeinstallationer DKK 3.344.108 Kunde 

  

Tabel 36: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet for Stouby. 

 

Nødvendig investering ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. 

Post Investering Ansvarlig 

Individuelle varmepumper DKK 37.465.034 Bygningsejere 

Tabel 37: Oversigt over investeringer i varmepumper i det individuelle alternativ for Stouby. 

 

4.7.2 Resultater 

Selskabsøkonomi 

I den selskabsøkonomiske beregning vurderes, hvordan gennemførelse af et 

fjernvarmeprojekt vil påvirke selskabsøkonomien for et eventuelt 

forsyningsselskab, der måtte gennemføre det beskrevne fjernvarmeprojekt. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for et eventuelt 

forsyningsselskabs investeringsandel. Investeringsandelen omfatter 

produktionsanlæg og forsyningsledninger. 

Det selskabsøkonomiske resultat fremgår af nedenstående tabel. 

Selskabsøkonomi over 20 år   

Balanceret varmepris [DKK/MWh] 726 

Selskabsøkonomisk resultat [mio. DKK] 0 

Intern rente [%] 2,5 

Tabel 38: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning for Stouby. 

 

Beregningen viser en balanceret varmepris på 726 DKK/MWh set over 20 år. 

Forudsættes at varmen sælges til denne pris opnås et selskabsøkonomisk 

overskud på ca. 0 mio. DKK og en intern rente på 2,5 % over den 20-årige 

planperiode. 
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Tilslutningspotentiale 

Med udgangspunkt i den beregnede selskabsøkonomi for et fjernvarmeprojekt 

og deraf følgende varmepris beregnes der en brugerøkonomisk besparelse 

sammenlignet med en individuel varmepumpe for 150 (54 %) af 

tilslutningspunkterne, en sammenlignelig brugerøkonomi for 72 (26 %) af 

tilslutningspunkterne og en forringet brugerøkonomi for 55 (20 %) af 

tilslutningspunkterne. 

Det vurderes på den baggrund sandsynligt at få en stor tilslutning ud fra en 

brugerøkonomisk betragtning. 

  

Energimæssig vurdering 

I screeningen opgøres nedenstående produktion og forbrug af energi over hele 

planperioden. 

Energimæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

Varmeproduktion [MWh] 103.110 92.799 

Brændselsforbrug [MWh] 37.939 28.121 

Tabel 39: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de to scenarier for Stouby. 

 

Miljømæssig vurdering 

Emissionerne ved varmeproduktion er opgjort for hhv. fjernvarme og et 

individuelt alternativt med varmepumper. Resultatet fremgår af nedenstående, 

hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 fremgår. 

Miljømæssige betragtninger 

2022-2042 

Fjernvarme Individuelle varmepumper 

CO2 [ton] 649 481 

SO2 [kg] 264 196 

NOX [kg] 4.125 3.057 

PM2,5 [kg] 14 10 

Tabel 40: Oversigt over emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år for Stouby. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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Samfundsøkonomi 

Resultatet (afrundede værdier) af den samfundsøkonomiske screening fremgår 

af den følgende tabel. 

Omkostninger 

Nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarme 

[mio. DKK] 

Individuelle varmepumper 

[mio. DKK] 

Investeringer (inkl. 

scrapværdi) 

51,7 48,5 

Brændselsomkostninger 15,6 18,5 

Drift og vedligehold 4,2 11,5 

Miljøskadeomkostninger 

(CO2) 

0,4 0,3 

Øvrige miljøomkostninger 

(SO2., NOX, PM2,5) 

0 0,1 

 

Skatteforvridningstab -0,6 0 

Samlet samfundsøkonomisk 

omkostning 

76,0 78,9 

Tabel 41: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med 

varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %) for Stouby. 

 

I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet 

have et samfundsøkonomisk overskud på ca. DKK 3,0 mio. 
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5. Konklusion 
Gennem en overordnet screening af Hedensted Kommune er der vha. 

geospatial analyse identificeret seks interessante fokusområder til potentiel 

kollektiv forsyning: 

- Juelsminde 

- Lindved 

- Ølsted 

- Glud-Snaptun 

- Åle 

- Stouby 

 

Hvert af de seks områder er blevet undersøgt nærmere ift. potentiale for 

realisering af projekt for kollektiv varmeforsyning ud fra tre indikatorer: 

- Forventet selskabsøkonomi. 

- Forventet forbrugertilslutning ud fra en brugerøkonomisk betragtning på 

baggrund af den beregnede selskabsøkonomi. 

- Forventet samfundsøkonomi sammenlignet med et individuelt alternativ 

med varmepumper. 

 

For alle fokusområder beregnes en selskabsøkonomi, der sandsynliggør en høj 

forbrugertilslutning ud fra en brugerøkonomisk betragtning.  

En samfundsøkonomisk screening indikerer at et fjernvarmeprojekt har en 

positiv samfundsøkonomi sammenlignet med et alternativ med individuelle 

varmepumper for Juelsminde, Ølsted og Stouby. Et projekt for etablering af 

kollektiv forsyning i de tre fokusområder må derfor forventes at være 

gennemførligt.  

For et enkelt fokusområde, Lindved, indikerer de samfundsøkonomiske 

screeninger at et projekt for kollektiv forsyning vil have en marginal negativ 

samfundsøkonomi sammenlignet med et alternativ med individuelle 

varmepumper for fokusområdet. For fokusområderne, Glud-Snaptun og Åle, 

indikerer de samfundsøkonomiske screeninger at et projekt for kollektiv 

forsyning vil have en negativ samfundsøkonomi sammenlignet med et alternativ 

med individuelle varmepumper for fokusområderne. Projekter for etablering af 

kollektiv forsyning kan derfor ikke forventes at være gennemførligt i Lindved, 

Glud-Snaptun og Åle med de forudsætninger der er lagt til grund i denne 

screening. 
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Mulige videre arbejder kunne være at undersøge muligheden for at lave delvis 

forsyning af de områder der i screeningen har vist sig ikke at være interessante 

for kollektiv forsyning. Nogle af de screenede områder har samlinger af røde 

punkter, der kunne sorteres fra med henblik på at lave et mindre – og dermed 

billigere – ledningsnet. Sådanne justeringer kan vende væsentligt op og ned på 

økonomien for et fokusområde.  

En anden mulighed kunne være at undersøge mulighederne for at koble flere 

tilslutningspunkter i fokusområderne til fjernvarmenettet, som i nuværende 

screening er frasorteret da de ikke forsynes af olie eller gas. Olie- og 

gasforsyningen udgør i gennemsnit ca. 67% for fokusområderne, derfor kunne 

alderen for produktionsenhederne for de resterende ca. 33% af bygningerne i 

områderne undersøges med henblik på at sikre større potentiel tilslutning.  

Afslutningsvis skal det bemærkes, at en følsomhedsanalyse af de analyserede 

områder kan kaste lys over hvor stor afhængigheden er af prisen på elektricitet. 

En mulighed kunne være at gentage modelkørslerne med indlagte variationer 

på elprisen (f.eks. -20 % ift. aktuel pris og +20 % ift. aktuel pris).  


