

**Fra:** Michael Edlefsen [michael.edlefsen@hedensted.dk]  
**Til:** Casper Kildevang [CASK@ramboll.dk]  
**Sendt dato:** 10-01-2020 12:43  
**Modtaget Dato:** 10-01-2020 12:43  
**Vedrørende:** Brand plejehjem - tid  
**Vedhæftninger:** image001\_1490.gif

---

Hej Casper,

Hermed revideret tidsplan.  
Jeg har afsat tid til den politiske behandling.  
Dette betyder, at efterfølgende faser forskydes en smule.

Datoer i parentes er de oprindelige.

#### Tid

Intern afklaring og afklaring med boligforeninger: november – december 2019  
Ansøgning om byggetilladelse: december 2019  
Politisk behandling af anlægsøkonomi og Indgåelse af aftale om fordeling af udgifter: januar – februar 2020  
Indgåelse af totalrådgiveraftale: marts 2020  
Projektering og planlægning af udførelse: marts –maj 2020 (januar – april 2020)  
Udbud entreprenører: juni 2020 (maj 2020)  
Mobilisering juli: (juni 2020)  
Gennemførelse: august 2020 – august 2121 juli 2020 – juli 2021

Med venlig hilsen

#### Michael Edlefsen

Team Koordinator

Ejendom, Data og Koordinering  
Tjørnevej 6, 7171 Uldum  
[Michael.Edlefsen@Hedensted.dk](mailto:Michael.Edlefsen@Hedensted.dk)

[www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk)

M: +45 51646369

D: +45 79755596

T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: [www.hedensted.dk/kontakt](http://www.hedensted.dk/kontakt)