

Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Hornsyld d. 8. maj 2023

Ansøgning om udvidelse af kommunegaranti

Hedensted Kommune besluttede 24. marts 2021 (sagsnr. 13.03.00-Ø60-1-21) at imødekomme kommunegaranti til Hornsyld klimavarme a.m.b.a. cvr.nr. 42179787 på 73.125.000 kr.

Projektet er ved at være afsluttet, men har undervejs haft en række tilpasninger som følge af de højere priser i branchen og for at sikre lavere varmepris fremover, samt få flere storkunder med i projektet end oprindeligt. Udgiften til tilpasningerne udgør 16.000.000 kr. se bilag 1.

Vi ansøger derfor om at udvide kommunegarantien for fjernvarmeprojekt omfattet af lånebekendtgørelsen med **16.000.000 kr.** Garantien omfatter nødvendige ændringer med henblik på at reducere varmeudgiften og merudgift til stiklængder, hos privat- og storforbrugere.

Hele projektet opføres under varmeforsyningsens love og regler om kollektiv varmeforsyning, herunder hvile i sig selv-princippet.

Til orientering er beskrivelse af opdatering af projektet, der tidligere er sendt til Klima, Miljø og Byg den 25. februar 2022 vedhæftede som bilag 2.

Ansøgning om udvidelse af byggekredit

Hornsyld klimavarme a.m.b.a. oprindelige ansøgning om byggekredit til projekt Hornsyld på 73.125.000 kr. var uden moms. Da Hornsyld Klimavarme ikke har indberettet salgsmoms i 2022 har Skattestyrelsen ændret Hornsyld Klimavarme til halvårsmoms. Dermed er 1. kvartalsmoms ikke tilbage betalt som ventet, men vil blive udbetalt i juli.

Vi anmoder derfor om at byggekreditten må udvides med:

Momsopgørelse 1. kvartal (bilag 3)	3.234.859 kr.
Fakturaer 2. kvartal	3.500.000 kr.
Moms af udvidet kommunegaranti	4.000.000 kr.
I alt	10.734.859 kr.

Konklusion

Såfremt begge ansøgninger imødekommes ansøges der således om at byggekreditten må udvides med 26.734.859 kr. Hvor den samlede kommunegaranti til det afsluttede projekt herefter udgør 89.125.000 kr. dog maksimalt de faktiske anlægsudgifter.

Med venlig hilsen
Hornsyld klimavarme a.m.b.a.

cvr.nr. 42179787



Rasmus Ole Hansen
Formand for Hornsyld Klimavarme

Vedhæftet: Bilag 2 Projekt Hornsyld, Bilag 3 Momsopgørelse

Bilag 1. – udspecificering af det ansøgte beløb, excel

Ændring af varmecentral – lavere varmepris	kr. 5.000.000
- Tekniske ændringer, der medfører en lavere varmepris	
Ændring i stiklængder – øgede omkostninger	kr. 5.000.000
- Oprindelig gennemsnitslængde fra 15 til 21 meter	
Ændring af stiklængder – lavere varmepris	kr. 3.000.000
- 6 storforbrugere er tilbudt gratis eller lav tilslutningspris	
Ændringer af overskudsvarme – lavere varmepris	kr. 3.000.000
- Ledningsnettet er omlagt på Triple A's grund for at sikre overskudsvarme	
Samlet udvidelse af kommunegaranti	kr. 16.000.000