

Tirsdag d. 30. Maj 2023

## TIL UDVALGET FOR FÆLLESSKAB, HEDENSTED KOMMUNE

Hornsyld Idrætscenter er i øjeblikket i gang med en gennemgribende renovering af svømmehallen. Bestyrelsen har fra projektets start haft rådgiver koblet på, og der er taget prøver forud for at projektet skulle igangsættes og det er disse prøver, sammenholdt med besigtigelser der har resulteret i projektets omfang og pris på 24,8 mio. ekskl. moms.

Desværre har der vist sig at være uforudsete udgifter i.fm. at 75% af promenadedækket skal skæres væk ned til kælderen. Dette skal ske pga. klor, vand og luft har haft fri adgang til armeringen i ventilationsgennemføringerne i 45 år. Armeringen er derfor enten helt væk, eller meget beskadiget. Ingeniøren vil derfor kun give garanti på arbejdet hvis dette laves nyt, og det beløber sig til 1,2 mio. ekskl. Moms.

Det betyder, at vi nu ser ind i at skulle pille Regnskoven ned, da det er indeholdt i de 75% som nævnt ovenfor.

Vi har undersøgt ved firmaet i Sverige som vi købte det af, og POCA (lokalt firma i Hedensted Kommune) som også arbejder med glasfiber, og de siger samstemmende, at det ikke kan pilles ned og sættes op igen. De anbefaler vi indkøber nyt grundet alderen på Regnskoven (17 år). Vi har indhentet pris på ny Regnskov og det beløber sig til 3 mio. ekskl. moms

Det er næsten ikke til at bære, at vi måske ser ind i en genåbning af et total renoveret svømmehal og omklædningsfaciliteter, men på bekostning af Regnskoven. Det vil uden tvivl betyde tab i omsætningen i den offentlige åbningstid, da Regnskoven er et trækplaster, men det bliver også en stor forringelse for Bjerre Herreds Svømmeklub, som benytter Regnskoven til alle deres mindste svømmere til vandtilvæning, babysvømning, motorikøvelser, til at få varmen og til leg i slutningen af hver svømmetime.

Vi har som tidligere nævnt budgetteret med en buffer i projektet, men havde på ingen måde kalkuleret med yderligere 4,2 mio. ekskl. moms til udskiftning af promenadedæk og regnskov. Det er penge vi ikke har, nedlukningen koster os ca. 250.000 kr. om måneden i øjeblikket, og de penge vi havde på kistebunden, har vi allerede lagt i projektet, så vi har virkelig brug for jeres hjælp!

Som bestyrelse i Hornsyld Idrætscenter anmoder vi om følgende:

En forhøjelse af den kommunale lånegaranti på 5.276.000,00 KR. under samme forudsætninger som garantien udstedt af kommunalbestyrelsen d. 28.9.2022

Vi vil som bestyrelse forpligte os på at sikre en tilbagebetaling så hurtigt som muligt, og vi er allerede i gang med at lave plan for fondsansøgning og projektbeskrivelse til brug for dette, så vi håber vi kan få pengene tilbagebetalt langt hurtigere end ansøgt, men vi ved af erfaring at fondsansøgning er lettere og hurtigere, når der er en startkapital med i projektet. Vi forventer at kunne start fondsøgningen umiddelbart efter vi har svar retur fra jer.

Vi beklager meget, at denne anmodning kommer udover det tidligere ansøgte og bevilgede lån, men vi er simpelthen ikke i stand til at klare finansieringen selv på nuværende tidspunkt. Vi håber på jeres forståelse herfor, og vi stiller os gerne til rådighed for uddybende spørgsmål.

MED VENLIG HILSEN

BESTYRELSEN I HORNSYLD IDRÆTSCENTER  
SØREN ØSTERGAARD FORMAND