

9. juni 2022

Hedensted Kommune
Vækst & Miljø

Herved ansøges om kommunens godkendelse af skema B efter afholdt licitation.

Licitationen udviste, efter diverse besparelser, en stigning i håndværkerpriser og omkostninger på kr. 2.167.314,- i forhold til skema A.

Denne stigning er forhandlet og godkendt af Landsbyggefonden, hvorefter skema B udgør kr. 21.647.000,-. (-Skema A kr. 19.479.736,-).

Stigningen er godkendt af LBF som følger:

Indeksering fra K1, 2020 til K4 (106,1), 2021 (112,8) hvilket svarer til 1.230.011 kr.

Hertil kommer en grøn screening på 973.897 kr. inkl. alle omkostninger.

Skema B giver ikke anledning til yderligere huslejestigninger end de på tidligere beboermøder godkendte huslejer.

Med venlig hilsen
Østjysk Boligselskab af 1976

Michael N. Thomsen