

Notatark

Sagsnr. 15.00.00-P20-13-16

Sagsbehandler
Kirsten Pedersen

1.2.2020

Afsluttende erklæring fra hjemløseprojekt

Rusmiddelcentret søgte i juni 2018 om projektmidler til metodeprojekt under Socialstyrelsens pulje: *Social investeringspulje på hjemløseområde § 15.75.46.10*. Formålet var at reducere antallet af borgere i eller tæt på hjemløshed, herunder også forebygge hjemløshed på længere sigt. Projektet sigtede særligt på fire punkter:

1. Tidlig helhedsorienteret fælleskommunal indsats med det formål, at nedbringe antal dage på forsorghjem, hurtigere udslusning til egen bolig samt selvforsørgelse og selvforvaltning i størst mulig omfang.
2. Forebyggende helhedsindsats for unge sofasurfere og voksne, som er i risiko for hjemløshed.
3. Samskabende samarbejde med boligforeninger om boliger til målgruppen.
4. Inklusion i lokalsamfundet via foreningsliv og netværk.

Rusmiddelcentret modtog i december 2018 tilsagn om et projektlederårsværk til implementering af projektet.

Rusmiddelcentret har i 2019 forberedt og påbegyndt et metodeudviklingsprojekt med støtte fra ovennævnte pulje målerettet forebyggelse af hjemløshed: *Social investeringspulje på hjemløseområdet*. Ved nærmere analyse af forudsætningerne for projektet, blev det i løbet af 2019 klart, at potentialet i projektet desværre var markant overestimeret. Rusmiddelcentret havde allerede i perioden 2017-2018 arbejdet struktureret på hjemtagning af borgere på forsorghjem, ligesom en medarbejder fra Rusmiddelcentret i samme periode har været koordinerende i forhold til at hjælpe borgere med at søge relevante boliger. Da projektet iværksættes, er der således kun ganske få borgere, med længerevarende ophold på forsorghjem, og dette er borgere, som ikke vil samarbejde om at bosætte sig i egen bolig i Hedensted kommune. Øvrige udgifter til forsorghjem er korterevarende ophold, hvor borgerne tager ophold på forsorghjem i kort periode, og som i de flestes tilfælde samtidig har en bolig i Hedensted kommune.

De forudsætninger, som blev angivet i projektansøgningen var derfor ikke realistiske, idet gevinsten i forhold til længerevarende ophold på forsorghjem var høstet. Hertil havde Rusmiddelcentret i ansøgningen opsat betingelser om etablering af 4 midlertidige boliger. Der var i projektansøgningen ikke søgt hverken etableringsomkostninger eller driftsmidler, hvorfor Rusmiddelcentret heller ikke økonomisk kunne opfylde disse kriterier. Det blev undersøgt, hvorvidt en ombygning af nogle af kommunens eksisterende tomme boliger kunne være rentabel, men dette viste sig ikke at være tilfældet.

Endelig har det i forbindelse med bestræbelserne på at søsætte projektet vist sig, at målgruppen ikke har været til stede i det omfang der først var antaget, hvorfor grundlaget for projektet i samarbejde med Socialstyrelsen er vurderet for spinkelt.

Socialstyrelsen har anerkendt, at Rusmiddelcentret har arbejdet med at implementere projektet, men at forudsætninger og borgergrundlag ikke er til stede, til en indsats af så omfattende karakter, hvorfor der er enighed om at afsluttet projektet efter 1. års drift.