

SAHL Arkitekter A/S
Sønderhøj 3 8260 Viby J

SAG: Hedensted skole

SAG NR.: 3363

EMNE: Budgettramme - indstilling

DATO: 1. juni 2016

Rev.:

Prisniveau:

-

Beløb ex moms

				i alt kr.	
20 Grundudgifter					172.700
Stikledninger				kr. 157.000	
	El	kr.	120.000		
	Varme - omlægning af stik	kr.	37.000		
	Telefoni	kr.	0		
	Fibernetkabel (overslagspris)	kr.	0		
	Antenne (overslagspris)	kr.	0		
	Stikledning for sprinkler (el og vand)	kr.	0		
	Vand	kr.	0		
	Kloak	kr.	0		
Tilslutningsafgifter				kr. 0	
	El - i.h.t vedhæftede notat	kr.	0		
	Varme	kr.	0		
	Telefoni	kr.	0		
	Fibernetkabel	kr.	0		
	Antenne	kr.	0		
	Tilslutning til ringforbindelse for sprinkler	kr.	0		
	Vand - foreløbig overslag i.h.t vedhæftede	kr.	0		
	Kloak	kr.	0		
Diverse grundudgifter		10,0%	157.000	kr.	15.700
30 Håndværkerudgifter					41.026.599
Tilbudssum entr. A - Nedbryder				kr. 1.611.312	
Tilbudssum entr. B - Murer				kr. 6.735.639	
Tilbudssum entr. C - Tømrer				kr. 12.433.579	
Tilbudssum entr. D - Maler				kr. 1.635.900	
Tilbudssum entr. E -VVS				kr. 1.933.925	
Tilbudssum entr. F - Ventilation				kr. 5.950.000	
Tilbudssum entr. G - EL				kr. 4.749.985	
Samlet tilbudssum				kr. 35.050.340	
Uforudsete udgifter				kr. 5.100.000	
Vinterforanstaltninger		1,0%	35.050.340	kr.	350.503
Indeksering		1,5%	35.050.340	kr.	525.755
60 Omkostninger					4.364.170
Totalrådgiverhonorar				kr. 2.054.000	
Kabling og PCB				kr. 600.000	
Bygningsgebyrer - suspenderet for 2015/2016				kr. 0	
Diverse udgifter (rejsegilde mv.)				kr. 200.000	
Forbrug - el, vand og varme - Anslået				kr. 150.000	
Udtørring - Anslået				kr. 50.000	
Forsikring - anslået				kr. 85.000	
Bygherreinventar- og udstyr				kr. 1.010.170	
Geotekniker - Anslået				kr. 15.000	
Miljø screening - Anslået				kr. 150.000	
Landinspektør - Anslået				kr. 35.000	
Advokat				kr. 15.000	
Samlet anlægsbudget					45.563.469
Samlet anlægsbudget jf. rådgiverkontrakt, 42 mio + 2.9 mio energimidle				kr.	44.900.000