

Tidsplan Hedensted Kommune

Kvartal	Projektaktivitet	Socialrådgiverteam aktivitet
1 kvartal 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Opstartsmøde med alle projektkommuner samlet • Evaluator indhenter inputs og feedback fra projektkommuner til kvalificering af evalueringsdesign • Første statusmøde – opstartsmøde i Hedensted Kommune • Stillingsopslag og ansættelse af to rådgivere • Nedsætte styregruppe – 1. Styregruppemøde • Nedsætte projektgruppe – 1. Projektgruppemøde – forventingsafstemning • Set-up til dataindsamling 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstart af team: introduktion til Sverigesmodellen, planlægning af udvikling af arbejdsgange og produkter i projektgruppen • Planlægning af prøvehandling • 2. Projektgruppemøde • 3. Projektgruppemøde • Socialrådgiverteam overtager alle § 82 og § 85 ansøgninger og opfølgninger. Aftaler om system for dette • Sagsbehandling og opfølgning
2 kvartal 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles udviklingsmøde med alle projektkommuner • Evalueringsdata til evaluator • 2. Styregruppemøde • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Prøvehandling: Sagsbehandling med Sverigesmodellen, erfaringer og hvad mangler vi? • Sagsbehandling og opfølgning • Kursus i FIT • Opstart brug af FIT • 4. Projektgruppemøde • 5. Projektgruppemøde • 6. Projektgruppemøde
3. kvartal 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Andet statusmøde – i Hedensted Kommune • Evalueringsdata til evaluator • 3. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandling • 7. Projektgruppemøde • 8. Projektgruppemøde • 9. Projektgruppemøde
4. kvartal 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles udviklingsmøde med alle projektkommuner • Evalueringsdata til evaluator • 4. Styregruppemøde • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandling • 10. Projektgruppemøde • 11. Projektgruppemøde • 12. Projektgruppemøde
1 kvartal 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluator indsamler evalueringsdata • Tredje statusmøde – Implementeringsstøtte i Hedensted Kommune • Evalueringsdata til evaluator • Regnskab 2023 • 5. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandling • Kompetenceudvikling med andre projektkommuner • 13. Projektgruppemøde • 14. Projektgruppemøde • 15. Projektgruppemøde
2 kvartal 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles udviklingsmøde med alle projektkommuner • Evalueringsdata til evaluator • 6. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandling • 16. Projektgruppemøde • 17. Projektgruppemøde

	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • 18. Projektgruppemøde
3. kvartal 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Evalueringsdata til evaluator • 7. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandlinger • Kompetenceudvikling med andre projektkommuner • 19. Projektgruppemøde • 20. Projektgruppemøde • 21. Projektgruppemøde
4. kvartal 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Fjerde statusmøde – Implementeringsstøtte i Hedensted Kommune • Evalueringsdata til evaluator • 8. Styregruppemøde • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandlinger • 22. Projektgruppemøde • 23. Projektgruppemøde • 24. Projektgruppemøde
1 kvartal 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles udviklingsmøde med alle projektkommuner • Evalueringsdata til evaluator • Femte statusmøde – Implementeringsstøtte i Hedensted Kommune • Regnskab 2024 • 9. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandlinger • Kompetenceudvikling med andre projektkommuner • 25. Projektgruppemøde • 26. Projektgruppemøde • 27. Projektgruppemøde
2 kvartal 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Evalueringsdata til evaluator • 10. Styregruppemøde • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Prøvehandlinger • 28. Projektgruppemøde • 29. Projektgruppemøde • 30. Projektgruppemøde
3. kvartal 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Evalueringsdata til evaluator • 11. Styregruppemøde 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • Kompetenceudvikling med andre projektkommuner • 31. Projektgruppemøde • 32. Projektgruppemøde • 33. Projektgruppemøde
4. kvartal 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Afrapportering • 12. Styregruppemøde: overgang til drift • Orientering om fremdrift til udvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsbehandling og opfølgning • 34. Projektgruppemøde • 35. Projektgruppemøde • 36. Projektgruppemøde
1. kvartal 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluttende regnskab 	