


Procesplan

- Som opfølgning på temamødet den 7. juni 2023 og som næste skridt i processen, har forvaltningen udarbejdet forslag til procesplan for det videre arbejde
- Procesplanen er vejledende og vil blive justeret løbende i forhold til den reelle proces og de beslutninger, der træffes undervejs i forløbet, ligesom den endelig lovgivningen vil være afgørende
- På mødet den 7. juni viste det politiske udvalg størst interesse for en organisationsmodel, hvor der samarbejdes med andre kommuner.
- Derfor er der i procesplanen lagt op til, at denne organisationsmodel først undersøges. Skulle det vise sig, at denne model ikke bliver relevant, kan organisationsmodel 1 (et Hedensted Kommune affaldsselskab) eller model 2 (et Hedensted Kommune forsyningsselskab) undersøges.

Procesplan

7. juni 2023




- Introduktion til emnet
- Præsentation af 3 typiske og overordnede organisationsmodeller
- Første vejledende prioritering af værdier og modeller: En samarbejdsmodel foretrækkes (model 3)

9. august 2023

Model 1 og 2 sættes på pause
Disse modeller kan man vende tilbage til på et senere tidspunkt



Forvaltningen foreslår at arbejde videre med model 3: Samarbejde med andre kommuner



- Model 1 og 2 sættes på pause; mens der arbejdes videre med model 3
- Forvaltningen har udarbejdet en liste over forskellige versioner af model 3, som det politiske udvalg kan beslutte at arbejde videre med
- Udvalget beslutter, hvilke versioner af model 3/scenarier, det ønsker at forvaltningen skal undersøge nærmere

6. september 2023

Model	Fordele	Ulemper
Version 3.1	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå
Version 3.2	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå
Version 3.3.	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå	<ul style="list-style-type: none">• xyz• abc• æøå

- Forvaltningen præsenterer fordele/ulemper ved de valgte versioner af model 3/scenarier
- Udvalget beslutter, hvilket scenarie/ samarbejdsmodel, der arbejdes videre eller om organisationsmodel 1 eller 2 skal undersøges
- Planen justeres i henhold til dette

Tidsplan 2023

