
Byggesag: Lindvedhallen  Skitseoplæg 21.12.2015
Ny Multihal
Om- og tilbygning

Tekst Antal Pris Kr. excl. moms

Ny Multihal

Håndværkerudgifter - stueetage 474 m² 6.800,00 kr./m² 3.223.200
Håndværkerudgifter - parterretage inkl. tilslutning til eksisterende Afsat 110.000
Udearealer (reetablering, græsarealer, fliser, udvendig trappe, opretning) Afsat 100.000
Anlægsudgifter i alt 3.433.200

Afsat beløb til uforudsete udgifter, % af håndværkerudgiften 3,0% 102.800
Afsat beløb til landinspektør Afsat 4.000
Afsat beløb til geoteknik Afsat 10.000
Projektomkostninger (byggetill.,rådgiverhonorar., energimærkning, blowerdoor, etc.) Afsat 350.000

Totalbudget i alt 3.900.000

Finansering
Egenfinansiering 400.000
Kommunalt lån 3.500.000
I alt 3.900.000

Tilvalg:
Springgrav 6x12 m inkl. tramboliner Afsat 1.250.000
Foldehejsevæg for opdeling af hal Afsat 250.000

Note:
Udgift til sanering for evt. miljøskadelige stoffer (PBC, bly, kviksølv mv.) i forbindelse med ombygning  af eksisterende bygninger er ikke medtaget i kalkulation

Udgift til løst inventar er ikke medtaget i kalkulation

De anførte m2-priser er skønnede på grundlag af V&S priser for sammenlignelige byggerier
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