
Dato: 23. maj 2019

Budget for: Udbygning af Skovly Model A

Grundudgifter i alt kr. 16.500

Grund kr. 0

Køb af grund kr. 0

Erstatning kr. 0

Arkæologiske undersøgelser kr. 0

Geotekniske undersøgelser kr. 0 Er udført i forbindelse med tidligere projekt kr. 7.500,-

Lokalplan / VVM kr. 0

Genhusning kr. 0

Stikledninger kr. 15.000

El kr. 15.000

Varme - omlægning af stik kr. 0

Telefoni kr. 0

Fibernetkabel (overslagspris) kr. 0

Antenne (overslagspris) kr. 0

Stikledning for sprinkler (el og vand) kr. 0

Vand kr. 0

Kloak kr. 0

Tilslutningsafgifter kr. 0

El kr. 0

Varme kr. 0

Telefoni kr. 0

Fibernetkabel kr. 0

Antenne kr. 0

Tilslutning til ringforbindelse for sprinkler kr. 0

Vand - foreløbig overslag i.h.t vedhæftede kr. 0

Kloak kr. 0

Diverse grundudgifter 10,0% 15.000 kr. 1.500

Håndværkerudgifter i alt kr. 2.227.215

Nyanlæg

Anlægsarbejder, hegn, låge, belægning  mv. kr. 50.000

Tilbygning forslag A,  132 m2 a kr. 13.000,- kr. 1.716.000

Ventilation kr. 100.000

Ombygninger eksisterende:

Skillevægge og skydedøre grupperum kr. 100.000

Vindue toilet kr. 8.000

Ydervæg mod udetoilet kr. 12.500

Nye spanske vægge lave vægge toilet kr. 10.000

Vindue mellem toilet og grupperum (vestlige bygning) kr. 10.000

Samlede håndværkerudgifter kr. 2.006.500

Uforudsete udgifter 5,0% 2.006.500 kr. 100.325

Vinterforanstaltninger 1,0% 2.006.500 kr. 20.065

Bygherreleverancer

Inventar, løst 5,0% 2.006.500 kr. 100.325

Omkostninger i alt kr. 418.500

Totalrådgiverhonorar kr. 183.500 Overslag fra rådgiver

Ekstern bygherrerådgivning kr. 0

IKT-program kr. 0

Annoncering kr. 0

Landinspetør kr. 10.000

Lydmåling, blowdoor m.v. kr. 5.000

Miljø undersøgelse for asbest, PCB, bly m.v. kr. 0

Reserveret til opfølgning på miljø kr. 0

Diverse udgifter (rejsegilde mv.) kr. 5.000

Forbrug - el, vand og varme  - Anslået kr. 25.000

Udtørring - Anslået kr. 10.000

Forsikring - Anslået kr. 20.000

Advokat, revisoer m.m. kr. 0

Garantiprovision m.v. kr. 0

ADK Automatisk dørkontrol) kr. 10.000

ABA (Automatisk brandalarm ) kr. 150.000

Flytning, leje af lokaler m.v. kr. 0

Indeksering (håndværker/tilbudspriser) kr. 0

Samlet anlægsbudget eksklusiv moms i alt kr. 2.662.215

Bemærkninger til budget:



Er udført i forbindelse med tidligere projekt kr. 7.500,-


