
Byggesag: Lindved Skole Dato: 02.06.2016
Lindved, Hedensted Kommune Sags nr: 1540
Til- og ombygning

Emne: Budget ramme - indstilling

Tekst delbeløb ex. moms Beløb ex. moms

Projektøkonomi 

1 Grundudgifter: 0,00

2 Tilslutningsafgifter: 0,00

3 Anlægsudgifter: (Terræn)
Faghaver, udearbejdspladser ved faglokaler og atriumgård 203.165
Reetablering og udearealer 758.232
Anlægsudgifter i alt 961.397

4 Entrepriseudgifter:
Byggeplads 797.893

Nedbrydning: 2.813.660

Bygningsarbejder:
Håndværkerudgifter - Ombygning indskoling - etape 0 236.000
Håndværkerudgifter - Nybygning udskoling (Bygning 3) 5.439.101
Håndværkerudgifter - Ombygning 70'er bygning (bygning 1 og 2) 15.120.543
Håndværkerudgifter - Nybygning - Uopvarmet gang - Bygning 4 808.813
Trædepot og spånsugskur 92.394
Reetablering gavl på sognegård 200.000
Ny varmeinstallation Sognegård 79.533
Installationer i terræn (EL-hovedledning, kloak, vand ledninger) 1.458.379
Bygningsarbejder ialt: 23.434.763

Ekstra ydelser / stipuleret ydelser 181.194

Fast inventar 514.946

Entreprise udgifter i alt. 27.742.456

5 Entrepriseudgifter + anlægsudgifter 30.139.045
Entrepriseudgifter + anlægsudgifter (Håndværker udgifter) 28.703.853
Afsat beløb til uforudsete udgifter, 5% af entreprise og anlægs udgifter 1.435.193

6 Projektudgifter:
Totalrådgivningshonorar 1.820.000 2.189.000
Konkurrenceudgift / udbud (oplyst af bygherre) 124.000
Rejsegilde 10.000
Udlæg 10.000
Forsikringer m.v 70.000
Byggetilladelse (momsfri) 0
Geotekniske undersøgelser 25.000
Landinspektør udgifter 30.000
Lydmålinger / blowdoor 50.000
Miljøundersøgelser 50.000
Projektudgifter i alt

7 Øvrige udgifter 568.000
Data netværk og IT - installationer 160.000
Dørtelefonanlæg, adgangskontrol , tyverisikring og kameraovervågning 300.000
Vinterforanstaltninger 108.000
Øvrige udgifter i alt

Samlede bygge- og anlægsudgifter i alt 32.896.045

Budget:
Anlægsbudget: 31,3 mil + 1,6 mil. (energipulje) I alt: 32.900.000,-


