
Dato: 06.04.2020

Budget for: Ombygning på Højtoften, Lindved

Grundlag: Forslag dateret den 06.04.2020

Grundudgifter i alt kr. 0

Grund kr. 0

Køb af grund kr. 0

Erstatning kr. 0

Arkæologiske undersøgelser kr. 0

Geotekniske undersøgelser kr. 0

Lokalplan / VVM kr. 0

Genhusning kr. 0

Stikledninger kr. 0

El kr. 0

Varme - omlægning af stik kr. 0

Telefoni kr. 0

Fibernetkabel (overslagspris) kr. 0

Antenne (overslagspris) kr. 0

Stikledning for sprinkler (el og vand) kr. 0

Vand kr. 0

Kloak kr. 0

Tilslutningsafgifter kr. 0

El kr. 0

Varme kr. 0

Telefoni kr. 0

Fibernetkabel kr. 0

Antenne kr. 0

Tilslutning til ringforbindelse for sprinkler kr. 0

Vand - foreløbig overslag i.h.t vedhæftede kr. 0

Kloak kr. 0

Diverse grundudgifter 10,0% 0 kr. 0

Håndværkerudgifter i alt kr. 1.384.250

Nedrivning af eksisterende kr. 115.000

Anlægsarbejder kr. 0 Ingen udv. arbejder er medregnet

Ombygning af personalefaciliteter kr. 164.500

Ombygning af øvrige lokaler kr. 725.500

Merpris for foldedør mellem 2 teamkontorer kr. 60.000

Afsat til indkøb af yderligere skabe/inventar/hylder kr. 30.000

Samlede håndværkerudgifter kr. 1.095.000

Uforudsete udgifter 10,0% 1.095.000 kr. 109.500

Vinterforanstaltninger 0,0% 1.095.000 kr. 0

Bygherreleverancer

Inventar kr. 125.000

Uafklarede projektforhold / projekt ændringer

Anslået procentsat 5,0% 1.095.000 kr. 54.750

Omkostninger

Totalrådgiverhonorar 10,0% 1.095.000 kr. 109.500

Ansøgning om byggetilladesle, samt færdigmelding kr. 25.000

Ekstern Sikkerhedskoordinator 1,5% 1.095.000 kr. 16.425

Ekstern granskning af udbudsprojekt kr. 0

IKT-program kr. 0

Annoncering kr. 0

Landinspetør kr. 0

Lydmåling, blowdoor m.v. kr. 0

Miljø undersøgelse for asbest, PCB, bly m.v. kr. 0

Reserveret til opfølgning på miljø kr. 0

Bygningsgebyrer - suspenderet for 2015/2016 kr. 0

Diverse udgifter (rejsegilde mv.) kr. 0

Forbrug - el, vand og varme  - Anslået kr. 0

Udtørring - Anslået kr. 0

Forsikring - Anslået kr. 0

Advokat, revisoer m.m. kr. 0

Garantiprovision m.v. kr. 0

ADK kr. 20.000

AIA kr. 0

AVA/ABA kr. 0

Flytning, leje af lokaler m.v. kr. 15.000

Indeksering (håndværker/tilbudspriser) kr. 0

Omkostninger i alt kr. 185.925

Samlet anlægsbudget eksklusive moms i alt kr. 1.570.175

Bemærkninger til budget:

Det forudsættes at ventilation og el-installationer kun skal ombygges. Ikke ny installation.

Det forudsættes at ABA installationer kun skal ombygges. Ikke ny installation.

Det forudsættes at der ikke skal etableres nyt krydsfelt for nye IT-arbejdspladser. Ikke ny installation.

Der er afsat beløb til indkøb af inventar

Ingen udv. arbejder er medregnet

Anvendelseskategori 1 er forudsat.

Risiko- og brandklasse 1 er forudsat.


